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[bookmark: _Toc487652872][bookmark: _Toc532213356]WPROWADZENIE

[bookmark: _Hlk527317963]Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części gminy i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie. W Gminie Dolice, podjęta została decyzja o opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dolice obejmujący wyznaczony obszar rewitalizacyjny, którego wsparcie jest niezbędne dla harmonijnego rozwoju Gminy.
Program Rewitalizacji ma być praktycznym narzędziem przeciwdziałania w pięciu płaszczyznach problemowych: społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzennej. Ma wpływać na zmiany w tych obszarach poprzez działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, zgodne z celami Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2015-2025.
[bookmark: _Hlk528244473][bookmark: _Hlk532209115]Podstawą formalno-prawną opracowania i uchwalenia lokalnego programu rewitalizacji jest art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875 i 2232). Niniejszy Program został przygotowany w oparciu o wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02.08.2016r. i Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Dolice został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie celem uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dolice na lata 2018-2023” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.






[bookmark: _Toc487652873][bookmark: _Toc532213357]ROZDZIAŁ I SŁOWNIK POJĘĆ DOTYCZĄCYCH REWITALIZACJI

R
ewitalizacja – proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Skoncentrowany terytorialnie, prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.
S
tan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer:
· GOSPODARCZEJ (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości,słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw);
· ŚRODOWISKOWEJ (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakościśrodowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska);
· PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNEJ(w szczególności w zakresieniewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych);
· TECHNICZNEJ(w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).
Skalę negatywnych zjawisk odzwierciedlają mierniki rozwoju, opisujące powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną dynamikę spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej gminy.
O
bszar zdegradowany – obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.
O
bszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. 
P
rogram rewitalizacji - to inicjowany, opracowany i uchwalony przez RADĘ GMINY, wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 
P
rojekt rewitalizacyjny - zaplanowany w programie rewitalizacji, ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem: albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych. 
I
nteresariusze –  to mieszkańcy, organizacje pozarządowe, prywatne, podmioty publiczne lub inne organizacje, zlokalizowane na terenie objętym programem rewitalizacji.
Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
· mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 
· podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 
· podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 
· jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
· organy władzy publicznej.
P
artycypacja – (z łaciny particeps - biorący udział, z ang. participation – uczestniczenie) – uczestnictwo, udział jednostek w większej grupie, formacji, projekcie czy instytucji. Partycypacyjny charakter rewitalizacji – polega na tym, że proces ten programuje się, prowadzi i ocenia przy zapewnieniu aktywnego udziału interesariuszy. 

[bookmark: _Toc487652874][bookmark: _Toc532213358]RODZIAŁ IIZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DOLICE

[bookmark: _Toc487652875][bookmark: _Toc532213359]2.1.KOMPLEKSOWOŚĆ PRAC NAD LPR
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dolice na lata 2018-2023, został przygotowany i opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875 i 2232), oraz w oparciu o wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02.08.2016r. i Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

	ZAŁOŻENIA LPR Gminy Dolice:

· Lokalny Program Rewitalizacji, stanowi kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego; 
· Rewitalizacja w gminieDolice, jest procesem skoncentrowanym terytorialnie i prowadzonym w sposób zintegrowany;
· Proces rewitalizacyjny obejmuje działania całościowe (wzajemnie powiązane przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne, środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki; 
· Lokalny Program Rewitalizacji, zakłada optymalne wykorzystanie endogennych czynników rozwoju obszaru oraz wzmacnianie potencjału obszaru poprzez działania rewitalizacyjne;
· Działania rewitalizacyjne prowadzone w gminieDolice, na wszystkich etapach ich realizacji, poddane zostały szerokim konsultacjom społecznym i są wynikiem współpracy wszystkich interesariuszy reprezentujących lokalną społeczność;
· Projekty rewitalizacyjne przyjęte do realizacji, służyć mają pogłębieniu poczucia wspólnoty społeczności lokalnej, przyczyniając się do rozwoju obecnych i nowych form aktywności mieszkańców gminy;
· Określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji działania, wykazują się spójnością wewnętrzną oraz zewnętrzną, w tym w szczególności z dokumentami strategicznymi gminy, województwa i kraju.



. 
W procesie tworzenia LPR, określono mierniki statystyczne, które pozwoliły nana delimitację obszarów zdegradowanych oraz zastosowano skuteczne metodyw celu zwiększenia udziału interesariuszy w proces budowy programu. Mieli oni bezpośrednią możliwość udziału w tworzeniu samego LPR oraz działaniach będących integralną częścią procesu rewitalizacji w GminieDolice. 




2.2. [bookmark: _Toc487652876][bookmark: _Toc532213360]PARTYCYPACYJNYCHARAKTER PRAC  NAD  LPR

Proces wyznaczenia obszaru rewitalizacji został przeprowadzony według zasad partycypacji społecznej z udziałem interesariuszy rewitalizacji, którzy reprezentowali następujące grupy:
- mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze;
- podmioty prowadzące na obszarze gminy działalność gospodarczą;
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
- przedstawiciele Urzędu Gminy w Dolicach i jego jednostki organizacyjne.
Dokument przygotowany został metodą partycypacyjną, w sposób jawny 
i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy (mieszkańców oraz radnych) na każdym etapie, zgodnie z zasadą inkluzji społecznej oraz z zasadą uniwersalnego projektowania. Gmina współpracowała, zarówno z innymi JST, jak i administracją rządową oraz innymi podmiotami. Zastosowano następujące narzędzia społecznej partycypacji:
- cykl konsultacji społecznych przy wyznaczeniu obszarów rewitalizacji;
- diagnoza (ankieta i analiza danych zastanych);
- zaangażowanie przedstawicieli społeczeństwa w proces tworzenia programu rewitalizacji;
- konsultacje społeczne opracowanego programu.
Partycypacja obejmowała różne formy m.in.: spotkania z interesariuszami, spacer studyjny, debaty, badania ankietowe, wywiady pogłębione, przekazywanie informacji i konsultacje – zob. rysunki 1., 2.

[bookmark: _Toc487631451][bookmark: _Toc487652115][bookmark: _Toc487693483][bookmark: _Toc487902629][bookmark: _Toc532213321]Rysunek 1. Partycypacyjny charakter LPR w gminie Dolice

Źródło: opracowanie własne.

Uspołecznienie procesu przygotowania LPR, miało na celu,zagwarantowanie wysokiej jakości projektów rewitalizacyjnych i rzeczywiste zaangażowanie się społeczności lokalnej w proces rewitalizacji w gminieDolice.
Przyjęta forma prac nad LPR, wpisuje się w „zasadę partnerstwa” wynikającą z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, polegającą na łączeniu szerokiego grona partnerów (w szczególności lokalnych społeczności i przedsiębiorców, a także ekspertów) w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu.
W procesie opracowania LPR przeprowadzono 10 spotkań w różnych miejscowościach gminy Dolice:
3.07.2018 – Kolin – 8 osób
19.09.2018 – Dolice – 6 osób
19.09.2018 – Dobropole – 6 osób
19.09.2018 – Trzebień – 7 osób
20.09.2018 – Mogilica – 7 osób
20.09.2018 – Ziemomyśl A – 5 osób
20.09.2018 – Ziemomyśl B – 11 osób
21.09.2018 – Skrzany – 5 osób
21.09.2018 – Szemielino – 7 osób
21.09.2018 – Płoszkowo – 8 osób.

[bookmark: _Toc487631452][bookmark: _Toc487652116][bookmark: _Toc487693484][bookmark: _Toc487902630][bookmark: _Toc532213322]Rysunek 2. Spotkania z mieszkańcami w ramach opracowania LPR
[image: ][image: ]
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Źródło: opracowanie własne.
Idea partycypacji społecznej opiera się na założeniu, że opinia środowiska lokalnego jest istotnym elementem tworzenia dokumentu, który stanowi narzędzie do projektowania konkretnych zadań, podejmowanych w celu rozwiązywania problemów i eliminacji niekorzystnych zjawisk, a tym samym podnoszących jakość życia mieszkańców terenów zdegradowanych.
Partycypacyjny charakter prac polegał m.in. na:
1. Poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami;
2. Prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych 
i informacyjnych o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy oraz o przebiegu tego procesu;
3. Inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji;
4. Zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, w szczególności lokalnego programu rewitalizacji;
5. Wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy 
w przygotowaniu i realizacji lokalnego programu rewitalizacji;
6. Zagwarantowaniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji,możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy.

Jawność i transparentność procesu rewitalizacji była kluczowym założeniem prac nad programem. W trakcie bieżących prac nad programem, wszystkie informacje publikowane były na stronie internetowej gminy, udostępniane w siedzibie Urzędu Gminy.

[bookmark: _Toc487631455][bookmark: _Toc487652119][bookmark: _Toc487693487][bookmark: _Toc487902633][bookmark: _Toc532213323][bookmark: _Hlk532209731]Rysunek 3. Portal informujący o procesie rewitalizacji w gminieDolice
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Źródło: UG Dolice.

Wybrane i wykorzystane w pracach nad programem metody i techniki badawcze, posłużyły do określenia stanów kryzysowych we wszystkich najistotniejszychsferach tj.społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej – rysunek4.

[bookmark: _Toc487631458][bookmark: _Toc487652122][bookmark: _Toc487693490][bookmark: _Toc487902636][bookmark: _Toc532213324]Rysunek 4. Zakres diagnozy na potrzeby LPR

Źródło: opracowanie własne.

Dokonano także identyfikacji oraz poddano analizie potencjał obszaru zdegradowanego i poddanego procesowi rewitalizacji.

W dniach 29.11-13.12.2018 r. na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Dolice z dnia 22.11.2018 r. odbywały się konsultacje społeczne LPR. Przedmiotem konsultacji było zebranie od interesariuszy uwag, opinii i propozycji odnośnie projektu LPR Gminy Dolice na lata 2018-2023. W ramach konsultacji odbyło się spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji w formie warsztatów, umożliwiającychomówienie i ocenę propozycji wizji, celów i projektów, zawartych w projekcie Programu,a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu.Spotkanie odbyło się w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki,ul. Wiejska 4, w dniu 05.12.2018 r. o godz.14:00, uczestniczyło w nim 6 osób, które złożyły swoje uwagi do Protokołu. Ponadto zbierano uwagi, propozycję i opinię w formie papierowej i elektronicznejz wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Otrzymane uwagi uwzględniono w ostatecznej wersji dokumentu.

[bookmark: _Toc532213325]Rysunek 5. Spotkanie konsultacyjne w gminie Dolice
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Źródło: UG Dolice
[bookmark: _Toc487652877][bookmark: _Toc532213361]ROZDZIAŁ IIIDELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO
[bookmark: _Toc487652878][bookmark: _Toc532213362]3.1. ZAŁOŻENIA METODYCZNE
Proces wyznaczania obszaru zdegradowanego, na którym następnie dokonano zakreślenia obszaru rewitalizacji, był kluczowym etapem prac nad LPR w gminieDolice. Prawidłowe zidentyfikowanie obszaru zdegradowanego, jest podstawą dalszych prac nad tworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji. Aby w sposób prawidłowy wskazać obszary gminy Dolice, znajdujące się w trudnej sytuacji, niezbędne było przeprowadzenie wnikliwej diagnozy obszaru całej gminy, w oparciu przyjętą procedurę (patrz rysunek 6).
Dokonując diagnozy, uwzględniono wymogi wytycznych Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego.W efekcie przeprowadzonych badań i konsultacji, możliwe stało się określenie zakresu danych możliwych do pozyskania dla celów opracowania diagnozy oraz wybór jednostek referencyjnych, niezbędnych w dalszym etapie prac.
Delimitacja obszaru rewitalizacji dokonana została przy uwzględnieniu zapisów Wytycznych dotyczących rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, które stanowią, że jest to „obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w pkt. 2, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza się prowadzić rewitalizację”.[footnoteRef:1] Zgodnie z powyższym, wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji nastąpiło w oparciu o dwie przesłanki. Pierwszą z nich było stwierdzenie, że na wybranym obszarze uznanym wcześniej jako zdegradowany, istnieje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk. Drugą z przesłanek było uznanie, że wybrany obszar ma istotne znaczenie dla rozwoju gminy. Takie uzasadnienie obejmuje przedstawienie możliwych do wykorzystania w procesie rewitalizacji lokalnych potencjałów, a także nawiązanie do gminnych dokumentów strategicznych i planistycznych, w których wybrany obszar będzie ujęty, jako ośrodek koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej w gminie. [1: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020  2.08.2016 r., s. 7.] 

Wybór obszaru został dokonany na podstawie wielokryterialnej analizy uwzględniającej problemy społeczne, gospodarcze oraz przestrzenne, w tym również środowisko kulturowe.
Obszar zdegradowany został wyznaczony, aby gmina mogła w prawidłowy sposób, przeprowadzić rewitalizację obszaru zdegradowanego korzystając z ustawowych narzędzi prawnych zapewniających jej kompleksowość oraz działanie w ścisłej współpracy z lokalną społecznością.
W odniesieniu do Gminy Dolice obszar zdegradowany to jej część, w której skupione są negatywne zjawiska społeczne, w szczególności takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym a zarazem posiada potencjał do zrównoważonego rozwoju i stania się ważnym ośrodkiem w Gminie.
Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej,technicznej i środowiskowej mająca na celu wyznaczenie obszarów kryzysowych została przeprowadzona w oparciu o analizę wskaźnikową na poziomie obszarów analitycznych. Przeprowadzając analizę wskaźnikową posłużono się kryteriami zalecanymi do wydzielenia obszaru do rewitalizacji w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”. 

Do głównych kryteriów wskazania obszaru rewitalizacji należą:
· wysoki wskaźnik ubóstwa i wykluczenia
· wysoka stopa długotrwałego bezrobocia
· niekorzystne trendy demograficzne
· wysoki poziom przestępczości i wykroczeń
· niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej
· niska aktywność społeczna
· słaby stan infrastruktury mieszkaniowej.

Diagnoza opiera się na mierzalnych wskaźnikach opisujących przede wszystkim zjawiska i problemy społeczne w gminie Dolice w 2017r. 
Uzyskanie porównywalności wyników diagnozy wymaga przetwarzania danych w ramach możliwie podobnych do siebie jednostek przestrzennych. Na początkowym etapie prac nad Programem Rewitalizacji Gminy, w wyniku licznych konsultacji z władzami gminy oraz innymi interesariuszami zaproponowano podział gminy na obszary analityczne pokrywające się z sołectwami. Wyznaczone jednostki urbanistyczne to obszary, które stanowią całości pod względem funkcjonalnym oraz charakteryzują się spójnością społeczną i przestrzenną.

Procedura delimitacji, która zastosowana została w LPRopierała się na kilku następujących po sobie etapach.

[bookmark: _Toc487902637][bookmark: _Toc532213326]Rysunek 6.Schemat procesu diagnostycznego

Źródło: opracowanie własne.
ETAP 1 – w pierwszej kolejności wyznaczono zamieszkałe jednostki analityczne, stanowiące niepodzielne na kolejnych etapach prac fragmenty obszaru gminy, dla których zbierane i przetwarzane są dane dotyczące zjawisk w sferze społecznej, jak również w pozostałych sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. 
Wstępny podział został poddany konsultacjom z przedstawicielami Urzędu Gminy w Dolicach. Po zakończeniu konsultacji i naniesieniu uwag, zatwierdzony został ostateczny podział na jednostki analityczne.

	[bookmark: _Hlk528525864]Lp.
	Sołectwo
	Liczba mieszkańców

	1. 
	Bralęcin
	331

	2. 
	Brzezina
	274

	3. 
	Dobropole
	471

	4. 
	Dolice
	1939

	5. 
	Kolin
	491

	6. 
	Krępcewo
	369

	7. 
	Lipka
	52

	8. 
	Mogilica
	100

	9. 
	Morzyca
	208

	10. 
	Moskorzyn
	183

	11. 
	Płoszkowo
	147

	12. 
	Pomietów
	134

	13. 
	Przewłoki
	466

	14. 
	Rzeplino
	643

	15. 
	Sądów
	514

	16. 
	Skrzany
	51

	17. 
	Strzebielewo
	213

	18. 
	Szemielino
	87

	19. 
	Trzebień
	64

	20. 
	Warszyn
	272

	21. 
	Ziemomyśl A
	185

	22. 
	Ziemomyśl B
	103

	23. 
	Żalęcino
	568




ETAP 2 –przeprowadzona została analiza wskaźnikowa i wskazany został obszar zdegradowany. Szczegółowej analizie poddano zebrane dane dotyczące degradacji w sferze społecznej. 
Wykorzystując wskaźnik syntetyczny, wskazano te jednostki analityczne, 
w których występuje kryzys w poszczególnych sferach objętych analizą. Ponadto, dla wszystkich analizowanych jednostek analitycznych, zebrano informacje o degradacji dotyczącej sfer: gospodarczej oraz przestrzennej i infrastrukturalnej. W ten sposób wskazano zdegradowane obszary zamieszkałe.
W wyznaczeniu obszarów zdegradowanych posłużyła metoda standaryzacji, 
w ramach której:
· dla wszystkich wskaźników zgromadzone zostały bezwzględne dane liczbowe 
(w odniesieniu do porównywanych obszarów),
· przyporządkowano wszystkim obszarom liczbę mieszkańców,
· odniesiono nominalną wartość wskaźnika do liczby mieszkańców,
· dla całej gminy obliczono średnią arytmetyczną dla ujednoliconych wskaźników,
· dla całej gminy obliczono odchylenie standardowe dla poszczególnych wskaźników,
· w celu umożliwienia sumowania danych, wskaźniki poddano standaryzacji (odjęcie od wartości wskaźnika dla danego sołectwa średniej  wartości dla całej gminy i podzielenie przez odchylenie standardowe dla całej gminy),

W wyniku  zastosowania takiej procedury, wszystkie wystandaryzowane wskaźniki mają rozkład charakteryzujący się jednakową średnią - zero, iodchyleniem standardowym - jeden, co umożliwia ich logiczną interpretację. 
Wystandaryzowane wskaźniki oznaczają odchylenie od normy, którą reprezentuje wartość średnia dla całego miasta i mogą przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. Odchylenia od średniej o wartości dodatniej wskazuje, które obszary (sołectwa) odznaczają się wskaźnikiem degradacji wyższym od średniej dla całej gminy, z kolei wartości ujemne odchylenia ukazują obszary (sołectwa) o najlepszej sytuacji społecznej, w których negatywne zjawiska społeczne, w porównaniu ze średnią dla całej gminy, odznaczają się mniejszym natężeniem.

· został obliczony sumaryczny wskaźnik degradacji, czyli zsumowano wystandaryzowane wskaźniki dla poszczególnych obszarów,
· ostatecznie zinterpretowano wyniki.

Pomimo, że dobór zmiennych diagnostycznych zawsze pozostaje sprawą dyskusyjną i zależy przede wszystkim od subiektywnej oceny badacza, zaznaczyć należy fakt, że w przypadku Dolic, dobór ten został poprzedzony dyskusjami z przedstawicielami gminy. 
Identyfikacja negatywnych zjawisk społecznych jest fundamentem diagnozy obszarów kryzysowych w gminie Dolice, dlatego też w ramach tej sfery określono najszerszy zestaw wskaźników. 
Wskaźniki przyjęte na potrzeby oceny sfery społecznej zostały wytypowane tak, by przedstawić sytuację w odrębnych obszarach gminy w wielorakich kategoriach.
Dokładnie zanalizowano także sferę gospodarczą i sferę techniczną. Łącznie do badań ilościowych wykorzystano 12 wskaźników (pięć odnoszących się do sfery społecznej, czterech odnoszących się do sfery gospodarczej i trzech z zakresu sfery  przestrzennej i infrastrukturalnej).

[bookmark: _Toc532213285]Tabela 1. Wskaźniki delimitujące obszar zdegradowany
	LP.
	WSKAŹNIK
	SPOSÓB LICZENIA
	ŹRÓDŁO DANYCH

	[bookmark: _Hlk528526563]W.1.
	ODSETEK OSÓB 
W WIEKU POPRODUKCYJNYM W OGÓLNEJ LICZBIE LUDNOŚCI.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LICZONA JAKO STOSUNEK LICZBY OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM DO OGÓLNEJ LICZBY MIESZKAŃCÓW DIAGNOZOWANEGO OBSZARU.
	URZĄD GMINY

	W.2.
	LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH 
Z POMOCY SPOŁECZNEJ NA 100 MIESZKAŃCÓW.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LICZONA PRZEZ POMNOŻENIE LICZBY ŚWIADCZENIOBIORCÓW PRZEZ
100 OSÓB, A NASTĘPNIE PODZIELENIE PRZEZ LICZBĘ MIESZKAŃCÓW DANEGO OBSZARU.
	MOPS, URZĄD GMINY

	W.3.
	LICZBA PRZESTĘPSTW NA 100 MIESZKAŃCÓW.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LICZONA JAKO STOSUNEK LICZBY PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ NA 100 MIESZKAŃCÓW DIAGNOZOWANEGO OBSZARU.
	POLICJA

	W.4.
	LICZBA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LICZONA JAKO STOSUNEK LICZBY NGO NA 100 MIESZKAŃCÓW DIAGNOZOWANEGO OBSZARU.
	URZĄD GMINY

	W.5.
	LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LICZONA JAKO STOSUNEK LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW DIAGNOZOWANEGO OBSZARU.
	PUP

	[bookmark: _Hlk528528873]W.6.
	UDZIAŁ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH WŚRÓD OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LICZONA JAKO STOSUNEK LICZBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH DO OGÓLNEJ LICZBY OSÓB 
W WIEKU PRODUKCYJNYM
	PUP, URZĄD GMINY

	W.7.
	UDZIAŁ OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM 
DO LICZBY MIESZKAŃCÓW.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LICZONA JAKO STOSUNEK LICZBY OSÓB 
W WIEKU PRODUKCYJNYM DO OGÓLNEJ LICZBY MIESZKAŃCÓW DIAGNOZOWANEGO OBSZARU.
	URZĄD GMINY

	W.8.
	LICZBA MIESZKAŃCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
NA 100 MIESZKAŃCÓW.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LICZONA POPRZEZ POMNOŻENIE LICZBY OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEZ 100 OSÓB, A NASTĘPNIE PODZIELONA PRZEZ LICZBĘ MIESZKAŃCÓW DIAGNOZOWANEGO OBSZARU.
	CENTRALNA EWIDENCJA 
I INFORMACJA 
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, URZĄD GMINY

	W.9.
	UDZIAŁ BEZROBOTNYCH BEZ KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA WSRÓD OGÓŁU BEZROBOTNYCH
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LICZONA JAKO STOSUNEK LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH Z WYKSZTAŁCENIEM PODSTAWOWYM I PONIŻEJ DO OGÓLNEJ LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH
	POWIATOWY URZĄD PRACY

	W.10.
	LICZBA CZYNNYCH OBIEKTOW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  (BIBLIOTEKA, GCISIP,  ŚWIETLICE, PLACE ZABAW, PLACE INTEGRACYJNE)
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LICZONA JAKO STOSUNEK LICZBY CZYNNYCH OBIEKTOW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA 100 MIESZKAŃCÓW DIAGNOZOWANEGO OBSZARU
	URZĄD GMINY

	W.11.
	PUNKTY OŚWIETLENIOWE NA 100 MIESZKAŃCÓW.
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LICZONA JAKO STOSUNEK LICZBY LAMP DROGOWYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW DIAGNOZOWANEGO OBSZARU.
	URZĄD  GMINY

	W.12
	DROGI GMINNE WYMAGAJĄCE REMONTU
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LICZONA JAKO STOSUNEK DŁUGOŚCI DRÓG GMINNYCH DO REMONTU DO DŁUGOŚCI DRÓG OGÓŁEM NA TERENIE OBSZARU..
	URZĄD  GMINY


 Źródło: opracowanie własne.

Dane statystyczne uwzględnione w procesie delimitacji obszaru zdegradowanego, pozyskane zostały z zasobów, którymi dysponuje Urząd Gminy w Dolicach, podległe mu jednostki oraz inne organizacje i instytucje, do których zwrócono się z prośbą o przekazanie informacji do badań, m.in.: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych), Policja, GOPS, Powiatowy Urząd Pracy. 
Część danych została wykorzystana do konstrukcji wskaźników, a część danych posłużyła do waloryzacji stanu społeczno-ekonomicznego. 
Dzięki wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji, zastosowane podejście ma charakter holistyczny oraz łączy metody ilościowe i jakościowe.
Uzupełnieniem badań ilościowych były badania jakościowe, przeprowadzone w formie ankiety. Posłużyły one do zbadania opinii mieszkańców w zakresie występowania obszarów zdegradowanych oraz przyczyn ich występowania.

ETAP 3 - spośród zamieszkałych jednostek urbanistycznych uznanych za zdegradowane (tj. tych, na których natężenie kryzysu było najwyższe), jako obszar rewitalizacji wskazano pięć jednostek.
W celu wyznaczenia obszarów zdegradowanych wskazano tereny, na których wskaźniki mają mniej korzystne wartości niż w pozostałych częściach gminy. Każde sołectwo zostało opisane przez zestaw 12.wystandaryzowanych wskaźników, które informują o wielkości odchylenia od normy. Wskaźniki te mogą przyjmować wartości dodatnie (wtedy wskaźnik degradacji dla danego sołectwa jest wyższy od średniej dla całej gminy) lub ujemne (wówczas wskaźnik degradacji dla danego sołectwa jest niższy niż średnia dla całej gminy). 
Po wyznaczeniu wartości wystandaryzowanych wskaźników, zostały one zsumowane by określić wartości sumarycznego wskaźnika degradacji dla poszczególnych sołectw. Wysoka wartość sumarycznego wskaźnika degradacji wskazała sytuację kryzysową.
Etapem finalnym było uszczegółowienie granic obszaru rewitalizacji w obrębie wskazanego podobszaru zdegradowanego. Obszar rewitalizacji został wyznaczony zgodnie z granicami działek ewidencyjnych. 
3.2. [bookmark: _Toc487652879][bookmark: _Toc532213363]DIAGNOZA ZJAWISK KRYZYSOWYCH, SKALA PROBLEMÓW I POTRZEB REWITALIZACYJNYCH W GMINIEDOLICE

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego, możliwe było dzięki przeprowadzonym badaniom ilościowym i jakościowym. Pozwoliło to na wykonanie szczegółowej diagnozy obejmującej swym zasięgiem cały obszar gminy. Umożliwiła ona identyfikację zjawisk i procesów kryzysowych, wraz z ich delimitacją przestrzenną. 

3.2.1. [bookmark: _Toc487652880][bookmark: _Toc532213364]CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Dolice jest jedną z dziewięciu gmin powiatu stargardzkiego położoną w południowejczęści województwa zachodniopomorskiego, oddaloną ok. 60 km od Szczecina. Graniczyz gminami: Przelewice (powiat pyrzycki), Warnice (powiat pyrzycki), Pełczyce (powiatchoszczeński), Choszczno (powiat choszczeński), Stargard (powiat stargardzki), Suchań (powiatstargardzki) i Barlinek (powiat myśliborski).
Miejscowość Dolice znajduje się w centralnej części gminy i jest siedzibą władz gminnych.
Gmina Dolice jest jedną ze 114 gmin województwa, w tym jedną z 51 gmin wiejskich.
Zajmuje ona powierzchnię 237 km2, na której znajduje się 28 miejscowości, z tego 23 wsieo randze sołectw. 
Przez Gminę Dolice przechodzi droga wojewódzka nr 122. Gmina położona jest także blisko drogikrajowej nr 10, dzięki czemu istnieje możliwość szybszego przemieszczania się w kierunku Szczecinczy Bydgoszcz.

[bookmark: _Toc532213327]Rysunek 7. Położenie gminy Dolice
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Źródło: opracowanie własne za www.dolice.pl
Sołectwa wchodzące w skład gminy to: Bralęcin, Brzezina, Dobropole, Dolice, Kolin, Krępcewo, Lipka, Mogilica, Morzyca, Moskorzyn, Płoszkowo, Pomietów, Przewłoki, Rzeplino, Sądów, Skrzany, Strzebielewo, Szemielino, Trzebień, Warszyn, Ziemomyśl A, Ziemomyśl B, Żalęcino.

Historia

Dolice posiada metrykę wczesnośredniowieczną, wzmiankowana w 1282 r., jako własność klasztoru w Kołbaczu.Pierwszą pisaną informację o plemieniu Pyrzyczan, do którego należały m.in. grody obecnej gminy Dolice przekazał tzw. Geograf Bawarski w 850 roku n.e. W 1535 roku z dóbr poklasztornych i kościelnych utworzono domenę państwową z siedzibą w Dolicach. Z dzieła pt. 'Konsistorialrates' Büggemanna z 1774 roku, dowiadujemy się o majątku kościelnym oraz o gospodarstwie kaznodziei i kościelnego, a także o całych Dolicach. Czytamy w nim m.in.: „…Dolice położone są na południe od Suchania i na południowy wschód od Stargardu. Przez wieś przepływa Mała Ina. W północno-wschodniej części wsi znajduje się folwark (dobro) z zarządem, kompleks łąk i obsługujący wieś młyn wodny. Znajduje się tam również folwark kaznodziei i kościelny, 27 rolników z sołtysem, 10 zagrodników, 1 kowal, 1 dom wdowy po kaznodziei, 10 budników (w folwarku Mogilica dwóch)…”. Do dóbr kościelnych należały również owczarnie w Mogilicy wraz z przyległymi łąkami, pastwiskami i polami. Majętności kościelne w Dolicach wraz z Dobropolem, stanowiły obszarowo największą posiadłość Kościoła na Pomorzu. W 1847 roku doprowadzono do Dolic linię kolejową. Obok dworca kolejowego, w którym mieściła się także spedycja pocztowa, urządzono bocznicę przeładunkową towarów, z której korzystała okoliczna ludność. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku Dolice stanowiły dużą osadę typu małomiasteczkowego z kościołem parafialnym i plebanią. Folwark domenalny złożony był z dwóch podwórzy i kilku budynkowej kolonii mieszkalnej oraz gorzelni, cegielni i stadniny koni. W Dolicach mieściło się kilka urzędów, instytucji i zakładów pracy, takich jak: leśnictwo państwowe, urząd pocztowy i celny, szkoła, ośrodek zdrowia (z dwoma lekarzami), apteka, posterunek policji, dom dziecka, dworzec kolejowy ze stacją przeładunkową towarów. Osiedle pracowników kolejowych (z lat dwudziestych XX wieku), złożone z kilku segmentów dwukondygnacyjnych domów mieszkalnych, połączonych parterowymi budynkami gospodarczymi z poddaszem użytkowym. W Dolicach istniał także drugi zespół młyński (od lat dwudziestych XX wieku) u wylotu obecnej ul. Wojska Polskiego, składający się z budynku młyńskiego, magazynu oraz domu mieszkalnego z zapleczem gospodarczym. Działała także olejarnia, wiatrak, tartak, rozlewnia napoi, karczma, 5 zajazdów, 3 piekarnie, zakład fotograficzny i inne. Wykonywane były prawie wszystkie zawody ręczne: kowalstwo, murarstwo, stolarstwo, szewstwo, krawiectwo, fryzjerstwo i inne. Łącznie mieszkało w Dolicach w tym czasie 1669 ludzi.
W okolicznych lasach i na polach znajdują się pojedyncze kurhany, a nawet całe cmentarzyska, jako pamiątki po dawnych mieszkańcach tych ziem.
Bezpośrednio po zdobyciu terenu gminy przez oddziały Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego utworzono komendantury w oparciu o niemiecki podział administracyjny.
Władza radzieckich komendantów wojennych trwała od lutego 1945 r. do czerwca 1945 r.
14 marca 1945 r. Rada Ministrów RP podjęła decyzję o zorganizowaniu na ziemiach odzyskanych administracji polskiej. Utworzono 4 okręgi w tym Okręg Pomorze Zachodnie. podzielone na obwody w granicach dawnych powiatów. Obwód pyrzycki, do którego należał teren Dolic, miał początkowo siedzibę w Lipianach, gdyż Pyrzyce były bardzo zniszczone.W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa szczecińskiego.Powojenne Dolice zasiedliła ludność głównie z KresówWschodnich oraz Polski wschodniej i centralnej.[footnoteRef:2] [2:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolice_(gmina_Dolice)] 


Rolniczy charakter gminy

W Gminie Dolice funkcjonuje jedna duża jednostka gospodarcza – Agrofirma Witkowo oraz wielu małych przedsiębiorców. Uznaje się, że na terenie Gminy istnieje zbyt mało podmiotów gospodarczych. W okresie ostatnich 10 lat na terenie Gminy pojawili się inwestorzy zewnętrzni, którzy planują budowę farm wiatrowych.
Gmina Dolice to obszar o rozwiniętej funkcji rolniczo-leśnej z atrakcyjnymi krajobrazowo i przyrodniczo terenami, stwarzającymi możliwości turystycznego ich wykorzystania. Ponadto z uwagi na bliskość strefy inwestycyjnej w Stargardzie Szczecińskim i możliwość bezpośredniego zatrudnienia na jej terenie, wskazane wyżej usługi nie są rozwijane. Mieszkańcy preferują stabilne zatrudnienie na etacie, aniżeli własne poszukiwanie pozycji na rynku dóbr i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek. Jeżeli już się decydują na własną
działalność, to dominującą pozycję zajmuje handel i usługi.
Ważnym sektorem gospodarki lokalnej w Gminie Dolice jest rolnictwo. Stanowi ono źródło utrzymania dużej części ludności. Użytki rolne zajmują około 16.793 hektary, co stanowi 70,8 % całej powierzchni gminy. Większość z nich jest wykorzystywana jako grunty orne (13.617 ha). Użytki leśne zajmują obszar o powierzchni 5.033 ha, co stanowi 21,22 % powierzchni. Aż 5012 ha na obszarze Gminy Dolice należy do Agrofirmy Witkowo, która uprawia na ziemiach tych głównie pszenicę, rzepak, buraki cukrowe i kukurydzę, a także trawy na łąkach.

[image: ][image: ]

[image: ]


Na terenie Gminy występują gleby żyzne, przeważnie 3-ego do 6-ego kompleksu przydatności rolnej. Obszar Gminy charakteryzuje się występowaniem gleb: pod względem bonitacji gruntów ornych od IIIa do Vlz i pod względem bonitacji użytków zielonych od II do Vlz.
Warunki gruntowe sprzyjają produkcji rolniczej. W odniesieniu do gruntów ornych gleby dobre – o wysokich klasach bonitacyjnych - klasy III i IV zajmują niemal 92 % ich całkowitej powierzchni. Gleby słabe i najsłabsze klasy V i VI stanowią resztę powierzchni gruntów ornych – jest to obszar ok. 6,1 % powierzchni Gminy czyli ok 1,4 tys. hektarów.
Wzrostowi efektywności produkcji rolnej nie sprzyja również utrzymujące się rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Zaledwie ok. 30% gospodarstw posiada powierzchnię większą niż 10 hektarów, co pozwala na osiąganie zysków z efektów skali produkcji rolnej. Można przypuszczać, że gospodarstwa poniżej 5 hektarów w znacznej części nie stanowią głównego źródła utrzymania ich właścicieli.[footnoteRef:3] [3:  Dane Urzędu Gminy Dolice] 

Charakter Gminy jest w dużej części rolniczy, występują dobre ziemie zbożowe i warzywne, a także istnieje możliwość produkcji żywności ekologicznie czystej. Produkcja rolna jest zróżnicowana. Hoduje się tu przede wszystkim drób i trzodę chlewną, a także bydło. Przeważa uprawa pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, rzepaku, a także roślin przemysłowych oraz w niewielkim stopniu warzyw okopowych. Swą przyszłość Gmina wiąże z rozbudową przedsiębiorstw sektora
agroturystycznego i rolno-spożywczego związanego z tą branżą, mając nadzieję na dynamiczny rozwój w tych kierunkach.

[bookmark: _Toc487652882][bookmark: _Toc532213365]3.2.2. POZIOM OBCIĄŻENIA GMINY PROBLEMEM WSI POPEGEEROWSKICH
Istotnym elementem prowadzonych działań związanych z partycypacyjnym charakterem dokumentu, a zarazem wynikających z chęci poznania sytuacji, w której znajdują się wszystkie obszary gminy Dolice, było uzyskanie informacji na temat obszarów popegeerowskich w gminie. 
Charakterystyczną cechą obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim, w tym gminy Dolice, był duży udział w rolnictwie państwowych gospodarstw. Oprócz wypełniania funkcji produkcyjnych, jednostki te organizowały również życie społeczne na obszarach wiejskich oraz podtrzymywały aktywność społeczno-gospodarczą małych i średnich miast. 

	Wraz z likwidacją systemu państwowego rolnictwa i rozwojem sektora prywatnego na wsi, funkcje obszarów wiejskich uległy daleko idącym przeobrażeniom.



Państwowych Gospodarstw Rolnych nie ma już prawie od 20 lat. Nie znaczy to jednak, że zniknęły one bez śladu. Oprócz zdewastowanego mienia, w tym budynków mieszkalnych i środków produkcji, zostali także ludzie – byli pracownicy PGR-ów wraz z rodzinami. Pewnej części z nich udało się odnaleźć w wolnorynkowej rzeczywistości, lecz większość do dziś nie znalazła dla siebie miejsca, przekazując tę bezradność następnym  pokoleniom[footnoteRef:4]. [4:  D. Dziechciarz, Diagnoza środowisk popegeerowskich,  Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 2(8)/13, Szczecin 2013.] 

W potocznej świadomości istnieje stereotyp biednych obszarów popegeerowskich, zamieszkałych przez ludzi, którzy przez długie lata pracy w komunistycznej gospodarce, zostali nauczeni biernej i roszczeniowej postawy. Jednocześnie jednak, tereny obejmujące byłe PGR-y są rzadko wyodrębniane w badaniach i analizach. Przeprowadzone analizy sytuacji w gminie Dolice wskazują, że na terenach ogólnie określanych jako popegeerowskie, skupiają się jak w soczewce wszystkie problemy polskiej wsi. Wśród podstawowych problemów dotykających obszary popegeerowskie, wymienić należy wysoką stopę bezrobocia (w tym długotrwałego), niską aktywność mieszkańców, słabo rozwiniętą przedsiębiorczość, brak infrastruktury.

[bookmark: _Toc487631483][bookmark: _Toc487652147][bookmark: _Toc487693513][bookmark: _Toc487902641][bookmark: _Toc532213328]Rysunek 8. Odsetek mieszkańców problemowych miejscowości popegeerowskich w liczbie ludności wiejskiej ogółem
[image: ]
Źródło: D. Dziechciarz, Diagnoza środowisk popegeerowskich,  Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 2(8)/13, Szczecin 2013.

Wpływa to na wysoki poziom obciążenia poszczególnych gmin problemem wsi popegeerowskich (miejscowości problemowych). Przeprowadzone w 2013 roku badania obejmujące cały obszar województwa zachodniopomorskiego, pozwoliły stworzyć tzw. syntetyczny wskaźnik obciążenia problemem wsi popegeerowskich (WPGR). Do budowy syntetycznego wskaźnika WPGR wykorzystywane zostały wskaźniki proste odnoszące się do wybranych zagadnień realnie wpływających na natężenie problemu wsi popegeerowskich. Na podstawie dostępnych danych przyjęto, że zasadniczy wpływ na obciążenie gmin problemem wsi popegeerowskich (w aspekcie społecznym) mają: 
· odsetek mieszkańców problemowych miejscowości popegeerowskich w liczbie ludności wiejskiej ogółem w gminie (wskaźnik społeczności popegeerowskiej); 
· bezrobocie na obszarze wiejskim w gminie (wskaźnik bezrobocia);
· odsetek mieszkańców żyjących w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w problemowych miejscowościach popegeerowskich w danej gminie (wskaźnik ubóstwa).

[bookmark: _Toc487631484][bookmark: _Toc487652148][bookmark: _Toc487693514][bookmark: _Toc487902642][bookmark: _Toc532213329]Rysunek 9. Obciążenie gmin problemowymi miejscowościami popegeerowskimi w województwie zachodniopomorskim
[image: ]
Źródło: D. Dziechciarz, Diagnoza środowisk popegeerowskich,  Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 2(8)/13, Szczecin 2013.
Na podstawie uzyskanych wartości wskaźnika WPGR, dokonano klasyfikacji gmin. Wykazała ona wysoki poziom obciążenia gminy Dolice problemami wsi popegeerowskich – patrz rys.10.

Przeprowadzone w ramach procesu rewitalizacji, pogłębione badania 
w GminieDolice wykazały, iż problem popegeerowskiej przeszłości obszarów wiejskich, w szczególności dotyczy miejscowości:
1. Dobropole
2. Sądów
3. Rzeplino
4. Dolice.
Skutkiem zmian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich gminy Dolice, są przeobrażenia rynku pracy, wśród których najbardziej niekorzystnym zjawiskiem jest wzrost bezrobocia i niski dochód mieszkańców. Jest ono jednym znajważniejszych społecznych i ekonomicznych problemów Gminy Dolice, a szczególnie  miejscowości związanych wcześniej z ukierunkowaną produkcją rolniczą dawnych PGR. 
W obecnych realiach rynkowych szansę na utrzymanie się z rolnictwa ma nieliczna grupa większych obszarowo gospodarstw rolnych. 
W wyniku ich zniknięcia, powstała luka w zatrudnieniu nie została wypełniona do dziś. Duże prywatne gospodarstwa rolne, z różnych względów nie stały się alternatywą dla zlikwidowanych PGR. Do negatywnych skutków tej sytuacji należy również zaliczyć liczną emigrację młodych i dynamicznych osób oraz rozwój tzw. szarej strefy gospodarczej. 
Zaprzestanie działalności uspołecznionych gospodarstw rolnych, jest niewątpliwie do dziś główną przyczyną wysokiego poziomu bezrobocia w obszarach wiejskich gminyDolice. W dużym stopniu problem ten jest łagodzony dzięki bliskości  gminy do większych ośrodków, w tym Stargardu czy Szczecina.
Nadal jednak w przestrzeni publicznej widoczne są konsekwencje związane 
z rozwiązaniem PGR. Znajduje to odzwierciedlenie w pozostałych na terenie gminy nieruchomościach o różnym stanie technicznym i różnym sposobie ich wykorzystania.
3.3. [bookmark: _Toc532213366]DIAGNOZA ZJAWISK KRYZYSOWYCH
Przeprowadzona przy współudziale ekspertów zewnętrznych i mieszkańców diagnoza obecnej sytuacji w gminieDolice, posłużyła do jednoznacznej delimitacji zdegradowanych obszarów oraz zdefiniowaniu najistotniejszych, z punktu widzenia procesu rewitalizacji,problemów społeczności lokalnej.
Diagnoza obejmuje sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenną i infrastrukturalną.
W jej ramach wykonana została analiza ilościowai jakościowa pozyskanych danych statystycznych, analiza badań jakościowych,a także przedstawiono wnioski płynące z dyskusji i obserwacji prowadzonych w ramach prac nad programem. 
Celem diagnozy było także sporządzenie charakterystyki ważnych dla rewitalizacji deficytów i walorów obszarów, obejmujących m.in. stan infrastruktury techniczneji mieszkalnictwa, zagospodarowanie przestrzenne, wartości kulturowe, stan środowiska przyrodniczego oraz sytuację społeczną i gospodarczą.
Uzyskanie porównywalności wyników diagnozy, wymagało przetwarzania danych, w ramach możliwie podobnych do siebie jednostek przestrzennych. 
3.3.1. [bookmark: _Toc532213367]SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA GMINY
Przy analizie gminy wykorzystano podstawowe cechy, m.in. liczbę ludności ogółem, liczbę mężczyzn, liczbę kobiet, liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym oraz poprodukcyjnym, liczbę mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą, liczbę podmiotów gospodarki narodowej.
Badając sytuację, w której znajduje się gmina Dolice, szczególną uwagę zwrócono na sferę społeczną. Szczególnie wskazywano na zagrożenia demograficzne, wynikające z zauważalnego przez mieszkańców procesu depopulacji gminy. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 34 osoby na 1 km2. Liczba mieszkańców poszczególnych wsi wchodzących w skład gminy jest zróżnicowana i jedynie wieś Dolice można uznać jako dużą, podczas gdy pozostałe to miejscowości małe i średnie.
Na strukturę populacji gminy Dolicemają wpływ trzy kluczowe procesy: starzenie się społeczeństwa, zmniejszanie przyrostu naturalnego, zmiany demograficzne spowodowane migracjami. 
Przeprowadzone  wywiady z interesariuszami procesu rewitalizacji w gminieDolicepotwierdziły, że jednym z istotnych problemów społecznych są niekorzystne procesy demograficzne – wykres 1.

[bookmark: _Toc532213318]Wykres 1. Liczba ludności w gminieDolice

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analiza procesów demograficznych zachodzących w gminieDolice, wskazała na niepokojącą tendencję spadku ilości osób w wieku przedprodukcyjnym, przy jednocześnie sukcesywnie zwiększającej się liczbie osób w wieku poprodukcyjnym.  Świadczy to o niepokojącym w kontekście przyszłości, zjawisku starzenia się społeczności gminy. Zjawisko to w równym stopniu dotyka mężczyzn i kobiety – patrz wykres 2. i 2.
[bookmark: _Toc532213319]Wykres 2. Liczba mężczyzn w gminieDolice

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.




[bookmark: _Toc532213320] Wykres 3. Liczba kobiet w gminieDolice

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

[bookmark: _Toc532213286]Tabela 2. Podstawowe dane dotyczące demografii w gminie Dolice w latach 2014-2016
	GMINA
	2014
	2015
	2016

	LUDNOŚĆ
	8025
	8018
	7987

	KOBIETY NA 100 MĘŻCZYZN
	99
	99
	97

	LIDNOŚĆ W WIEKU NIEPRODUKCYJNYM NA 100 OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM
	54,4
	55,3
	56,8

	WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO OSOBAMI STARSZYMI
	17,1
	18,0
	18,8

	WSKAŹNIK STAROŚCI
	12,2
	12,7
	13,3

	PRZYROST NATURALNY OGÓŁEM
	-14
	8
	15

	MIGRACJE LUDNOŚCI NA POBYT STAŁY
	79
	92
	60


 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Analiza danych demograficznych w okresie 2014-2016, wskazuje na stałych spadek liczby ludności, szczególnie dotyczy to kobiet. Widoczny jest także wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, co sprawia, że współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi jest coraz wyższy.
Przyrost naturalny przyjmuje wartości dodatnie.

Aby zbadać poziom aktywności ekonomicznej mieszkańców przeprowadzono analizę tego  zjawiska – patrz tabela 3.

[bookmark: _Toc532213287]Tabela 3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 osób
	 
	2013
	2014
	2015
	2016

	GMINA
	48
	48
	49
	47


 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.



[bookmark: _Toc532213288]Tabela 4. Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 10 tys. ludności
	 
	2013
	2014
	2015
	2016

	GMINA
	595
	601
	605
	585


 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zarówno w przypadku liczby podmiotów gospodarczych, jak i podmiotów gospodarki narodowej, och liczba jest niższa w ostatnim analizowanym roku, patrz tabele 3 i 4.
Analizując problemy obszarów gminy, zwrócono szczególną uwagę na opinie mieszkańców dotyczące niezadawalającej sytuacji w zakresie dostępu do wysokiej jakości edukacji w gminie. 
Niska jakość edukacji jest szeroko opisywanym w literaturze przedmiotu czynnikiem sprzyjającym procesom depopulacji. Z kolei wysoko oceniana oferta edukacyjna jest postrzegana jako czynnik przyciągający nowych mieszkańców[footnoteRef:5].  [5:  K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak–Wiecha (red.), Systemy wartości a procesy demograficzne, Kraków 2003; L. Kocik, Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Kraków 2006; M. Szyszka (red.), Społeczeństwo – przestrzeń – rodzina. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Kryczce, Lublin 2009; T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011. 
] 

Analizę wyników testów gimnazjalnych i tzw. „sprawdzianu szóstoklasisty” przeprowadzonego w  gminie przedstawiono w tabelach 5. i 6.

[bookmark: _Toc490317535][bookmark: _Toc532213289]Tabela 5. Wyniki testu gimnazjalnego w 2018 (%)
	
	HISTORIA
	POLSKI
	NAUKI PRZYRODNICZE
	MATEMATYKA

	ZACHODNIOPOMORSKIE
	53,66
	64,93
	48,77
	45,17

	POWIAT STARGARDZKI
	53,28
	62,17
	50,99
	44,85

	GMINA DOLICE
	51,68
	51,79
	43,88
	38,18


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE.

W porównaniu do średniej wojewódzkiej, szczególnie niekorzystnie przedstawiają się wyniki egzaminów gimnazjalnych w zakresie nauk przyrodniczych i języka polskiego. Najbardziej niekorzystna sytuacja dotyczy wyników nauczania w ramach przedmiotu język polski. Jednocześnie należy wspomnieć, że w porównaniu do średnich ogólnopolskich wyników egzaminu gimnazjalnego, województwo zachodniopomorskie wypada bardzo niekorzystnie.
[bookmark: _Toc490317536][bookmark: _Toc532213290][bookmark: _Hlk532210538]Tabela 6. Wyniki sprawdzianu w szkołach podstawowych w 2016 r (%)
	
	CZĘŚĆ PIERWSZA
	JĘZYK POLSKI
	MATEMATYKA

	ZACHODNIOPOMORSKIE
	59,59
	68,27
	50,40

	POWIAT STARGARDZKI
	58,27
	66,42
	49,62

	GMINA DOLICE
	49,94
	61,84
	37,50


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku oceny jakości edukacji na poziomie szkoły podstawowej. Wyniki przeprowadzonych egzaminów wskazują na pilną potrzebę przeprowadzenia działań wspierających placówki edukacyjne na obszarze gminy. 
3.4. [bookmark: _Toc487652881][bookmark: _Toc532213368]DELIMITACJA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO

Proces wyznaczenia obszaru zdegradowanego, na którym następnie dokonano zakreślenia obszaru rewitalizacji, był kluczowym etapem prac nad LPR. Prawidłowe określenie obszaru zdegradowanego, możliwe było dzięki przeprowadzeniu wnikliwej diagnozy. Diagnozę rozmieszczenia zjawisk kryzysowych wykonano dla całej gminy, z wykorzystaniem  obiektywnych,  weryfikowalnych  wskaźników. 
Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym 
z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Dzięki przeprowadzonym analizom ilościowym i jakościowym, możliwa była jego delimitacja.
Obszar zdegradowany został wyznaczony w oparciu o wyniki analizy wskaźnikowej oraz wyniki ankiety sondażowej. 

[bookmark: _Toc532213330]Rysunek 10. Granice wydzielonych obszarów analitycznych w gminie Dolice
[image: ]
Źródło: opracowanie własne na podstawie:https://dolice.e-geoportal.pl/
Dolice są gminą wiejską, cechującą się zróżnicowaniem jakościowym i ilościowym występujących problemów w poszczególnych obszarach. Aby prawidłowo zidentyfikować obszar zdegradowany, niezbędne było podzielenie obszaru gminy na 23 jednostki analityczne.
By dokładnie scharakteryzować negatywne zjawiska w gminie Dolice, zbadano mierniki dla zjawisk społecznych, gospodarczych oraz przestrzennych i infrastrukturalnych. 
Pierwszym krokiem do wyznaczenia obszarów zdegradowanych w gminie Dolice było pozyskanie i analiza danych dotyczących ilości mieszkańców i powierzchni w poszczególnych jednostkach analitycznych. Według danych uzyskanych z  Urzędu Gminy w Dołujach, gminę pod koniec 2017 roku zamieszkiwało 7865 mieszkańców, z czego najwięcej  osób mieszka w Dolicach – 1939 osób. 
Pod  względem ilości mieszkańców kolejno najludniejsze są: sołectwo Rzeplino - 643 osób, sołectwo Zalęcino - 568 osób oraz sołectwo Sądów-  514 osób. 

[bookmark: _Toc532213291]Tabela 7. Podział mieszkańców według miejsca zamieszkania
	Lp.
	Sołectwo
	Liczba mieszkańców
	Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym

	1. 
	Bralęcin
	331
	19,34

	2. 
	Brzezina
	274
	16,42

	3. 
	Dobropole
	471
	14,86

	4. 
	Dolice
	1939
	11,81

	5. 
	Kolin
	491
	13,03

	6. 
	Krępcewo
	369
	15,45

	7. 
	Lipka
	52
	25,00

	8. 
	Mogilica
	100
	13,00

	9. 
	Morzyca
	208
	11,54

	10. 
	Moskorzyn
	183
	14,21

	11. 
	Płoszkowo
	147
	18,37

	12. 
	Pomietów
	134
	10,45

	13. 
	Przewłoki
	466
	12,66

	14. 
	Rzeplino
	643
	14,93

	15. 
	Sądów
	514
	13,81

	16. 
	Skrzany
	51
	11,76

	17. 
	Strzebielewo
	213
	16,43

	18. 
	Szemielino
	87
	9,20

	19. 
	Trzebień
	64
	14,06

	20. 
	Warszyn
	272
	12,87

	21. 
	Ziemomyśl A
	185
	12,97

	22. 
	Ziemomyśl B
	103
	21,36

	23. 
	Żalęcino
	568
	12,32

	
	Ogółem
	7865
	13,74


Źródło: UG w Dolicach.

Zauważyć można, że najwięcej osób w wieku przedprodukcyjnym zameldowanych jest w sołectwie Lipka (25%). Wysokim odsetkiem mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym charakteryzują się także sołectwa: Ziemomyśl B, Bralęcin, Płoszkowo i Strzebielewo. Najmniej osób w wieku przedprodukcyjnym zamieszkuje natomiast sołectwo Szemielino (9,2%) oraz sołectwo Pomietów (10,45 %).

W celu poprawnej delimitacji obszaru zdegradowanego w gminie, wykorzystano zestaw mierników odnoszących się do sfery społecznej, gospodarczej i przestrzenno-infrastrukturalnej. 
Pozwoliło to na wykonanie obiektywnego zbadania przestrzennego rozmieszczenia negatywnych procesów i zjawisk na obszarze badanych jednostek analitycznych z wykorzystaniem obiektywnych, weryfikowalnych mierników – patrz  tabela  8. i 9.

[bookmark: _Toc532213292]Tabela 8. Mierniki
	NAZWA 
	MIERNIK

	SFERA SPOŁECZNA

	ODSETEK OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM
	ODSETEK LICZBY OSÓB

	LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ NA 100 OSÓB
	LICZBA NA 100 OSÓB

	LICZBA PRZESTĘPSTW NA 100 MIESZKAŃCÓW
	LICZBA NA 100 OSÓB

	LICZBA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW
	LICZBA NA 100 OSÓB

	[bookmark: _Hlk528526947]LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW


	LICZBA NA 100 OSÓB

	SFERA GOSPODARCZA

	ODSETEK OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM W OGÓLNEJ LICZBIE LUDNOŚCI
	ODSETEK LICZBY OSÓB

	UDZIAŁ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH WŚRÓD OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM.
	UDZIAŁ WYRAŻONY 
W PROCENTACH

	LICZBA MIESZKAŃCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA 100 OSÓB 
	LICZBA NA 100 OSÓB

	UDZIAŁ BEZROBOTNYCH BEZ KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA WSRÓD OGÓŁU BEZROBOTNYCH
	UDZIAŁ WYRAŻONY W PROCENTACH

	SFERA PRZESTRZENNO-INFRASTRUKTURALNA

	PUNKTY OŚWIETLENIOWE NA 100 MIESZKAŃCÓW
	LICZBA NA 100 OSÓB

	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA LICZONA JAKO STOSUNEK DŁUGOŚCI DRÓG GMINNYCH DO REMONTU DO DŁUGOŚCI DRÓG OGÓŁEM NA TERENIE OBSZARU.
	LICZBA W METRACH 

	LICZBA CZYNNYCH OBIEKTOW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  (BIBLIOTEKA, GCISIP,  ŚWIETLICE, PLACE ZABAW, PLACE INTEGRACYJNE)
	LICZBA NA 100 OSÓB


Źródło: opracowanie własne.










Każda jednostka analityczna została  poddana skrupulatnej analizie, 
z wykorzystaniem opisujących ją wartości przyjętych mierników. 

[bookmark: _Toc532213293]Tabela 9. Zestawienie mierników zjawisk społecznych
	
	ODSETEK OSÓB W WIEKU POPRO-
DUKCYJNYM


	LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ NA 100  MIESZKAŃCÓW
	LICZBA PRZESTĘPSTW NA 100 MIESZKAŃCÓW
	LICZBA NGO NA 100 MIESZKAŃCÓW
	LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW

	Bralęcin
	11,48
	10,88
	0,91
	0,00
	2,72

	Brzezina
	11,31
	21,53
	0,36
	0,00
	4,01

	Dobropole
	15,07
	18,90
	1,06
	0,21
	4,46

	Dolice
	18,57
	4,85
	1,13
	0,26
	4,49

	Kolin
	16,70
	10,59
	1,43
	0,61
	5,50

	Krępcewo
	17,34
	8,13
	0,81
	0,27
	4,34

	Lipka
	19,23
	13,46
	0,00
	0,00
	0,00

	Mogilica
	10,00
	36,00
	1,00
	0,00
	9,00

	Morzyca
	19,23
	7,69
	0,48
	0,48
	1,44

	Moskorzyn
	14,75
	18,03
	0,55
	0,00
	3,28

	Płoszkowo
	12,93
	30,61
	0,68
	0,00
	10,88

	Pomietów
	17,16
	5,22
	0,75
	0,75
	5,22

	Przewłoki
	10,52
	5,36
	1,29
	0,21
	2,58

	Rzeplino
	13,69
	7,47
	0,47
	0,16
	3,89

	Sądów
	15,76
	21,40
	1,17
	0,39
	3,31

	Skrzany
	19,61
	25,49
	0,00
	0,00
	1,96

	Strzebielewo
	9,86
	9,39
	0,47
	0,00
	6,10

	Szemielino
	14,94
	28,74
	0,00
	0,00
	5,75

	Trzebień
	20,31
	4,69
	0,00
	0,00
	4,69

	Warszyn
	14,71
	16,91
	1,10
	0,37
	4,78

	Ziemomyśl A
	12,97
	28,11
	2,70
	0,00
	4,32

	Ziemomyśl B
	12,62
	39,81
	2,91
	0,00
	9,71

	Żalęcino
	12,85
	12,85
	1,06
	0,35
	4,58

	ŚREDNIA
	15,26
	12,21
	1,00
	0,24
	4,39

	ODCH. STAND.
	3,227777802
	10,52899793
	0,745556
	0,22
	2,521565408


 Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z przyjętą metodologią mierniki zostały poddane procesowi standaryzacji, dzięki czemu możliwe było przeprowadzenie kolejnych analiz o charakterze ilościowym.

[bookmark: _Toc532213294]Tabela 10. Standaryzacja wartości mierników społecznych
	
	ODSETEK OSÓB W WIEKU POPRO-
DUKCYJNYM


	LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ NA 100  MIESZKAŃCÓW
	LICZBA PRZESTĘPSTW NA 100 MIESZKAŃCÓW
	LICZBA NGO NA 100 MIESZKAŃCÓW
(wskaźnik odwrócony)
	LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW

	Bralęcin
	-1,17
	-0,13
	-0,13
	1,07
	-0,66

	Brzezina
	-1,22
	0,89
	-0,86
	1,07
	-0,15

	Dobropole
	-0,06
	0,64
	0,08
	0,13
	0,03

	Dolice
	1,03
	-0,70
	0,17
	-0,07
	0,04

	Kolin
	0,45
	-0,15
	0,56
	-1,64
	0,44

	Krępcewo
	0,65
	-0,39
	-0,26
	-0,13
	-0,02

	Lipka
	1,23
	0,12
	-1,35
	1,07
	-1,74

	Mogilica
	-1,63
	2,26
	-0,01
	1,07
	1,83

	Morzyca
	1,23
	-0,43
	-0,70
	-1,06
	-1,17

	Moskorzyn
	-0,16
	0,55
	-0,61
	1,07
	-0,44

	Płoszkowo
	-0,72
	1,75
	-0,43
	1,07
	2,58

	Pomietów
	0,59
	-0,66
	-0,35
	-2,25
	0,33

	Przewłoki
	-1,47
	-0,65
	0,38
	0,12
	-0,72

	Rzeplino
	-0,49
	-0,45
	-0,72
	0,38
	-0,20

	Sądów
	0,16
	0,87
	0,22
	-0,66
	-0,43

	Skrzany
	1,35
	1,26
	-1,35
	1,07
	-0,96

	Strzebielewo
	-1,67
	-0,27
	-0,72
	1,07
	0,68

	Szemielino
	-0,10
	1,57
	-1,35
	1,07
	0,54

	Trzebień
	1,57
	-0,71
	-1,35
	1,07
	0,12

	Warszyn
	-0,17
	0,45
	0,13
	-0,56
	0,16

	Ziemomyśl A
	-0,71
	1,51
	2,28
	1,07
	-0,02

	Ziemomyśl B
	-0,82
	2,62
	2,56
	1,07
	2,11

	Żalęcino
	-0,75
	0,06
	0,07
	-0,49
	0,08


Źródło: opracowanie własne.

Według tej samej metodologii dokonano analizy poszczególnych jednostek analitycznych w kontekście sfery gospodarczej i przestrzenno-infrastrukturalnej.

[bookmark: _Toc532213295] Tabela 11. Zestawienie mierników zjawisk gospodarczych
	
	ODSETEK OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM


	LICZBA MIESZKAŃCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA 100 OSÓB
	UDZIAŁ BEZROBOTNYCH BEZ KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA WSRÓD OGÓŁU BEZROBOTNYCH
	UDZIAŁ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH WŚRÓD OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM.

	Bralęcin
	59,52
	1,51
	0,11
	3,05

	Brzezina
	65,69
	2,92
	0,00
	2,78

	Dobropole
	60,93
	2,34
	0,38
	5,23

	Dolice
	61,89
	5,00
	0,33
	4,08

	Kolin
	64,15
	3,05
	0,11
	5,40

	Krępcewo
	59,89
	4,34
	0,06
	4,07

	Lipka
	53,85
	0,00
	0,00
	0,00

	Mogilica
	69,00
	1,00
	0,44
	8,70

	Morzyca
	64,42
	1,44
	0,00
	0,75

	Moskorzyn
	62,30
	2,19
	0,00
	4,39

	Płoszkowo
	55,78
	2,72
	0,38
	10,98

	Pomietów
	62,69
	5,22
	0,14
	7,14

	Przewłoki
	70,82
	3,22
	0,25
	2,42

	Rzeplino
	64,07
	5,44
	0,04
	2,67

	Sądów
	63,62
	1,95
	0,29
	2,14

	Skrzany
	60,78
	7,84
	1,00
	3,23

	Strzebielewo
	66,20
	5,63
	0,15
	4,96

	Szemielino
	66,67
	2,30
	0,40
	6,90

	Trzebień
	54,69
	1,56
	0,00
	5,71

	Warszyn
	66,54
	3,31
	0,15
	2,76

	Ziemomyśl A
	65,95
	3,78
	0,38
	4,10

	Ziemomyśl B
	54,37
	0,00
	0,20
	8,93

	Żalęcino
	67,78
	1,76
	0,12
	3,64

	ŚREDNIA
	63,43
	3,51
	0,22
	3,95

	ODCH. STAND.
	4,704475214
	1,917551395
	0,226910744
	2,641055446


Źródło: opracowanie własne.

[bookmark: _Toc532213296]Tabela 12. Standaryzacja wartości mierników gospodarczych
	
	ODSETEK OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM
(Wskaźnik odwrócony)


	LICZBA MIESZKAŃCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA 100 OSÓB
(Wskaźnik odwrócony)
	UDZIAŁ BEZROBOTNYCH BEZ KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA WSRÓD OGÓŁU BEZROBOTNYCH
	UDZIAŁ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH WŚRÓD OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM.

	Bralęcin
	0,83
	1,04
	-0,49
	-0,34

	Brzezina
	-0,48
	0,31
	-0,98
	-0,44

	Dobropole
	0,53
	0,61
	0,70
	0,48

	Dolice
	0,33
	-0,78
	0,49
	0,05

	Kolin
	-0,15
	0,24
	-0,49
	0,55

	Krępcewo
	0,75
	-0,43
	-0,71
	0,05

	Lipka
	2,04
	1,83
	-0,98
	-1,50

	Mogilica
	-1,18
	1,31
	0,98
	1,80

	Morzyca
	-0,21
	1,08
	-0,98
	-1,21

	Moskorzyn
	0,24
	0,69
	-0,98
	0,17

	Płoszkowo
	1,63
	0,41
	0,67
	2,66

	Pomietów
	0,16
	-0,89
	-0,35
	1,21

	Przewłoki
	-1,57
	0,15
	0,12
	-0,58

	Rzeplino
	-0,14
	-1,01
	-0,81
	-0,48

	Sądów
	-0,04
	0,82
	0,31
	-0,68

	Skrzany
	0,56
	-2,26
	3,42
	-0,27

	Strzebielewo
	-0,59
	-1,11
	-0,31
	0,38

	Szemielino
	-0,69
	0,63
	0,78
	1,12

	Trzebień
	1,86
	1,02
	-0,98
	0,67

	Warszyn
	-0,66
	0,10
	-0,31
	-0,45

	Ziemomyśl A
	-0,53
	-0,14
	0,67
	0,06

	Ziemomyśl B
	1,93
	1,83
	-0,10
	1,89

	Żalęcino
	-0,92
	0,91
	-0,48
	-0,12


Źródło: opracowanie własne.


[bookmark: _Toc532213297]Tabela 13. Zestawienie mierników zjawisk przestrzennych i infrastrukturalnych  
	
	PUNKTY OŚWIETLENIOWE NA 100 MIESZKAŃCÓW
	DŁUGOŚĆ DRÓG GMINNYCH DO REMONTU DŁUGOŚCI OGÓŁEM 
	LICZBA CZYNNYCH OBIEKTOW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  (BIBLIOTEKA, GCISIP,  ŚWIETLICE, PLACE ZABAW, PLACE INTEGRACYJNE)

	Bralęcin
	0,30
	0,07
	0,60

	Brzezina
	0,36
	0,00
	1,09

	Dobropole
	0,85
	0,25
	0,42

	Dolice
	0,46
	0,33
	0,21

	Kolin
	0,61
	0,06
	0,61

	Krępcewo
	0,27
	0,00
	0,54

	Lipka
	1,92
	0,00
	0,00

	Mogilica
	0,50
	1,00
	2,00

	Morzyca
	0,96
	0,18
	1,44

	Moskorzyn
	0,55
	0,00
	1,64

	Płoszkowo
	0,68
	0,00
	0,68

	Pomietów
	0,75
	0,08
	2,24

	Przewłoki
	0,43
	0,07
	0,43

	Rzeplino
	0,47
	0,04
	0,31

	Sądów
	0,39
	0,06
	0,39

	Skrzany
	5,88
	0,16
	1,96

	Strzebielewo
	0,47
	0,00
	0,47

	Szemielino
	1,15
	0,00
	1,15

	Trzebień
	1,56
	0,13
	0,00

	Warszyn
	0,00
	0,00
	0,37

	Ziemomyśl A
	0,54
	1,00
	1,08

	Ziemomyśl B
	0,97
	1,00
	0,97

	Żalęcino
	0,35
	0,00
	0,53

	ŚREDNIA
	0,57
	0,18
	0,56

	ODCHYLENIE STANDARDOWE
	1,170566
	0,331425
	0,643565217


 Źródło: opracowanie własne.

[bookmark: _Toc532213298]Tabela 14. Standaryzacja wartości mierników przestrzennych i infrastrukturalnych
	
	PUNKTY OŚWIETLENIOWE NA 100 MIESZKAŃCÓW
(wskaźnik odwrócony)
	DŁUGOŚĆ DRÓG GMINNYCH DO REMONTU DŁUGOŚCI OGÓŁEM 
	LICZBA CZYNNYCH OBIEKTOW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  (BIBLIOTEKA, GCISIP,  ŚWIETLICE, PLACE ZABAW, PLACE INTEGRACYJNE)
(wskaźnik odwrócony)

	Bralęcin
	0,20
	-0,35
	-0,07

	Brzezina
	0,15
	-0,55
	-0,83

	Dobropole
	-0,26
	0,20
	0,21

	Dolice
	0,06
	0,44
	0,55

	Kolin
	-0,06
	-0,37
	-0,08

	Krępcewo
	0,23
	-0,55
	0,03

	Lipka
	-1,18
	-0,55
	0,87

	Mogilica
	0,03
	2,47
	-2,24

	Morzyca
	-0,36
	0,00
	-1,37

	Moskorzyn
	0,01
	-0,55
	-1,68

	Płoszkowo
	-0,12
	-0,55
	-0,19

	Pomietów
	-0,18
	-0,32
	-2,61

	Przewłoki
	0,09
	-0,34
	0,20

	Rzeplino
	0,06
	-0,43
	0,39

	Sądów
	0,13
	-0,36
	0,26

	Skrzany
	-4,56
	-0,06
	-2,18

	Strzebielewo
	0,06
	-0,55
	0,14

	Szemielino
	-0,52
	-0,55
	-0,92

	Trzebień
	-0,87
	-0,16
	0,87

	Warszyn
	0,46
	-0,55
	0,30

	Ziemomyśl A
	0,0
	2,47
	-0,81

	Ziemomyśl B
	-0,37
	2,47
	-0,64

	Żalęcino
	0,16
	-0,55
	0,05


Źródło: opracowanie własne.



Przeprowadzone analizy przestrzenne pozwoliły na wyznaczenie obszarów koncentracji problemów w gminieDolice.
[bookmark: _Toc532213299]Tabela 15. Wartość sumaryczna wystandaryzowanych wskaźników społecznych
	JEDNOSTKA ANALITYCZNA
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

	Bralęcin
	-1,02

	Brzezina
	-0,27

	Dobropole
	0,82

	Dolice
	0,47

	Kolin
	-0,34

	Krępcewo
	-0,15

	Lipka
	-0,67

	Mogilica
	3,52

	Morzyca
	-2,13

	Moskorzyn
	0,41

	Płoszkowo
	4,25

	Pomietów
	-2,34

	Przewłoki
	-2,34

	Rzeplino
	-1,48

	Sądów
	0,16

	Skrzany
	1,37

	Strzebielewo
	-0,91

	Szemielino
	1,73

	Trzebień
	0,7

	Warszyn
	0,01

	Ziemomyśl A
	4,13

	Ziemomyśl B
	7,54

	Żalęcino
	-1,03


 Źródło: opracowanie własne.

Tabela15. umożliwia wstępne wskazanie obszarów koncentracji problemów społecznych. W najgorszej sytuacji znajdują się trzy jednostki analityczne tj: Ziemomyśl B, Ziemomyśl A oraz Mogilica.
Z kolei w najlepszej sytuacji społecznej znalazły się Pomiętów, Przewłoki oraz Morzyca.

[bookmark: _Toc532213300]Tabela 16. Wartość sumaryczna wystandaryzowanych wskaźników gospodarczych
	JEDNOSTKA ANALITYCZNA
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

	Bralęcin
	1,04

	Brzezina
	-1,59

	Dobropole
	2,32

	Dolice
	0,09

	Kolin
	0,15

	Krępcewo
	-0,34

	Lipka
	1,39

	Mogilica
	2,91

	Morzyca
	-1,32

	Moskorzyn
	0,12

	Płoszkowo
	5,37

	Pomietów
	0,13

	Przewłoki
	-1,88

	Rzeplino
	-2,44

	Sądów
	0,41

	Skrzany
	1,45

	Strzebielewo
	-1,63

	Szemielino
	1,84

	Trzebień
	2,57

	Warszyn
	-1,32

	Ziemomyśl A
	0,06

	Ziemomyśl B
	5,55

	Żalęcino
	-0,61


Źródło: opracowanie własne.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych danych widocznych w tabeli nr 16. można stwierdzić, że największe natężenie problemów gospodarczych występuje w sołectwach Płoszkowo i Ziemomyśl B.
W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się także sołectwa: Dobropole, Mogilica, Trzebień.

Analiza sumarycznego wskaźnika koncentracji negatywnych zjawisk w sferze przestrzennej i infrastrukturalnej wskazuje, że w najgorszej sytuacji znajdują się sołectwa: Ziemomyśl A i Ziemomyśl B oraz Dolice - tabela 17.

[bookmark: _Toc532213301]Tabela 17. Wartość sumaryczna wystandaryzowanych wskaźników przestrzennych i infrastrukturalnych
	JEDNOSTKA ANALITYCZNA
	WARTOŚĆ WSKAŹNIKA

	Bralęcin
	-0,22

	Brzezina
	-1,23

	Dobropole
	0,15

	Dolice
	1,05

	Kolin
	-0,51

	Krępcewo
	-0,29

	Lipka
	-0,86

	Mogilica
	0,26

	Morzyca
	-1,73

	Moskorzyn
	-2,22

	Płoszkowo
	-0,86

	Pomietów
	-3,11

	Przewłoki
	-0,05

	Rzeplino
	0,02

	Sądów
	0,03

	Skrzany
	-6,80

	Strzebielewo
	-0,35

	Szemielino
	-1,99

	Trzebień
	-0,16

	Warszyn
	0,21

	Ziemomyśl A
	1,66

	Ziemomyśl B
	1,46

	Żalęcino
	-0,34


Źródło: opracowanie własne.

	Ostateczny zakres terytorialny obszaru zdegradowanego został wyznaczony w oparciu o przedstawione wyniki analizy wskaźnikowej oraz wyniki ankiety sondażowej. Skumulowane wartości wystandaryzowanych wskaźników negatywnych zjawisk były najwyższe w sołectwach: Dobropole, Dolice, Mogilica, Płoszkowo, Trzebień, Ziemomyśl A, Ziemomyśl B.

[bookmark: _Toc532213302]Tabela 18. Wyznaczanie obszaru zdegradowanego
	JEDNOSTKA ANALITYCZNA
	WARTOŚĆ SUMARYCZNA WYSTANDARYZOWANYCH WSKAŹNIKÓW SPOŁECZNYCH
	WARTOŚĆ SUMARYCZNA WYSTANDARYZOWANYCH WSKAŹNIKÓW GOSPODARCZYCH
	WARTOŚĆ SUMARYCZNA WYSTANDARYZOWANYCH WSKAŹNIKÓW PRZESTRZENNYCH I INFRASTRUKTURALNYCH

	Bralęcin
	-1,02
	1,04
	-0,22

	Brzezina
	-0,27
	-1,59
	-1,23

	Dobropole
	0,82
	2,32
	0,15

	Dolice
	0,47
	0,09
	1,05

	Kolin
	-0,34
	0,15
	-0,51

	Krępcewo
	-0,15
	-0,34
	-0,29

	Lipka
	-0,67
	1,39
	-0,86

	Mogilica
	3,52
	2,91
	0,26

	Morzyca
	-2,13
	-1,32
	-1,73

	Moskorzyn
	0,41
	0,12
	-2,22

	Płoszkowo
	4,25
	5,37
	-0,86

	Pomietów
	-2,34
	0,13
	-3,11

	Przewłoki
	-2,34
	-1,88
	-0,05

	Rzeplino
	-1,48
	-2,44
	0,02

	Sądów
	0,16
	0,41
	0,03

	Skrzany
	1,37
	1,45
	-6,80

	Strzebielewo
	-0,91
	-1,63
	-0,35

	Szemielino
	1,73
	1,84
	-1,99

	Trzebień
	0,7
	2,57
	-0,16

	Warszyn
	0,01
	-1,32
	0,21

	Ziemomyśl A
	4,13
	0,06
	1,66

	Ziemomyśl B
	7,54
	5,55
	1,46

	Żalęcino
	-1,03
	-0,61
	-0,34


Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z wytycznymi zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz przyjętą metodyką, obszar zdegradowany to taki, w którym obserwowane są negatywne zjawiska w co najmniej dwóch sferach tj.: społecznej i jednej z dwóch: gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej.
	W przyjętej metodyce to obszary uzyskujące w tych sferach wartości obrazujące negatywne zjawiska w wystandaryzowanej skali wartości powyżej wartości „0” – patrz tabela 18.






[bookmark: _Toc532213331]Rysunek 11. Obszar zdegradowany w GminieDolice
[image: ]
 Źródło: opracowanie własne.

Ostatecznie obszar zdegradowany w gminieDolice objął swym zasięgiem następujące jednostki analityczne:
1. Dobropole
2. Dolice
3. Mogilica, 
4. Płoszkowo,
5. Trzebień
6. Ziemomyśl A
7. Ziemomyśl B
Tak wybrany obszar zdegradowany charakteryzuje się:
1. Koncentracją problemów społecznych.
W odniesieniu do 5 z analizowanych wskaźników, jednostki te uzyskały wartości, świadczące o występowaniu na tym obszarze koncentracji problemów społecznych (wartości średnich przyjmowane na poziomie danego wskaźnika były istotnie gorsze od średniej dla gminy – minimum 0,4). 
Na terenie omawianych jednostek koncentrują się takie problemy jak: ubóstwo czy problemy związane z niskim poziomem bezpieczeństwa 
	Obszar zdegradowany w gminieDolice charakteryzował się  także dużym odsetkiem osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Świadczy to o ubóstwie mieszkańców tych jednostek analitycznych. 
	Obszar ten jest także postrzegany jako niebezpieczny, co znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach policyjnych. W obszarze zdegradowanym znalazły się te jednostki analityczne, w których liczba tych czynów niedozwolonych przekraczała średnią wartość. 
Na obszarze zdegradowanym słabiej rozwinięte są organizacje pozarządowe.

2. Koncentracją problemów gospodarczych.

Obszar charakteryzuje się niskim poziomem aktywności ekonomicznej mieszkańców. Wyrazem tego jest niski wskaźnik liczby mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą na 100mieszkańców. Niski odsetek osób w wieku produkcyjnym oraz wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym, a także duża liczba długotrwale bezrobotnych bez kwalifikacji i doświadczenia na 100 osób.

3. Dużymi problemami z zakresu zagospodarowania przestrzennego i stanu infrastruktury.

Obszar zdegradowany charakteryzuje się dużą liczbą  dróg do remontu w stosunku do długości dróg ogółem, mniejszym występowaniem punktów oświetleniowych na 100 mieszkańców oraz mniejszą liczną czynnych obiektów użyteczności publicznej na 100 mieszkańców (Biblioteka, GCISIP,  Świetlice, Place Zabaw, Place Integracyjne).
	Uzupełnieniem badań ilościowych były badania jakościowe wśród mieszkańców gminy i interesariuszy procesu rewitalizacji. Potwierdziły one, także w opinii respondentów,że wskazany obszar zdegradowany charakteryzuje się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji, kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.
Badanie sondażowe było prowadzone od 30czerwca do 28 lipca. 41% respondentów, jako obszar zdegradowany w GminieDolice wskazało sołectwo Dolice, a 18% badanych wskazało Dobropole. Za wymagające działań rewitalizacyjnych respondenci wskazali także: Ziemomyśl B – (15% wskazań), Sądów (9%), Ziemomyśl A (7%), pozostałe sołectwa miały mniej wskazań.


[bookmark: _Toc532213303]Tabela 19. Podsumowanie analizy obszarów
	
	Sfera społeczna
	Sfera gospodarcza
	Sfera przestrzenna i infrastrukturalna
	Średnio wynik dla wszystkich sfer

	Bralęcin
	-1,02
	1,04
	-0,22
	-0,2

	Brzezina
	-0,27
	-1,59
	-1,23
	-3,09

	Dobropole
	0,82
	2,32
	0,15
	3,29

	Dolice
	0,47
	0,09
	1,05
	1,61

	Kolin
	-0,34
	0,15
	-0,51
	-0,7

	Krępcewo
	-0,15
	-0,34
	-0,29
	-0,78

	Lipka
	-0,67
	1,39
	-0,86
	-0,14

	Mogilica
	3,52
	2,91
	0,26
	6,69

	Morzyca
	-2,13
	-1,32
	-1,73
	-5,18

	Moskorzyn
	0,41
	0,12
	-2,22
	-1,69

	Płoszkowo
	4,25
	5,37
	-0,86
	8,76

	Pomietów
	-2,34
	0,13
	-3,11
	-5,32

	Przewłoki
	-2,34
	-1,88
	-0,05
	-4,27

	Rzeplino
	-1,48
	-2,44
	0,02
	-3,9

	Sądów
	0,16
	0,41
	0,03
	0,6

	Skrzany
	1,37
	1,45
	-6,8
	-3,98

	Strzebielewo
	-0,91
	-1,63
	-0,35
	-2,89

	Szemielino
	1,73
	1,84
	-1,99
	1,58

	Trzebień
	0,7
	2,57
	-0,16
	3,11

	Warszyn
	0,01
	-1,32
	0,21
	-1,1

	Ziemomyśl A
	4,13
	0,06
	1,66
	5,85

	Ziemomyśl B
	7,54
	5,55
	1,46
	14,55

	Żalęcino
	-1,03
	-0,61
	-0,34
	-1,98


 Źródło: opracowanie własne.
	Podsumowanie 
Diagnozę rozmieszczenia zjawisk kryzysowych wykonano dla całej gminy,
 z wykorzystaniem obiektywnych, weryfikowalnych wskaźników. 
Zidentyfikowany obszar zdegradowany obejmuje ponad 30% powierzchni gminy oraz 38% całości populacji. 
Z uwagi na fakt, że obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni i większy niż 30% populacji, kolejnym krokiem była analiza wewnątrz zidentyfikowanych obszarów zdegradowanych.







[bookmark: _Toc487652883][bookmark: _Toc532213369]ROZDZIAŁ IV DELIMITACJA OBSZARU REWITALIZACJI
Z uwagi na ograniczenia związane zarówno z populacją mieszkańców, (którzy mogą zostać objęci programem rewitalizacji), jak i ograniczeniami powierzchni gminy, (która może zostać objęta interwencjami programu) przyjęto, iż kryterium decyzyjnym, w wyznaczeniu obszaru rewitalizacji będzie natężenie występowania problemów związanych z analizowanymi sferami, tj. występowania stanu powyżej średniej dla całej gminy, w każdej za analizowanych sfer.
Pomimo zawężenia obszaru do rewitalizacji, jego populacja wynosiła 36% populacji całej gminy. W związku z tym, zdecydowano zawęzić obszar w samej miejscowości Dolice, tylko do obszaru najbardziej zdegradowanego pod względem społecznym iinfrastrukturalnym, charakteryzującym się przy tym wysokim poziomem gęstości zaludnienia.
Wyboru takiego dokonano, z uwagi na wytyczne Urzędu Marszałkowskiego, związane z interwencją przede wszystkim w sferze społecznej programu rewitalizacji. Uznano, że najwyższa skuteczność programu rewitalizacji zostanie osiągnięta w jednostce analitycznej o najwyższym poziomie gęstości zaludnienia. Miało to na celu zagwarantowanie jak największego efektu społecznego, realizowanych w ramach procesu rewitalizacji projektów.
Wyznaczając obszar rewitalizacji postępowano zgodnie z wytycznymi i zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które wyraźnie wskazują, że delimitacja obszaru rewitalizacji nie może zajmować ponad 20% powierzchni całkowitej gminy oraz nie może koncentrować na tym terytorium ponad 30% mieszkańców. 
Wobec narzuconych ograniczeń, wykorzystując założenia modelu partycypacyjnego procesu przygotowania programu, ustalono z interesariuszami programu rewitalizacji, że obszarem wymagającym interwencji, na poziomie możliwości jakie daje lokalny program rewitalizacji, będzie obszar zawierający się w obszarze zdegradowanym sołectw: Dobropole, Mogilica, Ziemomyśl A, Ziemomyśl B, oraz centralna część Dolic obejmująca ulice: Pyrzycką, Wiejską, Wojska Polskiego, Kolejową oraz Dworcową – patrz tabela 20.
[bookmark: _Toc487630969][bookmark: _Toc487693389][bookmark: _Toc487775624]	
[bookmark: _Toc532213304]Tabela 20. Obszar rewitalizacji w gminieDolice
	Progowe parametry proponowanego obszaru rewitalizacji spełniające kryteria wytycznych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

	 
	Liczba ludności gminy objęta interwencją Programu rewitalizacji 
max 20% 
	Powierzchnia gminy, na której koncentrować się będzie program rewitalizacji
max 30% 

	Liczba ludności
Powierzchnia 
	[bookmark: _Hlk529439536]1271
	16%

	
	
	0,51 km2


	DOLICE

	Pyrzycka
	0

	Wiejska
	163

	Wojska Polskiego
	13

	Kolejowa
	123

	Dworcowa
	113

	SOŁECTWA

	DOBROPOLE
	471

	MOGILICA
	100

	ZIEMOMYŚL A
	185

	ZIEMOMYŚL B
	103


Źródło: opracowanie własne.

W delimitacji obszaru rewitalizacji istotnym było również uwzględnienie opinii specjalistów i ekspertów pracujących w gminie Dolice, którzy znając uwarunkowania lokalne przekazywaliw trakcie warsztatów doświadczeniaz pracy w gminie nad rozwiązywaniem problemów społecznych mieszkańców, animacji kulturalnych i edukacji. Wskazali oni miejsca, na terenie poszczególnych sołectw oraz samych Dolic, które charakteryzujące się koncentracją problematyki społecznej.
Wybrano ten obszar, na którym zidentyfikowano największe nawarstwienie się niekorzystnych zjawisk o charakterze społecznym, gospodarczym, przestrzenno-infrastrukturalnych. Obszar ten jest zamieszkały przez ponad 16% mieszkańców, co przy relatywnie niewielkim terytorialnie obszarze podejmowanych działań, zapewni wysoki stopień udziału mieszkańców w efektach działań rewitalizacyjnych.
[bookmark: _Toc487693518][bookmark: _Toc487902663]
[bookmark: _Toc532213332]Rysunek 12. Obszar rewitalizacji- sołectwa
[image: ]
Źródło: opracowanie własne.


[bookmark: _Toc532213333]Rysunek 13. Obszar rewitalizacji - Dolice
[image: ]
Źródło: opracowanie własne.









[bookmark: _Toc487652884][bookmark: _Toc532213370]ROZDZIAŁ VPOGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI
Jednym z najważniejszych elementów Programu Rewitalizacji, jest „pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji (…) obejmująca analizę negatywnych zjawisk, oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru”. Problemy analizowane w ramach wszystkich aspektów diagnozy wzajemnie się przenikają, a podział na sfery tematyczne ma charakter umowny. Takie szerokie rozpoznanie oraz identyfikacja skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych pozwoliła na przygotowanie projektów o bardziej złożonym, kompleksowym charakterze i większym oddziaływaniu. Niniejsza pogłębiona diagnoza, pomimo pewnych powiązań z analizą przeprowadzoną na potrzeby delimitacji obszaru rewitalizacji, nie jest z nią tożsama. Różnice widoczne są zarówno w zakresie terytorialnym badań oraz poziomie ich szczegółowości. Pogłębiona diagnoza jest analizą przyczynowo – skutkową, pokazuje zakres oraz intensywność występowania danych problemów, a także źródła ich powstawania. Celem pogłębionej diagnozy jest poznanie potrzeb, wyznaczenie celów rewitalizacji oraz określenie działań, jakie należy podjąć, aby wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego.
Pogłębiona analiza została wykonana przy współudziale interesariuszy rewitalizacji, którzy uczestniczyli w spotkaniach i warsztatach poświęconych diagnozie oraz z którymi przeprowadzono wywiady indywidualne i grupowe.
Diagnoza obszaru rewitalizacji została wykonana oddzielnie dla każdego podobszaru i uwzględnia analizę problemów i potrzeb dla każdej ze sfer, tj. społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

[bookmark: _Toc487652885][bookmark: _Toc532213371]5.1. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU REWITALIZACJI
W rozdziale przedstawiono wnioski płynące z przeprowadzonej,przy współudziale ekspertów zewnętrznych oraz interesariuszy z terenu całej gminy, pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji w gminieDolice. 
Ocenę skali koncentracji negatywnych zjawisk oparto na danych pozyskanych od Urzędu Gminy, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, statystyk Komendy Powiatowej Policji, danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz statystyk publicznych pochodzących m.in. z Banku Danych Lokalnych GUS. 
Pogłębiona analiza sytuacji, w której znajduje się obszar rewitalizacji, możliwa była dzięki przeprowadzonym badaniom wśród mieszkańców gminy Dolice.Niezwykle cenne okazały się wnioski płynące z badań jakościowych (wywiady indywidualne z przedstawicielami Urzędu Gminy, stowarzyszeń funkcjonujących na terenie gminy oraz przedstawicielem lokalnej społeczności).  


	Diagnoza obszaru rewitalizacji została wykonana oddzielnie dla każdego podobszaru i uwzględnia analizę problemów i potrzeb dla każdej ze sfer, tj. społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.



Obszar wybrany do rewitalizacjiskłada się z kilku części, które pełniły zróżnicowane funkcje gospodarcze i społeczne oraz zamieszkiwane były przez zróżnicowane grupy ludności.Dla lepszego poznania problemów charakterystycznych dla tego obszaru. niezbędne były pogłębione analizy. 
Dokonując pogłębionej charakterystyki negatywnych zjawisk koncentrujących się na terenie wyznaczonym jako wymagającym rewitalizacji, przedstawionokluczowe ze względu na problematykę rewitalizacji sferytj.:
· SPOŁECZNA
· GOSPODARCZA
· PRZESTRZENNO-INFRASTRUKTURALNA.

[bookmark: _Toc532213372][bookmark: _Toc487652886]5.2. POGŁĘBIONA DIAGNOZA
W 2016 roku obszar rewitalizacji zamieszkiwało1271osób  co stanowi 16% ludności gminy. 
Wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji przeważają osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

DOBROPOLE
Dobropole Pyrzyckie – wieś położona 5,5 km na południowy wschód od Dolic i 26 km na południowy wschód od Stargardu Szczecińskiego.
Książe wielkopolski Władysław Odonic nadaje w 1232 r. cystersom z Kołbacza "dziedzictwo", w którego skład wchodzi Trzebień i Dobropole. Po 1347 r. teren ten zostaje podzielony i wypuszczony w lenno rycerstwu. W 1911 r. ziemie te stają się majątkiem radcy ekonomicznego Karola Rechholtza.
Znajdujący się w centrum wsi kościół paraf. Pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w latach 60. XIX w. został przebudowany wraz z hełmem wieży przez Hermanna Blankensteina z Berlina. W początkach XX wieku znajdował się w parafii Dolice, a od 2000 r. jest oddzielnym kościołem parafialnym. Na placu przykościelnym znajduje się nieczynny cmentarz ewangelicki z 2 poł. XVII w. Można tam zobaczyć zachowane ozdobne żeliwne ogrodzenia nagrobków, jak również cenne okazy cisu pospolitego, dębu szypułkowego i lipy drobnolistnej.
Na skraju wsi, w pobliżu drogi do Brzeziny znajduje się nieczynny ewangelicki cmentarz wiejski pochodzący z 1 poł. XIX w., z aleją lipową prowadzącą do zabytkowej neogotyckiej kaplicy cmentarnej.[footnoteRef:6] [6:  www.dolice.pl] 

W latach powojennych we wsi funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne.


[bookmark: _Toc532213334][bookmark: _Hlk530057578]Rysunek 14. Dobropole
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Fot. TC

[bookmark: _Toc532213305]Tabela 21. Dobropole – dane statystyczne
	[bookmark: _Hlk530072363]Cecha
	Liczba

	Liczba mieszkańców ogółem
	471

	Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18
	113

	Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 19-65
	287

	Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym pow. 66
	71

	Liczba mieszkańców w wieku 7-18lat
	70

	Liczba kobiet
	219

	Liczba kobiet w wieku produkcyjnym 19-60
	122

	Liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym pow. 60 r.ż.
	50

	Liczba organizacji pozarządowych
	1

	Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej
	89

	Liczba osób do 18 r. ż. korzystających z zasiłków op. społ.
	35

	Liczba osób do 35 r. ż. korzystających z zasiłków op. społ.
	56

	Liczba osób z problemem alkoholowym korzystająca z działalności GKPA
	1

	Liczba założonych niebieskich kart
	1

	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń OPS
	18

	Liczba osób korzystających z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
	67

	Liczba osób korzystających z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole
	10

	Liczba osób korzystających z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnaz.
	22

	Osoby dorosłe otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
	57

	Liczba osób bezrobotnych
	21

	Liczba osób długotrwale bezrobotnych
	15

	Liczba osób długotrwale bezrobotnych poniżej 35 r.ż.
	7

	Liczba osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym
	8

	Liczba kobiet długotrwale bezrobotnych
	10

	Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą
	11

	Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej ( w systemie REGON)
	34

	Liczba zabytków
	2

	Liczba czynnych obiektów użyteczności publicznej  (biblioteka, GCISiP,  świetlice, place zabaw, place integracyjne)
	2

	Ilość aktywnych punktów poboru gazu (stan na 31.12.2017 r.)
	51

	Liczba budynków w zasobie mieszkaniowym Gminy
	4

	Liczba  lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy
	6

	Azbest pozostały do utylizacji
	24585 kg


Źródło: UG Dolice.

Problemy
Brak miejsca spotkań, szczególnie dla młodzieży
Od 40 lat nie ma świetlicy wiejskiej (wcześniej była w pałacu, który się zawalił).
Mieszkania popegeerowskie.
Brak rozrywki dla młodzieży.
Problemy komunikacyjne – bus do Stargardu kursuje co dwie godziny w ciągu dnia.
We wsi nie ma miejsc pracy.
Młodzież po ukończeniu nauki przeważnie nie wraca do miejscowości.
Zły stan dróg wewnętrznych.

Potrzeby 
Świetlica wiejska.
Sala Pamięci.
Siłownia „pod chmurką”.
Teren rekreacujno-sportowy.
Pomieszczenie na zabytkowy sprzęt działającej we wsi Ochotniczej Straży Pożarnej.

Potencjał
Szkoła Podstawowa na 120 dzieci z salą gimnastyczną i zespołem boisk.
Remiza (w pomieszczeniu prywatnym – zabytkowa obora).
Od ponad 60 lat aktywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich (z braku świetlicy spotykają się w prywatnych domach lub w szkole).
W miejscowości działa koło rękodzieła.
Niezabudowana gminna działka ok. 1300 m w centrum wsi, uporządkowana przez mieszkańców.
We wsi działają dwa sklepy.
Nieliczni rolnicy indywidualni.
Młodzież wyraża chęć zaangażowania się (śpiew, taniec), ale barierą jest brak miejsca spotkań.



MOGILICA
Mogilica położona jest 4 km na wschód od Dolic (siedziby gminy) i 21 km na południowy wschód od Stargardu (siedziby powiatu). W 2017 r. zamieszkiwana była przez 100 osób. Sołectwo liczy 11 domów, ma przeszłość pegeerowską, przez miejscowość przebiega droga wojewódzka.

[bookmark: _Toc532213335]Rysunek 15. Mogilica
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[bookmark: _Toc532213306]Tabela 22. Mogilica – dane statystyczne
	Cecha
	Liczba

	Liczba mieszkańców ogółem
	100

	Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18
	21

	Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 19-65
	69

	Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym pow. 66
	10

	Liczba mieszkańców w wieku 7-18lat
	13

	Liczba kobiet
	42

	Liczba kobiet w wieku produkcyjnym 19-60
	30

	Liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym pow. 60 r.ż.
	6

	Liczba organizacji pozarządowych
	0

	Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej
	36

	Liczba osób do 18 r. ż. korzystających z zasiłków op. społ.
	20

	Liczba osób do 35 r. ż. korzystających z zasiłków op. społ.
	29

	Liczba osób z problemem alkoholowym korzystająca z działalności GKPA
	0

	Liczba założonych niebieskich kart
	1

	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń OPS
	4

	Liczba osób korzystających z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
	31

	Liczba osób korzystających z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole
	11

	Liczba osób korzystających z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnaz.
	10

	Osoby dorosłe otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
	17

	Liczba osób bezrobotnych
	9

	Liczba osób długotrwale bezrobotnych
	6

	Liczba osób długotrwale bezrobotnych poniżej 35 r.ż.
	2

	Liczba osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym
	4

	Liczba kobiet długotrwale bezrobotnych
	6

	Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą
	1

	Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej ( w systemie REGON)
	2

	Liczba zabytków
	1

	Liczba czynnych obiektów użyteczności publicznej  (biblioteka, GCISiP,  świetlice, place zabaw, place integracyjne)
	1

	Ilość aktywnych punktów poboru gazu (stan na 31.12.2017 r.)
	6

	Liczba budynków w zasobie mieszkaniowym Gminy
	1

	Liczba  lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy
	1

	Azbest pozostały do utylizacji
	3142 kg


Źródło: UG Dolice.

Problemy
Brak świetlicy.
Przez wieś przebiega droga wojewódzka, a nie ma przejścia dla pieszych.
Nie ma komunikacji publicznej.
Brak boiska.
Zły stan dróg wewnętrznych.

Potrzeby 
Świetlica wiejska (obecnie jest tylko wiata).
Oświetlenie miejscowości i placu zabaw.
Komunikacja do Dolic i Choszczna.
Doposażenie placu zabaw i siłowni.
Poprawa stanu dróg.
Budowa boiska sportowego.
Nasadzenia przy terenie rekreacyjnym.
Warsztaty dla mieszkańców.
Kostka brukowa do wiaty.
Ścieżka rowerowa.
Skate park.
Trampolina dla dzieci.

Potencjał
Projektowana kanalizacja.
Dzieci i młodzież chcąca aktywnie spędzać czas wolny.
We wsi mieszka pedagog, która może prowadzić zajęcia z dziećmi.
ZIEMOMYŚL A
Ziemomyśl A, to osada położona 8 km na południowy wschód od Dolic (siedziby gminy) i 26 km na południowy wschód od Stargardu (siedziby powiatu).
[bookmark: _Hlk530058709]Niewielka wieś o średniowiecznym rodowodzie, położona wśród rozległych połaci leśnych w połowie odległości między Dolicami i Choszcznem. W czasach słowiańskich nosiła nazwę Ostrów. Z zabytkowej zabudowy zachowały się jedynie: ruina XIII wiecznego (1250 r.) kościoła, dawny cmentarz i XIX wieczny podworski park krajobrazowy o powierzchni 14 ha. Tereny wczasowo-wypoczynkowe z dogodnymi warunkami do uprawiania wędkarstwa. W celu zachowania szczególnych walorów przyrodniczych w pobliżu miejscowości utworzono w 1997 r. dwa użytki ekologiczne: Czapliniec (9,89 ha) oraz Gęsie bagno (21,0 ha). Znajdują się tam lęgowiska i żerowiska oraz miejsca odpoczynku w czasie przelotu, licznego ptactwa m.in. czapli siwej, gęsi gęgawy, czajki, żurawia i kaczki. W okresie funkcjonowania PGR-u, było to główne miejsce pracy mieszkańców. Dzieci są dowożone do szkoły w Sądowie.

[bookmark: _Toc532213336]Rysunek 16. Ziemomyśl A
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[bookmark: _Toc532213307]Tabela 23. Ziemomyśl A – dane statystyczne
	[bookmark: _Hlk530072421]Cecha
	Liczba

	Liczba mieszkańców ogółem
	185

	Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18
	39

	Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 19-65
	122

	Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym pow. 66
	24

	Liczba mieszkańców w wieku 7-18lat
	24

	Liczba kobiet
	87

	Liczba kobiet w wieku produkcyjnym 19-60
	54

	Liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym pow. 60 r.ż.
	16

	Liczba organizacji pozarządowych
	0

	Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej
	52

	Liczba osób do 18 r. ż. korzystających z zasiłków op. społ.
	17

	Liczba osób do 35 r. ż. korzystających z zasiłków op. społ.
	33

	Liczba osób z problemem alkoholowym korzystająca z działalności GKPA
	0

	Liczba założonych niebieskich kart
	0

	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń OPS
	8

	Liczba osób korzystających z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
	34

	Liczba osób korzystających z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole
	7

	Liczba osób korzystających z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnaz.
	3

	Osoby dorosłe otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
	33

	Liczba osób bezrobotnych
	8

	Liczba osób długotrwale bezrobotnych
	5

	Liczba osób długotrwale bezrobotnych poniżej 35 r.ż.
	0

	Liczba osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym
	3

	Liczba kobiet długotrwale bezrobotnych
	2

	Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą
	7

	Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej ( w systemie REGON)
	7

	Liczba zabytków
	2

	Liczba czynnych obiektów użyteczności publicznej  (biblioteka, GCISiP,  świetlice, place zabaw, place integracyjne)
	2

	Ilość aktywnych punktów poboru gazu (stan na 31.12.2017 r.)
	8

	Liczba budynków w zasobie mieszkaniowym Gminy
	2

	Liczba  lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy
	2

	Azbest pozostały do utylizacji
	9570 kg


Źródło: UG Dolice.

Problemy
Nie ma kanalizacji.
Zdaniem mieszkańców woda dostarczana wodociągiem z Sądowa jest bardzo złej jakości.
Słaby zasięg internetu.
Niska aktywność społeczna mieszkańców.
Niszczejący zabytek (XII-wieczny Kościół).
Zniszczony park.
Brak możliwości uprawiania sportów ze względu na brak dróg i chodników.
Brak zajęć animowanych dla dzieci i młodzieży.
Problem z komunikacją publiczną. Ze względu na zły stan dróg, miejscowość jest wykluczona komunikacyjnie.

Potrzeby 
Chodniki.
Remont drogi.
Ścieżki rowerowe.
Oświetlenie do stacji PKP.
Siłownia „pod chmurką”.
Odrestaurowanie murów zabytkowego Kościoła.
Odnowa Parku krajobrazowego.
Klub Turystyki Rowerowej.
Zajęcia dla dzieci, młodzieży ale także dla osób starszych.
Pomoc dzieciom w odrabianiu zajęć domowych w świetlicy.
Zachęcanie do aktywności.

Potencjał
Jest projekt małej oczyszczalni ścieków.
Świetlica wiejska czynna 4 godziny – 3 razy w tygodniu.
Boisko ze sztuczną nawierzchnią.
Kaplica.
Tradycja historyczna, zabytki architektury wymagające renowacji.
XIX wieczny podworski park krajobrazowy o powierzchni 14 ha.
Walory turystyczne.

ZIEMOMYŚL B
Osada w Polsce położona 6 km na południowy wschód od Dolic (siedziby gminy) i 24 km na południowy wschód od Stargardu (siedziby powiatu). W najbliższej okolicy znajdują się miejscowości: Ziemomyśl A, Mogilica, Sądów, Smardyń, Bonin.
Miejscowość zamieszkiwana jest przez 103 osoby. We wsi jest 10 starych domów.
Na terenie sołectwa jest jezioro wraz z podstawowym zapleczem sanitarnym, z którego chętnie korzystają mieszkańcy gminy Dolice. 5 mieszkańców wsi pracuje w dużym gospodarstwie rolnym. Właściciel gospodarstwa udostępnił m.in. działkę pod wiatę i plac zabaw. Dzieci są dowożone do przedszkola w Sądowie.
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	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]

	[image: ]


Fot. TC

[bookmark: _Toc532213308]Tabela 24. Ziemomyśl B – dane statystyczne
	Cecha
	Liczba

	Liczba mieszkańców ogółem
	103

	Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 0-18
	34

	Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 19-65
	56

	Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym pow. 66
	13

	Liczba mieszkańców w wieku 7-18lat
	22

	Liczba kobiet
	53

	Liczba kobiet w wieku produkcyjnym 19-60
	29

	Liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym pow. 60 r.ż.
	10

	Liczba organizacji pozarządowych
	0

	Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej
	41

	Liczba osób do 18 r. ż. korzystających z zasiłków op. społ.
	16

	Liczba osób do 35 r. ż. korzystających z zasiłków op. społ.
	23

	Liczba osób z problemem alkoholowym korzystająca z działalności GKPA
	0

	Liczba założonych niebieskich kart
	0

	Liczba osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń OPS
	4

	Liczba osób korzystających z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
	35

	Liczba osób korzystających z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole
	8

	Liczba osób korzystających z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnaz.
	14

	Osoby dorosłe otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
	13

	Liczba osób bezrobotnych
	10

	Liczba osób długotrwale bezrobotnych
	5

	Liczba osób długotrwale bezrobotnych poniżej 35 r.ż.
	4

	Liczba osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym
	2

	Liczba kobiet długotrwale bezrobotnych
	4

	Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą
	0

	Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej ( w systemie REGON)
	1

	Liczba zabytków
	0

	Liczba czynnych obiektów użyteczności publicznej  (biblioteka, GCISiP,  świetlice, place zabaw, place integracyjne)
	1

	Ilość aktywnych punktów poboru gazu (stan na 31.12.2017 r.)
	1

	Liczba budynków w zasobie mieszkaniowym Gminy
	1

	Liczba  lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy
	1


Źródło: UG Dolice.

Problemy
Fatalny stan drogi (nieutwardzona).
Brak kanalizacji.
Brak chodników.
Brak transportu zbiorowego.
Brak świetlicy.
Brak wolnych terenów gminnych.
Jezioro wymaga oczyszczenia i lepszego zagospodarowania.

Potrzeby 
Budowa drogi i chodników.
Zagospodarowanie jeziora i budowa kładki.
Kontener/pomieszczenie do przechowywania rzeczy będących w posiadaniu Rady Sołeckiej.
Przynajmniej raz w tygodniu wprowadzić połączenie z Dolicami.
Organizacja spotkań, imprez dla mieszkańców, szczególnie dla młodzieży i seniorów.

Potencjał
Jezioro z potencjałem wypoczynkowym.
Wysoki wskaźnik osób w wieku przedprodukcyjnym.

DOLICE – OBSZAR REWITALIZOWANY
Po raz pierwszy pojawia się w źródłach kartograficznych w 1618r., na Wielkiej Mapie Księstwa Pomorskiego Lubinusa pod nazwą Dolitz, jako duża wieś położona nad rzeką Małą Iną.
W 1232 r. obszar wsi został nadany przez Władysława Odonica cystersom z Kołbacza. W poł. XIX w. Dolice składały się z 27 gospodarstw chłopskich, 10 zagrodniczych, kościelnych,szkolnych, młyńskich, tartacznych, wiatracznych, karczma, kuźnia, 11 chałupników, lekarz, apteka, od 1847 r. stacja kolejowa, agencja pocztowa, rzemieślnicy (piekarz, cieśla, stolarz, bednarz), 127 domów mieszkalnych, 12 budynków fabrycznych, 135 gospodarczych, łącznie były to 393 podmioty z nieruchomościami. Znajdował się tu również urząd dominalny oraz przysiółek Neuhof (Mogielica) w związku z czym wieś nabierała miejskiego charakteru. Dzierżawca majątku państwowego prowadził gorzelnię. W 1939 r. Dolice miały 1820 mieszkańców.
Układ przestrzenny miejscowości to wielodróżnica (śród placowa) wykształcona z pierwotnego XIII-wiecznego układu owalnicowego. Zachowane zostały wszystkie elementy historycznej kompozycji przestrzennej.
Zachowały się trzy typy zabudowy historycznej :
- zagrodowa (ul. Pyrzycka, Wiejska, Wojska Polskiego)- dominowały zagrody chłopskie, średnio i małorolne.
- folwarczna- dwa podwórza gospodarcze z dużymi budynkami, pałacem oraz kolonią mieszkalną z pocz. XX w. założoną z dwojaków i czworaków (ul. Kolejowa),
- kolejowa- zespół budynków stacji kolejowej i osiedle pracowników kolejowych z lat 20. XX w. (ul Kolejowa).
Bezpośrednio przy ul. Kolejowej znajduje się pochodząca z 3 ćw. XIX w. gorzelnia, obecnie nieużytkowana.
W 1847 r. postawiono dworzec kolejowy w Dolicach, który był jednym z pierwszych na linii Stargard- Poznań. Stacja kolejowa została oddana do użytku 10 sierpnia 1848 r. W 1908 r. powstała rampa przeładunkowa oraz bocznica do przeładunku koni i bydła. W latach 20.- 30. XX w. stację rozbudowano o dwie nastawnie, magazyn i osiedle mieszkaniowe. W 1983 r. ten odcinek linii został zelektryfikowany.
Na ul. Wojska Polskiego znajduje się młyn z lat 20. XX w. W centrum wsi jest usytuowany kościół paraf. pw. Chrystusa Króla, który został wzniesiony ok. 1596r. Dawniej wśród wyposażenia był ołtarz z późnośredniowiecznymi figurami oraz ambona renesansowa z 1596 r., które zostały przekazane w latach przedwojennych do zbiorów Muzeum Starożytności w Szczecinie. W pocz. XX w. kościół paraf. był pod patronatem królewskim, a od 1940r. pod patronatem państwa niemieckiego. W 1945r wnętrze kościoła zostało zniszczone przez wojska radzieckie, zniszczeniu uległy organy. W kościele trzymano konie. Po wojnie obecny ołtarz i ambonę zostały przeniesione ze zniszczonego kościoła fil. w Morzycy. Kościół w Dolicach został poświęcony 27 października 1946r.
Na placu przykościelnym zlokalizowany jest pochodzący z 1 poł. XVI w. nieczynny, ewangelicki cmentarz z kamiennym murem ogrodzeniowym z 1820r. i ceglanymi filarami bramnymi. 
W Dolicach znajduje się pochodzący z XIX w. park dworski o charakterze krajobrazowym usytuowany na starym grodzisku. Zachował się kamienny mur ogrodzeniowy wzdłuż skarpy grodziska oraz cenny starodrzew. Na terenie parku można podziwiać pomnikowe egzemplarze dębu szypułkowego.
W okresie wojny znajdowało się tu okresowo kilka zbiorowych obozów pracy przymusowej. Jedna z grup przetrzymywana była w baraku nad jeziorem, na wysokości stacji kolejowej. Drugim miejscem był majątek ziemski, w którym pracowała dość liczna grupa robotników przymusowych.
Okolice Dolic objęte były operacją Sonnenwende w okresie od połowy do końca lutego 1945 roku. Ostatecznie wyzwolone przez wojska marszałka Żukowa 9 lutego 1945 r.
W pobliskim lesie znajdowała się dość długo jednostka wojskowa zabezpieczająca składy, magazyny i maszyny rozmontowane w niemieckich fabrykach, skąd wysyłano je do ZSRR. W lipcu 1945 z Dolic wysiedlono wszystkich Niemców.
Do zabytków przyrodniczych miejscowości należą:
Park dworski ze starodrzewem;
Zabytkowa aleja dębów czerwonych (28 szt.) oraz szypułkowych (ok. 370 szt. o obw. do 400 cm) przy drodze z Dolic do Mogilicy (2,8 km);
Zabytkowa aleja klonów, jesionów i dębów szypułkowych o długości 2,2 km przy drodze z Dolic do Bralęcina (ok. 470 szt. drzew). W alei tej rośnie także olbrzymia podwójna lipa drobnolistna o obw. pni 480 i 630 cm);
Aleja lip drobnolistnych, kasztanowców i jesionów z Dolic w kierunku Dobropola (0,2 km o obw. do 300 cm).
Na terenie gminy Dolice znajdują się głazy narzutowe umieszczone w rejestrze Wojewódzkiego konserwatora przyrody:
Moskorzyński Głaz - (gnejs szaro-różowy), położony około 1250 m na wschód od miejscowości Moskorzyn – na skraju lasu, przy drodze leśnej w kierunku Dolic. Posiada wymiary: obwód 15 m, długość 5 m, wysokość 2,5 m i szerokość 3,8 m. Na początku lat 20. XX wieku został wykorzystany jako główny element symbolicznego cmentarza młodzieży niemieckiej pochodzącej z okolic Moskorzyna, która poległa w czasie pierwszej wojny światowej. Na odłupanych z niego fragmentach płyt wypisano nazwiska i imiona zmarłych oraz daty narodzin i śmierci. Leży około 1 kilometra na wschód od wsi Moskorzyn.
Mogilicki Głaz - fragment skały (granit różowy) położony ok. 2,5 km od Bralęcina w pobliżu (ok. 50 m) drogi leśnej prowadzącej z Bralęcina do jeziora Gardzko k/Mogilicy. Posiada wymiary: obwód 12,42 m, długość 5,25 m, wysokość 2,26 m i szerokość 1,44 m.
Pozostałe dwa głazy uznane przed wojną za obiekty pomnikowe, a obecnie jeszcze nie, to:
Głaz Rolnik - położony na granicy pól wsi Skrzany i Przywodzie (około 800 m na zachód od Skrzan). Posiada obwód 11,4 m (jest mocno zagłębiony i tylko jego czubek wystaje ponad ziemię na wysokość ok. 1,8 m). Wokół głazu znajduje się głazowisko złożone z kamieni polnych różnej wielkości. Przed wojną Głaz Rolnik nosił nazwę Teufels- diabelski, oraz drugą B ä r e n s t e i n – niedźwiedzi kamień.
Głaz Stół Ofiarny - położony w pobliżu rozwidlenia drogi polnej z Krępcewa do Trzebienia i Morzycy. Posiada wymiary: obwód 10,7 m, długość 3,8 m, wysokość 1,6 m i szerokość 2,6 m. Przed wojną nosił nazwę S t e i n B e t h l e h e m Kremzow.
Bezpośrednio po zdobyciu terenu gminy przez oddziały Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego utworzono komendantury w oparciu o niemiecki podział administracyjny.
Władza radzieckich komendantów wojennych trwała od lutego 1945 r. do czerwca 1945 r.
14 marca 1945 r. Rada Ministrów RP podjęła decyzję o zorganizowaniu na ziemiach odzyskanych administracji polskiej. Utworzono 4 okręgi w tym Okręg Pomorze Zachodnie. podzielone na obwody w granicach dawnych powiatów. Obwód pyrzycki, do którego należał teren Dolic, miał początkowo siedzibę w Lipianach, gdyż Pyrzyce były bardzo zniszczone.
W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa szczecińskiego.Powojenne Dolice zasiedliła ludność głównie z Kresów Wschodnich oraz Polski wschodniej i centralnej.

[bookmark: _Toc532213338]Rysunek 18. Spotkanie w ramach konsultacji społecznych w Dolicach.
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[bookmark: _Toc532213339]Rysunek 19. Obszar rewitalizacji w Dolicach.
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Fot. UG w Dolicach

[bookmark: _Toc532213309]Tabela 25. Podobszar Dolice – dane statystyczne
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	Liczba

	Liczba mieszkańców ogółem
	412

	Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (kobiety po 60 r.ż., mężczyźni powyżej 65 r.ż.
	

	Ul. Dworcowa
	14

	Ul. Wojska Polskiego
	3

	Ul. Wiejska
	35

	Ul. Kolejowa
	32

	Ul. Pyrzycka
	Bd.

	Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej
	

	Ul. Dworcowa
	3

	Ul. Wojska Polskiego
	1

	Ul. Wiejska
	4

	Ul. Kolejowa
	4

	Ul. Pyrzycka
	0

	Liczba osób bezrobotnych
	

	Ul. Dworcowa
	3

	Ul. Wojska Polskiego
	2

	Ul. Wiejska
	4

	Ul. Kolejowa
	2

	Ul. Pyrzycka
	0

	Liczba osób długotrwale bezrobotnych
	

	Ul. Dworcowa
	3

	Ul. Wojska Polskiego
	2

	Ul. Wiejska
	2

	Ul. Kolejowa
	1

	Ul. Pyrzycka
	0

	Liczba osób długotrwale bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym
	

	Ul. Dworcowa
	0

	Ul. Wojska Polskiego
	0

	Ul. Wiejska
	0

	Ul. Kolejowa
	0

	Ul. Pyrzycka
	0

	Azbest pozostały do utylizacji
	

	Ul. Dworcowa
	715 kg

	Ul. Wojska Polskiego
	55 kg

	Ul. Wiejska
	7535 kg

	Ul. Kolejowa
	3300 kg


Źródło: UG Dolice.

Problemy
Stan chodników w centralnej części miejscowości, szczególnie na ul. Wiejskiej.
Zły stan dróg.
Niepełne pokrycie centralnej części miejscowości kanalizacją.
Małe zaangażowanie społeczne mieszkańców.
Zła sytuacja w zakresie edukacji przedszkolnej.
Bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami.
Mało estetyczne centrum miejscowości.
Popadające w ruinę zabytkowe budynki.
Złe warunki dla uprawiania sportu i rekreacji.
Potrzeby 
Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów.
Przedszkole i żłobek.
Remont dróg i budowa chodników.
Zagospodarowanie centrum Dolic.
Remont terenu przemysłowego po byłej gorzelni.
Rozbudowa i remont terenu sportowego – stadionu.

Potencjał
Budynek szkoły po gimnazjum z zapleczem sportowym (Orlik).

Obserwacje i prowadzone wywiady wskazują, że obszar rewitalizacji, obejmuje swoim zasięgiem najbardziej intensywnie wykorzystywaną cześć przestrzeni w Dolicach.
Obszar charakteryzuje się zwartązabudową. Jest to obszar o rozwiniętych funkcjach administracyjnych(Urząd Gminy), kulturalnej, usługowej (sklepy, punkty usługowe) i mieszkaniowej, znajdują się tutaj m.in.:
ul. Pyrzycka - Szkoła Podstawowa 1-3
Ul. wiejska:
Gminne Centrum integracji Społecznej i Profilaktyki
Poczta polska
Przedszkole Bajkowy Świat
Bank
Ochotnicza Straż pożarna.

	
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i prowadzonych konsultacji z mieszkańcamizidentyfikowano następujące negatywnej zjawiska przestrzenne: 
· Niska estetyka centrum;
· Zły stan techniczny budynków w centrum;
· Występowanie niezagospodarowanych, pustych działek, które psują estetykę całego obszaru rewitalizacji;
· Problemy związane ze zwiększonym natężeniem ruchu komunikacyjnego w obrębie rynku, co wpływa na pogorszenie komfortu i życia mieszkańców kamienic oraz użytkowników przestrzeni; 
· Niska estetyka elewacji niektórych budynków;
· Zły stan techniczny chodników, podwórek;
· Niedostateczny stan zagospodarowania obiektów sportowo-rekreacyjnych 
· Brak zagospodarowanej przestrzeni przyjaznej mieszkańcom w postaci parków, ławeczek, podjazdów itp.



Dokonanie analizy w zakresie estetyki budynków jest trudnym zadaniem. Dlatego przyjęto, że w pewnym stopniu problematyka niskiej estetyki elewacji budynków znajduje odzwierciedlenie w fakcie czy budynki poddane zostały procesowi termomodernizacji. Proces ten związany jest m.in. z odnawianiem ścian zewnętrznych, co sprzyja podniesieniu estetyki samego budynku, jak i obszaru.
Niestety w przypadku obszaru rewitalizacji tylko niewielka część budynków objęta została procesem termomodernizacji. Przeprowadzone badania wykazały, iż w przypadku wielu ulic żaden z budynków nie był termomodernizowany. 
Termomodernizacja, poza walorami estetycznymi, wiąże się jednak przede wszystkim z uzyskaniem korzystnych efektów środowiskowych i ekonomicznych. Niewątpliwie w obszarze rewitalizacji niezbędne są inwestycje w tym zakresie, co wpłynie korzystnie na środowisko naturalne, w tym przede wszystkim na jakość powietrza.
Przeprowadzona diagnoza obszaru rewitalizacji wykazała, że charakteryzuje się on mocno zróżnicowaną sytuacją w zakresie stanu technicznego infrastruktury. 
Wizyty studyjne i konsultacje z mieszkańcami wskazują, że do głównych problemów w sferze technicznej, należy zaliczyć zły stan techniczny obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, zły stan chodników i ulic. 
Przez gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Dolice są ważnym węzłem komunikacyjnym w gminie, co oznacza że znaczna część ruchu drogowego o charakterze lokalnym i tranzytowym przechodzi przez samą miejscowość. Znajduje to swoje odzwierciedlenie także w obszarze rewitalizacji, w którym mamy do czynienia z drogami gminnymi i powiatowymi. Utrudnia to prawidłowe zarządzanie infrastrukturą drogową w obszarze rewitalizacji. 
Obszar objęty procesem rewitalizacji cechuje się najwyższym w gminie  wskaźnikiem gęstości zaludnienia. Jakość życia jego mieszkańców, warunkowana jest stanem infrastruktury technicznej, która w opinii respondentów wymaga podjęcia pilnych prac inwestycyjnych. 
Ważnym, nadal nie rozwiązanym, problemem w Dolicach jest problem azbestu. W niektórych częściach miasta znaczna ilość budynków mieszkalnych 
i gospodarczych nadal pokryta jest płytami azbestowymi. Stwarzają one realne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Indagowani w tej sprawie mieszkańcy obszaru rewitalizacji, są w pełni świadomi zagrożeń z tym związanych. Jednocześnie wskazują, że istotną barierą w rozwiązaniu problemu azbestu w obszarze rewitalizacji są wysokie koszty jego zastąpienia innymi materiałami. 

W przestrzeni rewitalizacji znajduje się kilka opuszczonych, niszczejących budynków czy pustych przestrzeni. Burzy to niewątpliwie wizerunek miejscowości, jako atrakcyjnego turystycznie i pielęgnującego swoje historyczne dziedzictwo.

Przedmiotem pogłębianych badań dotyczących sytuacji, w której znalazł się obszar rewitalizowany, były konsultacje i wywiady z interesariuszami.
Pozwoliły one zidentyfikować główne przyczyny degradacji obszaru rewitalizowanego. Wyniki tych badań zostały zestawione w tabeli 26. Zawiera ona także rekomendacje, zgłaszane przez respondentów, a dotyczące potencjalnych działań służących wyprowadzeniu tego obszaru ze stanu kryzysowego. 
[bookmark: _Toc487630981][bookmark: _Toc487693402][bookmark: _Toc487775637]


[bookmark: _Toc532213310]Tabela 26. Przyczyny degradacji obszaru
	LP.
	GŁÓWNA PRZYCZYNA W OPINII RESPONDENTÓW
	UWAGI I REKOMENDACJE ORAZ SUGESTIE

	1.
	ZŁY STAN ESTETYCZNY OTOCZENIA
	Projekt termomodernizacji budynków w obszarze rewitalizacji wpłynie na poprawę estetyki elewacji.

	2.
	DYSFUNKCJE SPOŁECZNE (NP.: ALKOHOLIZM, PRZEMOC I INNE)
	Rozwój projektów skierowanych do osób wykluczonych społecznie.

	3.
	ZŁY STAN BUDYNKÓW
	Niezbędne są inwestycje zmierzające do poprawy jakości przestrzeni, w której mieszkają ludzie.

	4.
	ZŁY STAN DRÓG I CHODNIKÓW
	Niezbędne są inwestycje w budowę i odbudowę przyjaznej mieszkańcom infrastruktury.

	5.
	SŁABA AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW
	· bierność obywatelska


	7.
	ZŁY STAN ZABYTKÓW
	Niezbędne są działania zmierzające do przywrócenia im estetyki i poprawy własności termoizolacyjnych.

	8.
	ZANIECZYSZCZONE ŚRODOWISKO
	· rozproszone emisje
· inwestycje w termomodernizację

	9.
	UBÓSTWO
	· rozwijanie przedsiębiorczości mieszkańców
· poszukiwanie inwestorów

	10.
	PRZESTĘPCZOŚĆ
	Projekty skierowane do ludzi młodych. Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców. Działania prewencyjne w zakresie uzależnień.


Źródło: opracowanie własne.

	
Wnioski z pogłębionej diagnozy





Ważnym elementem pogłębionej diagnozy jest również określenie lokalnych potencjałów, które można wykorzystać do przezwyciężenia stanu kryzysowego na danym obszarze. Bez takiego podejścia nie ma szans na powodzenie procesu rewitalizacji oraz na trwałą i realną poprawę jakości i warunków życia społeczności lokalnej. Zidentyfikowane potencjały lokalne w podziale na podobszary przeznaczone do rewitalizacji zawarte zostały w tabeli.

[bookmark: _Toc532213311]Tabela 27. Analiza potencjałów lokalnych na obszarze rewitalizowanym
	Lp.
	Podobszar
	Zidentyfikowane potencjały lokalne

	1
	Dobropole
	- bliska odległość do Dolic
- szkoła podstawowa
- dobrze utrzymane boisko do piłki nożnej
- zadbane miejsce spotkań – „wiata” (wymagająca zabudowania)
- ogrodzony plac zabaw (wymagający doposażenia)
- na terenie wsi są  zabytki, w tym zespół: pałacowy i folwarczny z 2 poł. XIX w.
- wszystkie budynki podłączone do sieci wodociągowej.
- Potencjał ludzki – mieszkańcy zaangażowani w rozwój swojej miejscowości– Koło Gospodyń Wiejskich, Zespół muzyczny, Ochotnicza Straż Pożarna.
- Dobry stan środowiska naturalnego (dużo czystych lasów)
- Brak uciążliwego przemysłu
- Dobra współpraca z samorządem gminy

	2
	Mogilica
	- istnienie obiektu użyteczności publicznej (wiata, plac zabaw, boisko) w dobrym stanie technicznym
- przechodząca przez miejscowość droga Dolice-Stargard
- aktywni mieszkańcy, sołtys i potencjał kadrowy
- Dobry stan środowiska naturalnego (dużo czystych lasów)
- Brak uciążliwego przemysłu

	3
	Ziemomyśl A
	- dostępne miejsce spotkań – „świetlica
- Boisko typu „Orlik”
- tradycja historyczna
- plac zabaw
- Dobry stan środowiska naturalnego (dużo czystych lasów)
- Brak uciążliwego przemysłu

	4
	Ziemomyśl B
	- „wiata” pełniąca funkcje miejsca spotkań mieszkańców
- mały plac zabaw (wymagający doposażenia)
- zintegrowane społeczeństwo
- Dobry stan środowiska naturalnego (dużo czystych lasów)
- Brak uciążliwego przemysłu
- Jezioro na terytorium sołectwa

	5
	Dolice - centrum
	- Ulice wchodzące w skład obszaru są położone w centralnej części Dolic.
- Obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym (Dom Kultury, Urząd Miejski)
- Dawne tereny kolejowe
- aktywność społeczna – Ochotnicza Straż Pożarna
- stadion miejski 
- aktywność społeczna




Po dokonaniu całościowej analizy problemów oraz potencjałów zidentyfikowanych na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji, poniżej wskazano skalę i charakter zdiagnozowanych potrzeb, które determinują zakres działań rewitalizacyjnych.

Z przeprowadzonej pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji, w oparciu o wybrane zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne i infrastrukturalne w obszarze rewitalizacji wynika, że przede wszystkim należy zadbać o:
· Zaufanie między gminą a interesariuszami oraz między grupami osób reprezentujących gminę i interesariuszami. Pozwoli to na zdrową komunikację i wymianę poglądów, a w rezultacie na optymalizację efektów tych działań i aktywności, które są wpisane w potencjał osób stanowiących lokalną społeczność;
· Wzmocnienie i wspieranie aktywnych organizacji pozarządowych, wyszukiwanie i promowanie oddolnych inicjatyw mieszkańców;
· Wzrost aktywności ekonomicznej mieszkańców. Pauperyzacja społeczności obszaru rewitalizacyjnego, której wskaźnikiem jest ilość osób korzystających z różnych form pomocy społecznej, jest ważnym problemem społeczności lokalnej. Niski poziom aktywności ekonomicznej powoduje, że w obszarze rewitalizowanym nastąpiła kumulacja niekorzystnych zjawisk społeczno-gospodarczych;
· Tworzenie warunków dla zwiększenia się liczby mieszkańców w obszarze rewitalizowanym i całej gminie. Depopulacja jest kluczowym problemem w gminieDolice. W szczególny sposób dotyka ona obszaru rewitalizacji;
· Ważnym społecznie problemem w obszarze rewitalizacji jest starzenie się społeczeństwa, co wraz z nasiloną migracją stwarza niezwykle trudną sytuację na rynku pracy. Istotne jest podjęcie działań, które zatrzymają migrację i spowodują wzrost atrakcyjności obszaru rewitalizowanego dla nowych mieszkańców;
· Zbudowanie infrastruktury dla młodych rodzin, zwłaszcza w kontekście wykreowania w obszarze rewitalizacji  przestrzeni i warunków dla nowych i młodych mieszkańców;
· Poprawę estetyki i bezpieczeństwa w obrębie centrum, a także na obszarze całego obszaru poddanego rewitalizacji;
· Wykreowanie nowej jakości miejsca spotkań i aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji jak i całej gminy (centrum Dolic oraz w rewitalizowanych wsiach).
· Zadbanie o przestrzeń publiczną, która powinna być przyjazna i dostępna dla wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych;
· Poprawę stanu technicznego budynków komunalnych i prywatnych. Zniszczone elewacje i podwórka niekorzystnie wpływają na wizerunek obszaru rewitalizowanego;
· Zadbanie o przestrzeń wokół istotnych dla obszaru rewitalizowanego miejsc i budowli;


[bookmark: _Toc532213373]ROZDZIAŁ VICELE OGÓLNE I  SZCZEGÓŁOWE  REWITALIZACJI WRAZ Z ODPOWIADAJĄCYMI IM KIERUNKAMI DZIAŁAŃ

[bookmark: _Toc487652895][bookmark: _Toc532213374]6.1. MISJA I WIZJA
Przeprowadzenie całościowej analizy zjawisk kryzysowych i potencjałów oraz wskazanie czynników mających szczególne znaczenie z punktu widzenia rewitalizacji pozwoliło określić strategiczne kierunki działań dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dolice. Określono wizję (planowany efekt) oraz 2 cele rewitalizacji, wokół których skoncentrowane zostały kierunki działań. Realizacja zaplanowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych pozwoli na wyprowadzenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.
Na podstawie przeprowadzonej pogłębionej diagnozy, analizy zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz w wyniku wspólnej pracy warsztatowej interesariuszy rewitalizacji, sformułowano wizję stanu wyznaczonego obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji. Tworząc wizję rewitalizacji myślano o rożnych grupach interesariuszy, którzy będą adresatami planowanych zmian na tym obszarze. 

Najważniejszymi grupami/beneficjentami rewitalizacji będą:
· Wszyscy mieszkańcy gminy Dolice – zarówno ci z centrum, jak i pracujący w nim, uczący się i spędzający na tym terenie wolny czas,
· Firmy, instytucje i organizacje społeczne, które chcą inwestować i działać na obszarze rewitalizacji,
· Przyjezdni, pracujący, uczący się lub korzystający z atrakcji zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji.

WIZJA  ROZWOJU OBSZARU REWITALIZACJI
Zrewitalizowany obszar gminy Dolice, to dobrze skomunikowany, ekologicznie czysty, atrakcyjny teren dla mieszkańców i przedsiębiorców z wysokiej jakości infrastrukturą mieszkaniową i użyteczności publicznej oraz terenami rekreacji i wypoczynku, dostępnymi dla osób niepełnosprawnych. 
Aktywni mieszkańcy rozwijają własne inicjatywy, mają możliwość realizacji działalności społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej.

Mając na uwadze specyfikę obszaru rewitalizacji i procesów rewitalizacyjnych, należy przyjąć wspólną wizję, dla obszaru rozwijając jej treść w kluczowych wymiarach:

S
POŁECZNYM– Wykreowane na tym obszarze formy aktywności społecznej, zaowocują dużą liczbą wydarzeń i inicjatyw społeczno-kulturowych, budując poczucie satysfakcji i zadowolenia. Na terenie rewitalizowanym będzie zamieszkiwać zintegrowana, wielopokoleniowa wspólnota, zapewniająca przestrzeń dogodną dla prowadzenia aktywnego i rodzinnego stylu życia. W wyniku wsparcia społecznego i aktywności obywatelskiej, działają tutaj dostępne instytucje służące budowaniu samodzielności i wysokiego komfortu życia osobom starszym, niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo. Centrum staje się tętniącym życiem centrum gminy i jej mieszkańców;
G
OSPODARCZYM – Obszar rewitalizowany stał się strefą aktywności mikro i małych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw społecznych, zwłaszcza o profilu usługowym, oferujących szeroką paletę produktów lokalnych;

P
RZESTRZENNO-INFRASTRUKTURALNYM - Dzięki odrestaurowanym i zmodernizowanym budynkom i obiektom, ulicom, chodnikom i placom stały się one żywym, estetycznym i bezpiecznymmiejscem. Zrewitalizowany obszar zwiększył atrakcyjność poszczególnych miejsc. Ożywił i uczynił dostępną, zaniedbaną dotychczas przestrzeń publiczną, a jej poszczególne elementy są wykorzystywane w codziennym życiu mieszkańców i przyjezdnych. Uporządkowanie przestrzeni publicznej podniosło jakość życia mieszkańców i przystosowało ją do nowych potrzeb społeczności lokalnej.    

MISJA LPR
	
Utworzenie otwartej i aktywnej przestrzeni społecznej tworzonej przez zaangażowanych mieszkańców.




[bookmark: _Toc487652896][bookmark: _Toc532213375]6.2. CELE LPR

Głównym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji w Dolicachjest: 
	
Przekształcenie obszaru zdegradowanego w atrakcyjne miejsce do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz spędzania wolnego czasu poprzez szeroki zakres działań inwestycyjnych oraz stymulujących rozwój gospodarczy i społeczny, opartych na szerokim partnerstwie lokalnym.
Wypełnienie przyjętej wizji jest uwarunkowane realizacją postawionych celów rewitalizacji i zaplanowanych do realizacji kierunków działań, służących eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych negatywnych zjawisk, ściśle odpowiadających przyjętym celom. Przedstawiona poniżej struktura założeń Programu Rewitalizacji jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potencjały, a także wynikające z nich potrzeby rewitalizacyjne. Cele rewitalizacji służą hierarchizacji działań w odniesieniu do wskazanych potrzeb, a także są powiązane z wizją stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji.









Cel rewitalizacji 1:
Zwiększenie atrakcyjności obszarów rewitalizowanych w gminie Dolice, jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz społecznej.
1.1. Zwiększenie możliwości korzystania z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
1.2. Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym 
i kulturalnym.

Cel rewitalizacji 2:
Zmniejszenie wykluczenia cywilizacyjnego pod względem infrastruktury na obszarach rewitalizowanych w gminie Dolice.
1.1 Skuteczna poprawa i rozwój infrastruktury drogowej i pieszej zapewniający bezpieczne poruszanie się na terytorium obszarów rewitalizowanych mieszkańcom i przedsiębiorcom.
1.2 Poprawa estetyki przestrzeni na obszarach rewitalizowanych.
1.3 Uporządkowanie i zwiększenie dostępu do infrastruktury kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.

Cele odpowiadają na potrzeby związane z niską aktywnością społeczną i integracja mieszkańców, co jest także związane z małą liczbą organizacji pozarządowych i słabą dostępnością do usług społecznych, w tym sportowych. Cele mają służyć również dostosowaniu obecnej infrastruktury do potrzeb cywilizacyjnych oraz tworzyć nowe przestrzenie, na których można wykorzystać potencjał mieszkańców rewitalizowanych obszarów. Realizacja celów ma przyczynić się również do zahamowania spadku liczby mieszkańców sołectw.

Zaproponowane cele zostały zaaprobowane w trakcie warsztatów z interesariuszami prowadzonymi przez ekspertów zewnętrznych. 
Wynikają one ze zidentyfikowanych problemów i potrzeb na terenie rewitalizacji. Cele strategiczne są komplementarne z występującymi na obszarach rewitalizacji problemami.  
W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Dolice, wyróżniono cele, które odnoszą się do wszystkich sfer, na które powinna oddziaływać rewitalizacja, tj. SFERY:
· SPOŁECZNEJ
· GOSPODARCZEJ
· PRZESTRZENNEJ 
· INFRASTRUKTURALNEJ.
Wszystkie cele przenikają wskazane sfery działań w kontekście opracowanych projektów rewitalizacyjnych. Sprzyja to zapewnieniu komplementarności i spójności wewnętrznej i zewnętrznej programu.

[bookmark: _Toc487652897][bookmark: _Toc532213376]6.3. HARMONOGRAM I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Jednym z podstawowych założeń, którym kierowano się w procesie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, było oparcie rewitalizacji na zasadzie współpracy wszystkich interesariuszy (mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli sektora pozarządowego). 
Dlatego projekty wpisane do LPR mają charakter partycypacyjny. Zostały zgłoszone przez mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszenia. 
Przy tworzeniu i wyborze projektów, ważne było to, aby odpowiadały one na zidentyfikowane problemy oraz aby opierały się na wewnętrznych potencjałach obszaru rewitalizacji. 
Działania rewitalizacyjne, zaplanowano w taki sposób, by się wzajemnie zazębiały (były komplementarne) oraz aby były skoncentrowane, co najmniej na dwóch płaszczyznach: terytorialnie (to znaczy by były realizowane na obszarze rewitalizowanym lub na ten obszar bezpośrednio oddziaływały), oraz problemowo (aby kilka projektów miało na celu rozwiązanie danego problemu, w rożny sposób, i w różnej skali - co znacząco zwiększa szansę trwałego rozwiązania go). 
Projekty rewitalizacyjne składają się na długoletni, skoordynowany program, czyli plan działań rewitalizacyjnych, których wykonanie ma zahamować proces degradacji i przywrócić żywotność w tym obszarze gminy, który został dotknięty niekorzystnymi zjawiskami. 
Podstawową zasada finansowania działań rewitalizacyjnych jest założenie, że każdy projektodawca buduje samodzielnie podstawy finansowania projektu, korzystając ze środków własnych oraz ze środków zewnętrznych, zwrotnych i bezzwrotnych, w tym ze środków: pomocowych UE, dotacji i grantów fundacji, darowizn itp. 
W tabeli poniżej zestawiono wszystkie projekty, tworząc jednocześnie harmonogram czasowy i finansowy projektów rewitalizacyjnych przewidzianych do realizacji w gminieDolice. 
Wszystkie projekty podzielone zostały na dwie grupy. 
[bookmark: _Hlk530142121]Listę A tworzą projekty uznane za priorytetowe i podstawowe dla uzyskania celów rewitalizacyjnych. 
Listę B tworzą projekty, doskonale uzupełniają projekty podstawowe i są bardzo ważne dla osiągnięcia celów LPR.
[bookmark: _Toc532213312]Tabela 28. Harmonogram realizacji projektów rewitalizacyjnych w gminie Dolice – obszar Dobropole
	OBSZAR REWITALIZACJI 

	LISTA A – PROJEKTY PODSTAWOWE

	
	NAZWA
	KWOTA
	OKRES
	POTENCJALNE
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

	A.1
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dobropole
	800 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR ŚRODKI PRYWATNE

	A.2
	Objazdowa Akademia Kultury - Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklicznych wydarzeń kulturalno- sportowych
	300 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR) Min. Kultury

	LISTA B – PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE

	B.1
	Utworzenie miejsca rekreacyjno- sportowego w miejscowości Dobropole Pyrzyckie 
	250 000
	2019-2020
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR)

	B.2
	Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz integracja mieszkańców obszaru rewitalizowanej miejscowości Dobropole Pyrzyckie
	300 000 
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR

	B.3
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont dróg i chodników w miejscowości Dobropole Pyrzyckie
	2 000 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR)Fundusze na drogi lokalne

	RAZEM
	3 650 000


Źródło: opracowanie własne.

[bookmark: _Toc532213313]Tabela 29. Harmonogram realizacji projektów rewitalizacyjnych w gminie Dolice – obszar Mogilica
	OBSZAR REWITALIZACJI 

	LISTA A – PROJEKTY PODSTAWOWE

	
	NAZWA
	KWOTA
	OKRES
	POTENCJALNE
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

	A.1
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mogilica
	700 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR)

	A.2
	Objazdowa Akademia Kultury Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklicznych wydarzeń kulturalno- sportowych
	300 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR), Ministerstwo Kultury

	A.3
	Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz integracja mieszkańców obszaru rewitalizowanej miejscowości Mogilica
	300 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS)

	LISTA B – PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE

	B. 1
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników wraz z remontem drogi w miejscowości Mogilica
	1 000 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR)

	B. 2
	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
	300 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR ŚRODKI PRYWATNE

	RAZEM
	2 600 000


Źródło: opracowanie własne.



[bookmark: _Toc532213314]Tabela 30. Harmonogram realizacji projektów rewitalizacyjnych w gminie Dolice – obszar Ziemomyśl A
	OBSZAR REWITALIZACJI 

	LISTA A – PROJEKTY PODSTAWOWE

	
	NAZWA
	KWOTA
	OKRES
	POTENCJALNE
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

	A.1
	Rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego oraz terenu ruin kościoła wraz z cmentarzem przykościelnym poprzez utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowo- turystycznego
	3 000 000
	2019-2020
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR ŚRODKI PRYWATNE, Ministerstwo Kultury

	A.2
	Utworzenie bazy sportowo- rekreacyjnej w centrum wsi Ziemomyśl A
	300 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR 

	A.3
	Objazdowa Akademia Kultury - Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklicznych wydarzeń kulturalno- sportowych
	300 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR), Ministerstwo Kultury

	A.4
	Remont wraz z  zagospodarowaniem terenu kaplicy pw. Św. Józefa w Ziemomyślu A
	200 000
	2019-2023
	RPO (EFS, EFRR ŚRODKI PRYWATNE

	LISTA B – PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE

	B.1
	Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz integracja mieszkańców obszaru rewitalizowanej miejscowości Ziemomyśl A
	300 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR)

	B.2
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników wraz z remontem drogi w miejscowości Ziemomyśl A
	1 000 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR). INNE FUNDUSZE NA DROGI LOKALNE

	RAZEM
	5 200 000


Źródło: opracowanie własne.

[bookmark: _Toc532213315]Tabela 31. Harmonogram realizacji projektów rewitalizacyjnych w gminie Dolice – Obszar Ziemomyśl B
	OBSZAR REWITALIZACJI 

	LISTA A – PROJEKTY PODSTAWOWE

	
	NAZWA
	KWOTA
	OKRES
	POTENCJALNE
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

	A.1
	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gardzko w miejscowości Ziemomyśl B
	4 000 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR ŚRODKI PRYWATNE

	A.2
	Objazdowa Akademia Kultury - Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklicznych wydarzeń kulturalno- sportowych
	300 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR), Ministerstwo Kultury 

	A.3
	Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz integracja mieszkańców obszaru rewitalizowanej miejscowości Ziemomyśl B
	300 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR 

	LISTA B – PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE

	B.1
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych dróg i chodników w miejscowości Ziemomyśl B
	10 000 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR). FUNDUSZE NA DROGI LOKALNE

	B.2
	Baza sportowo rekreacyjna w miejscowości Ziemomyśl B
	200 000
	2019-2022
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR)

	B.3
	URUCHOMIENIE TRANSPORTU GMINNEGO NA TRASIE ZIEMOMYŚL A I B - DOLICE
	200 000
	2019-2021
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR 

	RAZEM
	15 000 000


Źródło: opracowanie własne.

[bookmark: _Toc532213316]Tabela 32. Harmonogram realizacji projektów rewitalizacyjnych w gminie Dolice – Obszar Dolice centrum
	OBSZAR REWITALIZACJI 

	LISTA A – PROJEKTY PODSTAWOWE

	
	NAZWA
	KWOTA
	OKRES
	POTENCJALNE
ŹRÓDŁA
FINANSOWANIA

	A.1
	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM DOLIC
	500 000,00
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR ŚRODKI PRYWATNE

	A.2
	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEMYSŁOWEGO PO BYŁEJ GORZELNI W DOLICACH
	2 500 000,00
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR 

	A.3
	PRZEBUDOWA STADIONU WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	1 600 000,00
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR 

	A.4
	STWORZENIE SZLAKU PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH ORAZ SZLAKU TURYSTYCZNEGO
	150 000,00
	2019-2023
	RPO (EFS, EFRR), MIN. KULTURY, ŚRODKI PRYWATNE

	A.5
	Remont  wraz zagospodarowaniem terenu  Kościoła pw. Chrystusa Króla
	500 000,00
	2019-2023
	RPO (EFS, EFRR), MIN. KULTURY, ŚRODKI PRYWATNE

	A.6
	DWOREK SPA
	1 000 000,00
	2019-2023
	RPO (EFS, EFRR ŚRODKI PRYWATNE

	A.7
	Akademia Kultury - Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklicznych wydarzeń kulturalno- sportowych
	300 000,00
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR), MIN. KULTURY)

	LISTA B – PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE

	B.1
	Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz integracja mieszkańców obszaru rewitalizowanych Dolic
	300 000,00
	2019-2021
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR)

	[bookmark: _Hlk530141103]B.2
	Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont  dróg i chodników w miejscowości Dolice
	10 000 000
	2019-2023
	BUDŻET GMINY, 
RPO (EFS, EFRR). Fundusze na drogi lokalne

	RAZEM
	16 850 000


Źródło: opracowanie własne.

Łączna wartość zgłoszonych i przyjętych przez Zespół ds. Rewitalizacji projektów, wyniosła 39 450 200 zł. Co przy założeniu, że projekty będą w większości realizowane w latach 2019-2023, daje 7 890 040 mlnzł rocznie inwestycji w obszarze zrewitalizowanym.
Przedstawione projekty dotyczą wszystkich sfer procesu rewitalizacji. Mają one charakter społeczny, gospodarczy, przestrzenny i infrastrukturalny. Dodatkowo ich realizacja będzie miała wpływ na rozwiązanie kluczowych problemów w zdiagnozowanych podobszarach obszaru rewitalizacji.
Dodatkowo realizacji projektów rewitalizacyjnych z pewnością wywrze pozytywny wpływ na pozostałe obszary zdegradowane w gminieDolice.
Cechą charakterystyczną programowania procesu rewitalizacji w gminnie Dolice jest jego uspołecznienie, czyli prowadzenie go w taki sposób, który umożliwia interesariuszom – partnerom społecznym, uczestnictwo w budowaniu planu działań rewitalizacyjnych. Sposób programowania rewitalizacji odzwierciedla istotę tej metody – współdziałanie różnych podmiotów, instytucji i osób, zarówno na etapie planowania, jak i realizacji projektów rewitalizacyjnych. Wśród nich znajdują się duże projekty przygotowywane przez gminę i jej jednostki oraz często niewielkie ale ważne dla społeczności projekty stowarzyszeń. 
Cechą wspólną tych projektów jest to, że zawsze odpowiadają one na potrzeby społeczne i są silnie związane z obszarem rewitalizowanym. 
 Zaproszenie do programu wszystkich chętnych interesariuszy spowodowało, 
że przedstawiony projekt LPR pod względem projektów rewitalizacyjnych jest odzwierciedleniem różnych poglądów mieszkańców na sposoby załatwienia kluczowych dla nich problemów. 

[bookmark: _Toc532213377][bookmark: _Toc487652898]6.4.POTENCJALNE  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Realizacja przedstawionych powyżej projektów rewitalizacyjnych jest niezwykle istotna w kontekście osiągnięcia celów LPR i wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego. Projekty są kluczowym elementem  prowadzonych w sposób kompleksowy działań, na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji są realnym narzędziem służącym rozwiązaniu kluczowych dla społeczności lokalnej problemów. 
Już na etapie przygotowywania projektów założono, iż dla ich realizacji niezbędne będzie pozyskanie finansowania zewnętrznego. Zastosowanie tzw. „dźwigni finansowej” daje możliwość realizacji większej ilości projektów w krótszym czasie.  
Dlatego dla procesu rewitalizacji niezbędne jest poszukiwanie różnych źródeł finansowania. Wysoki stopień uspołecznienia LPR jest niezwykle korzystny z punktu widzenia dostępu do zewnętrznych środków finansowych, które w różnym stopniu dostępne są dla poszczególnych grup podmiotów (interesariuszy) LPR. 

Istotnym źródłem finansowania projektów LPR będą:
· FUNDUSZE KRAJOWE
· FUNDUSZE REGIONALNE
· FUNDUSZE GMINNE
· FUNDUSZE PRYWATNE 
Fundusze krajowe
	Fundusze krajowe mogą stanowić ważne źródło współfinansowania projektów zawartych w LPR. W zakresie objętym programem rewitalizacji najbardziej celowe będzie skorzystanie z możliwości finansowania zawartych w:
· Programie  Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020    (www.pois.gov.pl)
· Programie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020 (www.pozytek.gov.pl/P,FIO,2014-2020) 
· Funduszu Termomodernizacji i Remontów (www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/fundusz-termomodernizacji-i-remontow/) 
· Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra)  
· Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (www.senior.gov.pl/)




Fundusze regionalne
Zgłoszone do LPR projekty mają silny charakter regionalny. Przyczyniają się one do rozwiązywania problemów, które są charakterystyczne dla całego Województwa Zachodniopomorskiego. Konsekwencją działań Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie popularyzacji idei rewitalizacji jest także zagwarantowanie możliwości współfinansowania części projektów rewitalizacyjnych w ramach środków zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym.
	W zakresie objętym programem rewitalizacji najbardziej celowe będzie skorzystanie z możliwości finansowania zawartych w:
· Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (www.rpo.wzp.pl/);
· Programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.wfos.szczecin.pl/).



Podstawowym źródłem finansowania projektów zawartych w LPR, będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. 
ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH NALEŻY SZUKAĆ W DZIAŁANIACH:
· 9.3. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich oraz pozostałe działania Programu, w szczególności realizowane w ramach priorytetów inwestycyjnych bezpośrednio związanych z rewitalizacją . Działanie zakłada realizacjęprojektów wynikających z Lokalnych Planów Rewitalizacji (LPR) lub dokumentów równoważnych;
· 1.10. Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego;
· 1.13. Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych;
· 2.5.  Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej;
· 3.3. Poprawa stanu środowiska miejskiego;
· 4.1.  Dziedzictwo kulturowe;
· 4.3.  Ochrona różnorodności biologicznej;
·  4.5. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację;
· 4.6.  Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu;
· 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych;
· 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej ;
· 7.2. Usługi reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej w KIS, CIS, ZAZ, WTZ;
· 7.3. Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej ;
· 7.4. Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w  szczególności spółdzielni socjalnych);
· 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym;
· 9.2. Infrastruktura społeczna ;
· 9.3. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;
· 9.4. Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Fundusze gminne
Rozwiązywanie problemów mieszkańców jest podstawowym obowiązkiem każdego samorządu terytorialnego. Rewitalizacja dotyka kluczowych dla społeczności lokalnej problemów, dlatego też część projektów rewitalizacyjnych przygotowanych jest przez sam samorząd lub jednostki mu podległe.  
Środki prywatne
Istotą rewitalizacji jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnej na różnych polach. Część projektów rewitalizacyjnych zgłoszonych została przez prywatnych przedsiębiorców, czy też stowarzyszenia. Mają one pełną świadomość, że realizacja zgłaszanych projektów wymaga zaangażowania własnych środków, które uzupełnione być mogą środkami krajowymi, regionalnymi czy gminnymi.

[bookmark: _Toc532213378]ROZDZIAŁ VII  OPIS POWIĄZAŃ LPR Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI	
Ustalanie celów oraz sposobów ich osiągnięcia, dla całego spektrum zagadnień, które powinny znaleźć się w kręgu zainteresowań organów samorządu terytorialnego, jest zgodnie z obowiązującym prawem, obligatoryjne tylko w części dotyczącej gospodarki przestrzennej gminy – art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 03/80/717 z późn.zm.). 
Dotyczy to również uprzedniego sporządzenia wszelkich analiz i ekspertyz mających ustalić „stan obecny” w gminie. Obowiązki gminy w tym zakresie zawiera art. 32 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale dotyczy on tylko zagadnień przestrzennych. W pozostałych zakresach funkcjonowania wspólnoty terytorialnej, zakres, układ analiz i innych opracowań jest fakultatywny; gmina nie ma w tym zakresie żadnych ustawowych ograniczeń. 
Program Rewitalizacji powinien być częścią większej całości, jaką jest Strategia Rozwoju Gminy, a jednocześnie wykazywać zbieżność z innymi dokumentami o charakterze strategicznym o zasięgu gminnym, regionalnym i krajowym.
	
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dolice opracowany został w oparciu o istniejące lokalne, regionalne i krajowe dokumenty strategiczne. Analiza powiązań pomiędzy dokumentami strategicznymi oraz planistycznymi wykazała spójność Lokalnego Programu Rewitalizacji z celami i założeniami poszczególnych dokumentów.
	


W dalszej części przedstawiono najważniejsze założenia analizowanych dokumentów strategicznych
[bookmark: _Toc487652892][bookmark: _Toc532213379]7.1. PROGRAMY KRAJOWE
Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju –dokument określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długookresowej, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r. Głównym celem dokumentu jest wytyczenie i charakterystyka działań skierowanych ku poprawie, jakości życia Polaków i rozwoju Polski na tle Unii Europejskiej. Założeniem strategii jest przezwyciężenie kryzysu finansowego w możliwie najkrótszym czasie oraz wzrost gospodarczy kraju. 
Lokalny Program Rewitalizacji jest zgodny z następującymi celami w obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: 
· Cel 3. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki; 
· Cel 6. Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfarestate” Kapitał Ludzki; 
· Cel 8. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, Obszar Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: Rozwój regionalny; 
· Cel 11. Wzrost społecznego kapitału rozwoju, Obszar Efektywności i sprawności państwa: Kapitał społeczny. 
Strategia Rozwoju Kraju 2020.
Dokument wyznacza najważniejsze zadania państwa, których realizacja przyczyni się do szybszego i bardziej zrównoważonego rozwoju kraju i poprawy jakości życia ludności poprzez wzmocnienie potencjałów gospodarczych, instytucjonalnych i społecznych. Główne działania obejmują trzy obszary: sprawne i efektywne państwo, konkurencyjną gospodarkę oraz spójność społeczną i gospodarczą. 
· Obszar strategiczny: Sprawne i efektywne państwo, Cel 3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywateli, kierunek: rozwój kapitału społecznego;
· Obszar strategiczny: Konkurencyjna gospodarka, Cel 4. Rozwój kapitału ludzkiego, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności zawodowej oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego;
· Obszar strategiczny: Spójność społeczna i terytorialna, Cel 1. Integracja społeczna, kierunki interwencji: zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej zagrożonych;
· Szczególne korelacje obu dokumentów można dostrzec w następujących celach:
· Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela (zwłaszcza priorytet I.3.2. Rozwój kapitału społecznego).
· Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki (w szczególności priorytet II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej);
· Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego (priorytet II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej);
· Cel III.1. Integracja społeczna (zwłaszcza priorytet III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
Ta strategia to rządowa wizja rozwoju polskich regionów do 2020 roku, która określa najważniejsze wyzwania, założenia i cele polityki regionalnej państwa. Jednym z celów szczegółowych KSRR jest niwelowanie różnic w rozwoju poszczególnych obszarów kraju. To kompleksowy średniookresowy dokument strategiczny odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ujęciu wojewódzkim. Spójność dokumentów przejawia się w następujących obszarach:
· Cel główny: Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. 
· Cel 2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych („spójność”). 
· Cel 2.1. Wzmacnianie spójności w układzie krajowym (wzmacnianie istniejącej sieci miast i wspomaganie urbanizacji, rozwój zasobów ludzkich i kapitału społecznego, rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie infrastrukturalnych i instytucjonalnych warunków do zwiększania poziomu inwestycji i wzrostu wydajności pracy).
· Cel 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Dokument określający zasady ładu przestrzennego w Polsce. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest najważniejszym dokumentem strategicznym w kwestii zagospodarowania przestrzennego kraju. Został on stworzony w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania jego przestrzeni. Dokument zawiera cele i kierunki działań służące takiemu planowaniu przestrzennemu, który pozwoli na wzrost społeczno-gospodarczy państwa. Cele określone w dokumencie to:
· Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającego spójności; 
· Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystywanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów; 
· Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej;
· Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski; 
· Zwiększanie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa;
· Przywrócenie i utrwalanie ładu przestrzennego. 

Szczególne korelacje można dostrzec w następujących celach:
· Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów (zwłaszcza działania nakierowane na wspomaganie spójności w specyficznych obszarach problemowych oraz restrukturyzację i rewitalizację obszarów zdegradowanych i miast);
· Cel 6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego (szczególnie związane tu kierunki działań, takie jak ochrona interesu publicznego (przeciwdziałanie zawłaszczaniu przestrzeni publicznej i troska o przestrzenie publiczne) oraz tworzenie korzystnych warunków dla działalności gospodarczej.

7.2 [bookmark: _Toc487652893][bookmark: _Toc532213380]. PROGRAMY REGIONALNE

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku
Strategia jest dokumentem, na podstawie którego prowadzona jest polityka rozwoju województwa. Jej zadaniem jest określenie kierunków tejże polityki, a także wyznaczenie celów, które mają zostać osiągnięte w założonym horyzoncie czasowym. Strategia  rozwoju województwa jest zatem punktem odniesienia do wszelkich działań rozwojowych na terenie województwa, wspierających procesy rozwojowe regionu. Jest podstawą do przygotowania regionalnego  programu  operacyjnego, strategii sektorowych, długofalowych  planów określających kierunki działań i pozostałych dokumentów politycznych i programowych 
na poziomie województwa.  Wizja rozwoju województwa zachodniopomorskiego zawarta w Strategii Rozwoju to opis  aspiracji rozwoju regionu do roku 2020. Dzięki swemu korzystnemu położeniu, województwo odgrywać będzie rolę ważnego ośrodka wymiany gospodarczej, kulturalnej  i naukowej  o  dobrej  dostępności  komunikacyjnej.  Strategia  zakłada,  że  znacznie  wzrośnie poziom i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, natomiast jakość życia pozwoli zahamować  migrację  poza  województwo.  Obserwować  się  będzie  wzrost  integracji społeczności lokalnych i kształtowanie nowej świadomości regionalnej. Dotyczyć to będzie zwłaszcza ludzi młodych, napływających i urodzonych regionie, dla których stanie się on „małą ojczyzną”, z którą warto się identyfikować i wiązać swoją przyszłość.
Dokument ten nakreśla główne kierunki rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, stanowi nadrzędny dokument dla kolejnych planów, programów czy strategii branżowych. Misja Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku została sformułowana jako: ”Stworzenie warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego opartego na konkurencyjnej gospodarce i przedsiębiorczości mieszkańców oraz aktywności społecznej przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów”. Aby osiągnąć określone założenia sformułowanych zostało sześć celów strategicznych, są to:
1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania;
2. Wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego;
3. Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu;
4. Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami;
5. Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności;
6. Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.
Realizacja  Lokalnego Programu Rewitalizacji wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku, są to cele strategiczne nr: 3,4,5,6. 
W ramach celu 4. wyznaczono cel kierunkowy związany z rewitalizacją: 4.6 Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. Działania
· prowadzenie planowania przestrzennego z uwzględnieniem potrzeb rewitalizacji;
· lokowanie nowych projektów inwestycyjnych w pierwszej kolejności na terenach już zurbanizowanych i przeznaczonych do rewitalizacji;
· renowacja, rewaloryzacja i adaptacja obiektów poprzemysłowych i powojskowych oraz ich przystosowanie na cele kulturalne, sportowo-rekreacyjne, edukacyjne, handlowo-usługowe, biurowe i mieszkaniowe;
· rewitalizacja, odbudowa i renowacja staromiejskich układów urbanistycznych;
· podnoszenie standardu zasobów mieszkaniowych na terenach zdegradowanych.
W ramach działań rewitalizacyjnych, istotna jest odnowa zasobów wiejskich. Obejmuje ona zachowanie i ochronę tradycyjnego zróżnicowania krajobrazu wiejskiego, troskę o zieleń, małą architekturę wiejską i wiejskie układy urbanistyczne, rewitalizację miejscowości skupionych dawniej wokół państwowych gospodarstw rolnych, a także przeciwdziałaniu negatywnych aspektów rozpraszania osadnictwa. Wyzwanie stanowi przywrócenie do użytku dworków i posiadłości ziemskich z okresu przedwojennego, obecnie często zdewastowanychi niezagospodarowanych. Samorządy i wspólnoty lokalne powinny także w większym stopniu zagospodarowywać dostępną przestrzeń poprzez aktywizację obywatelską i kulturalną oraz przywracanie naturalnych funkcji nadwodnym obszarom przemysłowo-portowym oraz terenom powojskowym podlegającym rewitalizacji.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Program Regionalny to jedna z metod realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Wsparcie pochodzące z Programu koncentruje się na trzech podstawowych obszarach: gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo. 
Celem strategicznym Programu Regionalnego jest:
· poprawa konkurencyjności gospodarczej,
· spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych.
Program składa się z 10 Osi Priorytetowych, na realizację których przeznaczone zostanie 1,6 mld euro. Zdecydowana większość środków ok. 72% całkowitej alokacji przeznaczonej na Program pochodzić będzie z EFRR. 1,15 mld. zostanie przeznaczone na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego poprzez wspieranie projektów zakładających wzrost zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, poprawę ochrony środowiska. 
Lokalny Program Rewitalizacji w GminieDolice wpisuje się przede wszystkim w cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem oraz 9b (EFRR) Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 
W uzasadnieniu do wyboru tego celu jest zapis, że: Specyfiką województwa jest duża liczba obszarów popegeerowskich. Uwarunkowania społeczne sprawiły, że obszary te są często miejscem kumulacji różnorodnych problemów społecznych. W związku z powyższym to głównie te obszary w pierwszej kolejności potrzebują rewitalizacji społecznej, przestrzennej i gospodarczej. 
Ponadto rewitalizacji wymagają poszczególne dzielnice miast województwa. Istotne znaczenie dla potencjału inwestycyjnego miast ma zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, w tym nadwodnych oraz powojskowych. Ponadto umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia w ramach działania 9.3 RPO WZ 2014-2020 (Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich). 
Projekty finansowane w ramach działania 9.3 muszą być komplementarne z projektami realizowanymi ze wsparcia EFS w ramach OP VI, VII i VIII. Wspierane będą wyłącznie projekty, które wynikają z zapisów LPR i wzajemnie się uzupełniają z projektami realizowanymi w ramach wsparcia EFS. W pozostałych działaniach RPO WZ 2014-2020, w których przewidziano premiowanie projektów rewitalizacyjnych –projekty muszą  wpisywać się w odpowiedni program  rewitalizacji.
[bookmark: _Toc487652894]Kompleksowe działania rewitalizacyjne w gminie Dolice, w tym związane z rewitalizacją przestrzenną, są podporządkowane celom społecznym związanym ze wspieraniem włączenia społecznego oraz przeciwdziałaniu ubóstwu, a także ukierunkowane na wzrost aktywności społecznej na obszarach problemowych i poprawę jakości życia mieszkańców regionu. Działania te podejmowane będą w oparciu o Lokalne Programy Rewitalizacji i zostaną podporządkowane rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów społecznych. 
[bookmark: _Toc532213381]7.3. PROGRAMY GMINNE
Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, nakładają poprzez wytyczne RPO WZ wskazanie powiązań dokumentów o charakterze strategicznym w gminie z Lokalnym Programem Rewitalizacji. 
Opierając się na zapisie, w którym, „Podstawą programowania rewitalizacji w gminie powinna być Strategia Rozwoju Gminy, a dokładnie zapisy z niej wynikające”, przyjęto że LPR w GminieDolice musi być silnie powiązany z zapisami strategii. Przedstawiony Lokalny Program Rewitalizacji jest jednym z dokumentów operacyjnych, uszczegóławiających zapisy sformułowane na poziomie celów i wytycznych wyznaczonych w Strategii Rozwoju Gminy. LPR operacjonalizujezapisy Strategii, przy jednoczesnym zachowaniu podrzędności LPR względem Strategii. 
Dlategozapisy LPRkorespondują z zapisami dokumentów planistycznych obowiązujących na terenie gminy m.in. z:
a) Strategią Rozwoju Gminy Dolice na lata 2015-2025;
b) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dolice;
c) [bookmark: _Hlk529447962]Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dolice na lata 2016-2020;

Przedstawiony Lokalny Program Rewitalizacji koresponduje z wcześniej określonymi dla gminy Dolice programami o charakterze strategicznym. Zapisy LPR są zbieżne z przyjętymi założeniami dotyczącymi rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, jej zagospodarowania przestrzennego czy programami o charakterze społecznym.
[bookmark: _Toc487631505][bookmark: _Toc487652174][bookmark: _Toc487693541][bookmark: _Toc487902686][bookmark: _Toc532213340]Rysunek 20. Powiązania LPR z dokumentami o charakterze strategicznym

Źródło: opracowanie własne.
Strategia Rozwoju Gminy Dolice na lata 2015-2025
Strategia Rozwoju Gminy Dolice na lata 2015 – 2025 to kluczowy dokument planistyczny służący systematyzacji wiedzy o Gminie Dolice i jej potencjale, ze wskazaniem na długofalowe kierunki rozwoju i działania, które przyczynią się do rozwoju jej obszarów.
Opracowanie LPR wynika z zawartej w Strategii Rozwoju misji gminy: „W roku 2025 Gmina Dolice pełni rolę silnego ośrodka subregionalnego z rozwiniętymi funkcjami gospodarczymi i społecznymi, przy wykorzystaniu wysokiej dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej. Mieszkańcy Gminy korzystają z dobrej jakości usług edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych i sportowych, które stanowią również magnes dla nowego osadnictwa w Gminie. Budowana jest stopniowa oferta rozwoju oparta o odnawialne źródła energii. „[footnoteRef:7].  [7:  Strategia Rozwoju Gminy Dolice na lata 2015-2025, s. 48.] 

Tak sformułowana wizja koresponduje z wizją zawartą w LPR, która odnosi się do zapewnienia warunków umożliwiających m.in. pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców dla wzmocnienia ich partycypacji w odpowiedzialności za rozwój gminy. 
Szczególne korelacje LPR ze strategią można znaleźć w następujących kierunkach działań przyjętych w strategii[footnoteRef:8]: [8:  Strategia Rozwoju Gminy Dolice na lata 2015-2025, https://www.dolice.pl] 


1.3 Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego.
1.4 Poszukiwanie sposobów na minimalizowanie negatywnych skutków bezrobocia.
1.5 Rozwój dostępności komunikacyjnej w Gminie Dolice.
2.1 Wsparcie rozwoju infrastruktury dziedzictwa kulturowego.
2.2 Rozwój infrastruktury kultury, turystyki i rekreacji.
2.3 Wsparcie działań kulturalnych.
3.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej.
3.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturowej i sportowo – rekreacyjnej.
3.3 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa publicznego w wymiarze publicznym, zdrowotnym i społecznym.
3.4 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury ekologicznej i OZE.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dolice.
Lokalny Program Rewitalizacyjny jest zgodny z zapisami Studium. Jako główne uwarunkowania rozwoju uwzględniono m.in. środowisko przyrodnicze i kulturowe oraz brak zasadniczych ograniczeń do rozwoju funkcji gospodarczych. „U podstaw rozwoju gospodarczego gminy, stanowiącego zarazem podstawowy warunek poprawy warunków życia jej mieszkańców stoją: - znaczne zasoby przyrodnicze; - dogodne położenie geograficzne; - istniejące zainwestowanie w postaci infrastruktury produkcyjnej, społecznej i technicznej oraz znaczne zasoby siły roboczej”. Możliwości rozwoju gminy determinowane są: „koniecznością dostosowania trendów rozwojowych funkcji gospodarczych do wymogów środowiska przyrodniczego poprzez racjonalne wykorzystanie jego zasobów i ochronę unikatowych wartości; poprawą stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego; podniesieniem poziomu życia mieszkańców gminy w celu zapobieżenia odpływowi ludności”. Wymienione elementy w pełni korespondują z założeniami niniejszego Programu Rewitalizacji.
Ponadto, jako główne problemy, warunkujące prawidłowy rozwój społeczno-gospodarczy gminy, wymieniono m.in.:
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej;
- podjęcie działań mających na celu rewaloryzację  dóbr kultury materialnej;
- przystosowanie struktury zawodowej i kwalifikacji mieszkańców wsi do przyszłych potrzeb;
- tworzenie nowych miejsc pracy;
- realizacja programu związanego z poprawą systemu obsługi o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, edukacji, kultury i sportu;
- poprawa stanu dróg o randze ponadgminnej i systemu obsługi komunikacyjnej;
- realizacja tras rowerowych o znaczeniu ponadlokalnym;
- podniesienie standardu życia mieszkańców w zakresie infrastruktury społecznej;
- współdziałanie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy poprzez stworzenie dogodnych warunków m.in. dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego i drobnej wytwórczości oraz aktywizacji funkcji turystycznej
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i odpadami na terenie gminy;
- modernizacja dróg gminnych.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dolice na lata 2016-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest długoterminową koncepcją polityki społecznej Gminy Dolice, zakładającą stworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania społeczności lokalnej i objęcie wsparciem grup zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. 
Głównym zadaniem strategii jest usystematyzowanie kierunków działań wszystkich podmiotów działających w obszarze polityki społecznej tak, aby były spójne, kompleksowe i efektywne. 
Lokalny Program Rewitalizacji, w swej treści wielokrotnie odnosi się do kluczowych dla społeczności lokalnej problemów społecznych. Znajdują one swoje odzwierciedlenie w przeprowadzonych diagnozach, a także przyjętych projektach rewitalizacyjnych. Kierunki działań wpisane w LPR są w pełni zgodne z celami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, a w szczególności z następującymi celami strategicznymi:
· Celem strategicznym 1.: Wspieranie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu i rozwoju oraz edukacja w obszarze funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
· Celem strategicznym 2.: Tworzenie warunków do pełnego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności: starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich.
· Celem strategicznym 4.: Interdyscyplinarność działań na rzecz tworzenia spójnego, skutecznego systemu wsparcia mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów.

[bookmark: _Toc487652899][bookmark: _Toc532213382]ROZDZIAŁ VIIIKOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH
Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich komplementarności w rożnych wymiarach: przestrzennej, problemowej oraz źródeł finansowania.
Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest efektywne oddziaływanie Programu na cały obszar, dotknięty stanem kryzysowym tak, aby poszczególne projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się̨ dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii. Prowadzone działania nie powinny skutkować przenoszeniem problemów na inne obszary, ani wystąpieniem negatywnych efektów społecznych. 

Komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wzajemnie dopełniających się tematycznie, sprawiając, że Program będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich aspektach, tj. społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym, proceduralno-instytucjonalnej, tj. konieczność takiego zaprojektowania systemu zarządzania Programem, który umożliwi efektywne współdziałanie rożnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się̨ i spójność procedur, międzyokresowej, czyli konieczności dokonania rozeznania, analizy i oceny oraz sformułowania wniosków odnośnie dotychczasowego sposobu wspierania procesów rewitalizacji, jego skuteczności, osiągnięć i problemów wdrażania Programu, 

Komplementarność źródeł finansowania zakłada, iż projekty rewitalizacyjne, wynikające z Programu zakładają konieczność uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. 
Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się natężeniem problemów społecznych, a także niezadowalającym stanem obiektów mieszkalnych, estetyki przestrzeni, infrastruktury drogowej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej. W Programie zaplanowano do realizacji projekty, które są ukierunkowane na rozwiązywanie problemów w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz funkcjonalno-przestrzennej. Zakłada się, że ich realizacji w obszarze rewitalizacji pozytywnie wpłynie na jego otoczenie i docelowo pozytywne efekty realizacji obejmą swym zasięgiem obszar Gminy. Istotnym jest podniesienie, iż prawidłowe funkcjonowanie sfery społecznej nie jest możliwe bez odpowiedniego urządzenia i zagospodarowania sfery przestrzenno-funkcjonalnej. Warunkiem dla rozwoju sołectwa jest zintegrowanie go z pozostałą częścią gminy pod względem wykorzystania potencjału turystycznego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie problemów społecznych, gospodarczych, technicznych, środowiskowych i przestrzenno-funkcjonalnych.
Realizacja przedsięwzięć w granicach obszaru rewitalizacji, zarówno w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, w tym obiekty budowlane, tereny gminnej przestrzeni publicznej, jak i społecznej, prowadzącej do zwiększenia aktywności społecznej oraz adresowanie działań do grup społecznych zagrożonych wykluczeniem powoduje, że oczekiwane jest kompleksowe oddziaływania na obszar rewitalizacji. Zakłada się̨, iż wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego doprowadzi w dłuższej perspektywie czasowej do przenoszenie pozytywnych wzorców na inne obszary Gminy. Zaplanowane w ramach projektów zintegrowanych działania obejmują̨ projekty nastawione na poprawę zdolności do zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, integrację społeczną mieszkańców przez wspólne działanie, przestrzeń użytkowo-kulturalna na obszarach rewitalizacji, zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej, poprawa jakości przestrzeni publicznej przez modernizacje sieci dróg, termomodernizację budynków, rozwój infrastruktury technicznej. Ponadto zaplanowano do realizacji szereg komplementarnych projektów, których celem jest dopełnienie osiągnięcia zamierzonej wizji rewitalizacji. Zasięg oddziaływania projektów dotyczących szeroko pojętej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców może wykraczać poza obszar rewitalizacji, obejmując swym zakresem także osoby wykluczone, zamieszkujące poza wyznaczonym obszarem. 

Komplementarność problemowa 
Celem zapewnienia komplementarności problemowej jest przeciwdziałanie fragmentaryzacji działań, przy jednoczesnej koncentracji na całościowym spojrzeniu na przyczyny występowania kryzysu na danym obszarze. Konieczne jest określenie pożądanego stanu realizacji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ich parametryzacja, ułatwiające dobór mierników osiągania celów Programu. Skuteczna komplementarność problemowa prowadzi do powiązania działań rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach działania, co skutkuje lepszą koordynacją tematyczną i organizacyjną działań jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie zaplanowane działania w ramach Programu zostały zaprojektowane w taki sposób, aby się wzajemnie dopełniały tematycznie. Projekty rewitalizacyjne stanowią odpowiedź na problemy zdiagnozowane w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, które przyczyniły się̨ do powstania obszarów zdegradowanych na terenie Gminy. Całościowe spojrzenie na przyczyny wystąpienia sytuacji kryzysowej prowadzi do kompleksowej realizacji projektów przewidzianych w ramach Programu, zarówno projektów zintegrowanych, jak i projektów komplementarnych. W zintegrowanych projektach rewitalizacyjnych połączono działania skierowane na aktywizację mieszkańców oraz zapobieganie powstawaniu zjawiska wykluczenia społecznego, a także zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy i ochronę środowiska naturalnego. 
Wśród podstawowych projektów rewitalizacyjnych kluczowe są te, które bezpośrednio odpowiadają problemom i są emanacją potrzeb wskazanych przez mieszkańców i są adekwatne do potencjałów danego miejsca. W przypadku sfery społecznej wspierana jest aktywizacja, integracja, rozwój kulturalny i sportowy. Działania służące poprawie infrastruktury oprócz walorów cywilizacyjnych, uzupełniają się wzajemnie z działaniami miękkimi, gdyż bez nich sama infrastruktura nie poprawiłaby sytuacji kompleksowo.
Warta podkreślenia jest komplementarność problemowa pomiędzy realizowanymi projektami, tj. poprawa jakości życia oraz kapitału społecznego gminy, poprawa infrastruktury i zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego. Wymienione projekty wykazują̨ ścisły związek z przedsięwzięciami w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 
W zakresie komplementarności proceduralno-instytucjonalnej należy podkreślić ważną rolę wszystkich interesariuszy rewitalizacji na etapie opracowania i wdrażania Programu. Procedury wdrażania Programu, wymagają̨ współdziałania w ramach Zespołu ds. Rewitalizacji, którego trzon stanowić będą̨ pracownicy Urzędu Gminy. 

Komplementarność międzyokresowa 
Zachowanie ciągłości programowej, polegającej na kontynuacji lub rozwijaniu wsparcia z polityki spójności 2007-2013, ma w procesach rewitalizacji kluczowe znaczenie. Istotnym jest, aby przedsięwzięcia zrealizowane w latach poprzednich dopełnić projektami komplementarnymi, realizowanymi w ramach polityki spójności 2014-2020. Projekty zaplanowane do realizacji w ramach Programu są komplementarne z dotychczas zrealizowanymi. 

Komplementarność źródeł finansowania 
Istotna jest zdolność łączenia prywatnych i publicznych źródeł finansowania. Koordynacja i synergia projektów rewitalizacyjnych finansowanych w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest konieczna dla uzyskania korzystnych efektów dla obszarów rewitalizacji. W związku z powyższym na liście projektów podstawowych i komplementarnych ujętych w Programie, znajdują się przedsięwzięcia dotyczące sfery społecznej i przestrzenno-funkcjonalnej, zapewniając tym samym koncentrację celów, ich wzajemne powiązanie i synergię. Należy podkreślić, że ujęte w Programie przedsięwzięcia zakładają̨ spełnienie wymogu komplementarności źródeł finansowania, tj. wykorzystanie zewnętrznych, wspólnotowych mechanizmów finansowania, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności, funduszy publicznych krajowych, np. Bank Gospodarstwa Krajowego S.A., ale również zaangażowanie środków własnych Gminy i funduszy prywatnych zarówno osób fizycznych, prawnych, jak i organizacji pozarządowych, w tym formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.
We wdrażanie Programu Rewitalizacji zostaną włączeni interesariusze, tj. podmioty zaangażowane w realizację danego projektu, który ma służyć osiągnięciu celów rewitalizacji. Będzie się to odbywało zarówno w sposób bezpośredni, w przypadku gdy wnioskodawcami będą sami interesariusze, jak i w sposób pośredni kiedy interesariusze będą beneficjentami, z którymi będą konsultowane szczegółowe działania.
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Efektywne wdrażanie LPR w gminieDolice wymaga stworzenia sprawnego i czytelnego systemu monitorowania i oceny, który pozwoli na obserwacje rezultatów prowadzonych działań oraz w razie potrzeby, wprowadzanie korekt (aktualizacja). 
Jego podstawowym elementem są racjonalnie dobrane, mierzalne i weryfikowalne wskaźniki oraz mierniki, które ułatwiają konsekwentne śledzenie zmian oraz prowadzenie porównań, zarówno w obrębie samej gminy, jak i w odniesieniu do innych samorządów lub średnich osiąganych poziomów dla województwa czy kraju. 
Wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w GminieDolice będzie przebiegało w oparciu o następujące zasady:  

P
artnerstwa– czyli współpracy ze wszystkimi interesariuszami. Są nimi m.in.: mieszkańcy obszaru rewitalizacji, podmioty sektora społecznego i gospodarczego. Działania związane z zarządzaniem LPR i jego zmianami będą realizowane w oparciu o szeroką partycypację społeczną.
K
omplementarności – polegającej na efektywnym współdziałaniu różnych podmiotów w realizacji projektu. Komplementarność oznacza także transparentność procedur i jasny podział kompetencji.  
K
ompleksowości – polegającej na zabieganiu o pełne odzwierciedlenie w LPR zarówno problemów obszaru rewitalizacji, jak i interesariuszy.  Elementem kompleksowości podejmowanych działań będzie także wspólne poszukiwanie możliwości organizacyjnych, prawnych i finansowych rozwiązywania kluczowych problemów, stojących przed obszarem rewitalizacji. 
Realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji, powierza się WójtowiGminy Dolice, który działa przez podległą mu strukturę administracyjną Urzędu Gminy Dolice i innych jednostek gminnych. W każdym aspekcie zarządzania LPR, zaangażowani powinni być partnerzy projektu, którymi są przede wszystkim:
· Komitet ds. Rewitalizacji; 
· Interesariusze procesu rewitalizacji.
System monitorowania LPR w gminieDolice stanowi kluczowe narzędzie pozwalające kontrolować zakres i stopień realizacji LPR. Skuteczny monitoring i ewaluację warunkują:
· aktualne dane statystyczne i informacje dotyczące obszarów funkcjonowania gminy, wskazujące na zachodzące zmiany społeczne, gospodarcze, przestrzenne oraz w środowisku naturalnym,
· rzetelnie przygotowywane raporty okresowe ze stanu realizacji LPR,
· bieżące śledzenie zmian i aktualizowanie zapisów,
· zachowanie w procesie wdrażania LPR zasad partnerstwa, równości szans, spójności rozwoju przestrzennego oraz zgodności z dokumentami kierunkowymi szczebla regionalnego i krajowego,
· zachowanie odpowiedniej częstotliwości, a tym samym ciągłości procesów monitorowania.
	Fundamentem systemu monitorowania jest pozyskanie i zestawienie danych odpowiadających zakresowi przyjętemu przy opracowywaniu części diagnostycznej LPR. System monitoringu powinien zawierać dane dotyczące sfery społecznej, gospodarczej i przestrzenno-technicznej. Dane zbierane w systemie powinny w sposób ciągły umożliwiać przeprowadzanie analizy i sporządzenia co najmniej dwóch raportów obrazujących postęp w realizacji LPR (za lata 2018-2019 i 2020-2023). Agregowane i analizowane dane posłużą do monitorowania LPR w odniesieniu do celów strategicznych oraz poszczególnych projektów realizacyjnych. Ze względów praktycznych jest to tzw. otwarty zestaw wskaźników, co oznacza możliwość wprowadzania nowych lub poszerzania zakresu już istniejących.  Dla oceny realizacji LPR przyjęto kluczowe wskaźniki monitorujące odnoszące się do sfery społecznej, gospodarczej i technicznej – tabela 33.

[bookmark: _Toc490749511][bookmark: _Toc532213317]Tabela 33. Kluczowe wskaźniki monitorujące realizację LPR
	
	WARTOŚĆ BAZOWA
(ROK 2018)
	WARTOŚĆ DOCELOWA
(ROK 2023)
	REALIZOWANY
CEL LPR

	SFERA SPOŁECZNA
	I
	II


	ODSETEK OSÓB 
W WIEKU POPRODUKCYJNYM W OGÓLNEJ LICZBIE LUDNOŚCI.
	13,06
	14
	x
	

	LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH 
Z POMOCY SPOŁECZNEJ NA 100 MIESZKAŃCÓW.
	18,10
	17
	x
	x

	LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 100 MIESZKAŃCÓW
	4,64
	4
	x
	x

	SFERA GOSPODARCZA

	UDZIAŁ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH WŚRÓD OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM.
	3,07
	2
	x
	x

	LICZBA MIESZKAŃCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
NA 100 MIESZKAŃCÓW.
	4,64
	6
	x
	x

	UDZIAŁ BEZROBOTNYCH BEZ KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA WSRÓD OGÓŁU BEZROBOTNYCH
	1,34
	1
	x
	

	SFERA PRZESTRZENNA I INFRASTRUKTURALNA

	LICZBA CZYNNYCH OBIEKTOW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  (BIBLIOTEKA, GCISIP,  ŚWIETLICE, PLACE ZABAW, PLACE INTEGRACYJNE)
	0,71
	1
	x
	x

	AZBEST POZOSTAŁY DO UTYLIZACJI (kg)
	48902
	37000
	x
	x

	DROGI GMINNE WYMAGAJĄCE REMONTU (m)
	3069
	1500
	x
	x


Źródło: opracowanie własne.


Prowadzenie monitoringu LPR w gminieDolice, będzie polegało na wykonaniu: 
1. raportów z realizacji celów, zawierających informację na temat podejmowanych działań, realizowanych projektach, stopnia ich realizacji oraz ich efektów końcowych;
2. analizy wskaźnikowej – określenia poziomu powiązań podejmowanych projektów realizacyjnych z procesami społeczno-gospodarczymi w gminieDolice.
Monitoring LPR pozwala na systematyczną ocenę postępów i niezbędne działania korygujące, zależne od zmian w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym gminy oraz podjęcie decyzji dotyczącej aktualizacji dokumentu. Zaleca się sporządzenie dwóch raportów obrazujących postęp w realizacji LPR (za lata 2018-2019 i 2020-2023) w oparciu o dane pozyskiwane od wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i jednostek gminnych biorących udział w zarządzaniu i realizacji zapisów LPR. Rada Gminy w Dolicach jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza będzie :
1.	akceptowała raporty z realizacji LPR;
2.	podejmowała uchwały dotyczące aktualizacji LPR;
3.	uwzględniała zadania zaplanowane w LPR przy uchwalaniu budżetu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej lub innych dokumentach strategicznych. 

Propozycja przeprowadzenia procedury monitorowania i oceny realizacji celów określonych w LPR: 

System monitorowania polegać będzie na analizie zmian zachodzących podczas realizacji LPR w ramach przyjętych celów strategicznych. Monitoring powinien być prowadzony wielopłaszczyznowo (efekty społeczne, ekonomiczne oraz analiza zmian przestrzenno-funkcjonalnych) oraz dostarczać informacji na temat postępów w osiąganiu przyjętych celów. Przyjmuje się, że monitorowanie jest procesem ciągłym i będzie powtarzane według następujących kroków:
1) zespół ds. rewitalizacji opracowuje raport monitorujący (wraz z danymi ilościowymi i wskaźnikami) w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia okresu sprawozdawczego po zebraniu informacji i danych;
2) wójt przedstawia raport Radzie Gminy w Dolicach. Raport obok analizy osiągnięć oraz stwierdzenia odchyleń od przyjętych celów i kierunków rozwoju, powinien zawierać propozycje działań korygujących lub zalecać zmiany w zapisach LPR, (jeżeli są one uzasadnione czynnikami, które uległy zmianie). Powinien zawierać również ocenę wartościową i ilościową z realizacji poszczególnych celów LPR i projektów realizacyjnych;
3) po przyjęciu raportu przez Radę Gminy i wprowadzeniu ewentualnych korekt w LPR następuje nabór propozycji projektów rewitalizacyjnych w formule konsultacji społecznych; 
4) przesłanie dokumentu LPR do instytucji opiniodawczych (RDOŚ, Państwowy Inspektorat Sanitarny);
5) Wójt przedstawia Radzie Gminy zaktualizowany LPR wraz z propozycją uchwały i uzasadnieniem oraz raport z konsultacji;
6) uchwalony zaktualizowany LPR zostaje przekazany przez Wójta do oceny przez IŻ RPO WZ celem wpisania (aktualizacji) na listę (wykaz) programów rewitalizacji realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego;
7) przyjęcie do realizacji zaktualizowanego LPR.
Funkcjonowanie systemu monitorowania w gminieDolice przedstawia schemat procedury monitorowania LPR

[bookmark: _Toc532213341]Rysunek 21. Schemat systemu monitorowania LPR



Źródło: opracowanie własne.


[bookmark: _Toc487652905][bookmark: _Toc491340746][bookmark: _Toc532213384]9.2. MECHANIZMY WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ INNYCH PODMIOTÓW I GRUP AKTYWNYCH NA TERENIE GMINY W PROCES REWITALIZACJI
Lokalny Program Rewitalizacji w GminieDolice jest dokumentem o charakterze strategicznym, którego skutki wdrożenia obejmują praktycznie wszystkie podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym. Powodowało to konieczność zaangażowania do prac w przygotowaniu i wdrażaniu szerokiego spektrum przedstawicieli m.in. sektora samorządowego, pozarządowego i biznesowego. 	
W celu zaangażowania w planowanie i realizację jak największej grupy mieszkańców reprezentujących wszystkich interesariuszy, stworzono system komunikacji zespołu ds. rewitalizacji z mieszkańcami. W ramach promocji LPR podejmowane będą w szczególności takie działania jak: 
· umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Dolice informacji o postępach we wdrażaniu LPR,
· umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznie dostępnych,
· bieżące informowanie przez Wójta, Rady Gminy oraz przedstawicieli sołectw na terenie Gminy,
· publikowanie informacji w mediach społecznościach, stanowiących aktualnie najtańszy sposób dotarcia do grup docelowych, w szczególności osób w wieku do 25 lat,
· organizacja spotkań bezpośrednich z potencjalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi,
· umieszczenie tablic reklamowych w miejscach realizacji inwestycji infrastrukturalnych, informujących o zakresie realizowanych projektów,
· publikacje w prasie.
Elementem zwiększającym udział interesariuszy w zarządzaniu i ewaluacją LPR jest przyjęta procedura zgłaszania zmian do projektu. W trakcie konsultacji społecznych wszyscy interesariusze mają prawo i możliwość zgłoszenia propozycji zmian w LPR. Propozycja zmiany LPR zgłaszana jest w formie pisemnej do Wójta Dolic. 
Założenie, że LPR jest dokumentem, który „żyje” wraz z obszarem rewitalizacji daje szansę na jego modyfikowanie wraz ze zmieniającą się sytuacją, w której obszar ten i jego mieszkańcy się znajdują. Pozwala to uniknąć efektu, w którym LPR jest hamulcem dla potrzebnych społecznie projektów, a które nie znalazły się w jego pierwotnej formie. Tworzenie nowych projektów (fiszek rewitalizacyjnych) pozwala na bieżące zmiany w LPR, w zależności od potrzeb lokalnej społeczności. 
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Zakłada się, że proces rewitalizacji, jako rozciągnięty w czasie, podlegał będzie wpływowi czynników zewnętrznych, co implikuje konieczność założenia aktualizacji LPR w razie zaistnienia takich okoliczności. 
W przypadku stwierdzenia, że Program Rewitalizacji wymaga zmiany, Wójt przedłoży Radzie Gminy stosowny projekt uchwały zmieniającej Program Rewitalizacji. Zmiana Programu Rewitalizacji następuje w trybie, w jakim był on uchwalany. 
Wszelkie zmiany w LPR muszą jednak posiadać swoje uzasadnienie merytoryczne oraz powinny zostać właściwie opisane, zawierać rodzaj i przyczynę zmiany oraz jej wpływ na dalszą realizację programu i propozycję modyfikacji. Ze względu na ograniczone zasoby finansowo – rzeczowe (ograniczony budżet i potencjał instytucjonalno–organizacyjny), działania rewitalizacyjne, które zostałyby dopisane do LPR powinny być zgodne z politykami oraz programami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi oraz z pilnością zaspokojenia potrzeb lokalnego społeczeństwa, a także mieć wpływ na osiągnięcie spójności przestrzennej i społeczno–gospodarczej.

[bookmark: _Toc491340748][bookmark: _Toc532213386]9.4. EWALUACJA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
Ewaluacja jest narzędziem pozwalającym na rozliczenie wdrażania LPR w GminieDolice. Pozawala na ocenę stopnia wykonania celów. Ewaluacja opiera się na analizie wpływu projektów rewitalizacyjnych na poszczególne aspekty funkcjonowania społeczno–gospodarczego interesariuszy procesu rewitalizacji oraz dekoncentracji negatywnych zjawisk na obszarze rewitalizacji. Ewaluacja LPR będzie odbywało się etapowo:
· Ewaluacja ex-ante – przed realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Będzie to ocena zasadności poszczególnych projektów rewitalizacyjnych oraz ocena ich wpływu na społeczność i obszar rewitalizacji;
· Ewaluacja w trakcie realizacji przedsięwzięć – ocena bieżąca przyjętych celów oraz ich wpływu na obszary problemowe;
· Ewaluacja ex-post – po realizacji przedsięwzięcia, długoterminowa ocena wpływu oraz trwałości poszczególnych projektów na społeczność i obszar rewitalizacji;
· Zmiana (modyfikacja) LPR – po przeprowadzeniu ewaluacji lub w razie wystąpienia istotnej zmiany warunków realizacji LPR.
Za wykonanie ewaluacji odpowiedzialny jest Koordynator ds. rewitalizacji.
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[bookmark: _Toc532213388]Dobropole
	Nazwa 
	1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dobropole

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1, 2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
- budowa budynku świetlicy wiejskiej,
- budowa przyłącza elektrycznego i wod. kan.
- wykonania miejsc parkingowych i zagospodarowanie terenu
- zakup wyposażanie świetlicy
- budowa wiaty integracyjnej,
- budowa siłowni zewnętrznej 

	Szacowana wartość
	800 000  

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR)

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	-

	Wartość/udział środków prywatnych
	100 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	700 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Zaktywizowanie terenów wiejskich w działania kulturalne i społeczne
2. Zaangażowanie mieszkańców terenów z utrudnionym dostępem kultury w twórcze działania i życie kulturalne regionu
3. Integracja społeczności wiejskiej
4.  Budowa nowych relacji sąsiedzkich i lokalnych
5. Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich

	Lokalizacja
	Teren rekreacyjno-wypoczynkowy w centrum wsi, 

	Powiązanie z innymi projektami uzupełniającymi
	A2, B1, B2, B3

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	 Mieszańcy sołectwa Dobropole Pyrzyckie oraz Gmina Dolice




	Nazwa 
	2. Objazdowa Akademia Kultury - Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklicznych wydarzeń kulturalno- sportowych

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	Organizowanie szeregu imprez kulturalno- sportowych na terenie Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach
- zajęcia służące integracji i aktywizacji mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych,
- organizacja warsztatów kulinarnych i rękodzieła,
- organizacja zajęć muzyczno- tanecznych,
- organizacja zajęć sportowych i turniejów


	Szacowana wartość
	300 000,00zł 

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR), MIN. KULTURY)

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	60 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	40 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	200 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców oraz zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym,
2. Ożywienie otoczenia społecznego i gospodarczego
3. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych

	Lokalizacja
	Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach 

	Powiązanie z innymi projektami uzupełniającymi
	A1, B1, B2, B3

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	Gmina Dolice, Mieszkańcy sołectwa Dobropole Pyrzyckie  oraz Gminy Dolice




	Nazwa 
	B1. Utworzenie miejsca rekreacyjno- sportowego w miejscowości Dobropole Pyrzyckie

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1, 2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
- remont i wyposażenie boiska trawiastego,
- budowa siłowni wewnętrznej
- zakup i montaż ogrodzenia
- zakup i montaż oświetlenia solarnego
- budowa ogniska 

	Szacowana wartość
	250 000  

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR)

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	50 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	100 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	100 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa i rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej
2. Poprawa estetyki i wizerunku  przestrzeni na obszarach rewitalizowanych 
3. Aktywne wykorzystanie technologii energoefektywności i wprowadzenie odnawialnych źródeł energii

	Lokalizacja
	Teren rekreacyjno wypoczynkowy znajdujący się na wjeździe do wsi, 

	Powiązanie z innymi projektami uzupełniającymi
	A1, A2, B2, B3

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	 Mieszańcy sołectwa Dobropole Pyrzyckie oraz Gmina Dolice




	Nazwa 
	B2. Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz integracja mieszkańców obszaru rewitalizowanej miejscowości Dobropole Pyrzyckie

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	- Aktywizacja zawodowa poprzez organizowanie szkoleń zawodowych i kursów,
- Poradnictwo rodzinne,
- Pomoc psychologiczna, 
- Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych,
- Wspieranie rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi,
- Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć wyrównawczych,
- Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- Kampania profilaktyki  przeciwko uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie

	Szacowana wartość
	300 000,00zł 

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR)

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	60 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	40 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	200 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców oraz zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym,
2. Ożywienie otoczenia społecznego i gospodarczego
3. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych

	Lokalizacja
	Urząd Gminy w Dolicach, Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach 

	Powiązanie z innymi projektami uzupełniającymi
	A1, A2, B1, B3

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	Gmina Dolice, Mieszkańcy sołectwa Dobropole Pyrzyckie oraz Gminy Dolice




	Nazwa 
	B3. Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont dróg i chodników w miejscowości Dobropole Pyrzyckie

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1,2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	-wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- remont  chodników  znajdujących się w  miejscowość,
- remont dróg przebiegających przez miejscowość,
- modernizacja oświetlenia ulicznego

	Szacowana wartość
	2 000 000  

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR). Fundusze na drogi lokalne

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	1 000 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	800 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	200 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa i rozwój infrastruktury drogowej i pieszej  
2. Poprawa estetyki i wizerunku  przestrzeni na obszarach rewitalizowanych 
3. Aktywne wykorzystanie technologii energoefektywności i wprowadzenie odnawialnych źródeł energii

	Lokalizacja
	Drogi i chodniki znajdujące się w miejscowości

	Powiązanie z innymi projektami uzupełniającymi
	A1, A2, B1, B2

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	 Mieszańcy sołectwa Dobropole Pyrzyckie oraz Gmina Dolice






Mogilica
	Nazwa 
	1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mogilica

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1, 2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
- budowa budynku świetlicy wiejskiej,
- budowa przyłącza elektrycznego i wod. kan.
- wykonania miejsc parkingowych i zagospodarowanie terenu
- zakup wyposażanie świetlicy

	Szacowana wartość
	700 000  

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR)

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	-

	Wartość/udział środków prywatnych
	100 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	600 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Zaktywizowanie terenów wiejskich w działania kulturalne i społeczne
2. Zaangażowanie mieszkańców terenów z utrudnionym dostępem kultury w twórcze działania i życie kulturalne regionu
3. Integracja społeczności wiejskiej
4.  Budowa nowych relacji sąsiedzkich i lokalnych
5. Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich

	Lokalizacja
	Teren rekreacyjno wypoczynkowy w centrum wsi, 

	Powiązanie z innymi projektami 
	A2, A3, B1, B2

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	 Mieszańcy sołectwa Mogilica oraz Gmina Dolice



	Nazwa 
	Objazdowa Akademia Kultury - Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklicznych wydarzeń kulturalno- sportowych

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	Organizowanie szeregu imprez kulturalno- sportowych na terenie Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach
- zajęcia służące integracji i aktywizacji mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych,
- organizacja warsztatów kulinarnych i rękodzieła,
- organizacja zajęć muzyczno- tanecznych,
- organizacja zajęć sportowych i turniejów


	Szacowana wartość
	300 000,00zł 

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR), Ministerstwo Kultury

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	50 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	30 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	220 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców oraz zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym,
2. Ożywienie otoczenia społecznego i gospodarczego
3. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych

	Lokalizacja
	Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach 

	Powiązanie z innymi projektami uzupełniającymi
	A1, A3, B1, B2

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	Gmina Dolice, Mieszkańcy sołectwa Mogilica  oraz Gminy Dolice



	Nazwa 
	3. Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz integracja mieszkańców obszaru rewitalizowanej miejscowości Mogilica

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	- Aktywizacja zawodowa poprzez organizowanie szkoleń zawodowych i kursów,
- Poradnictwo rodzinne,
- Pomoc psychologiczna, 
- Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych,
- Wspieranie rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi,
- Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć wyrównawczych,
- Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- Kampania profilaktyki  przeciwko uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie

	Szacowana wartość
	300 000,00zł 

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR)

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	100 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	20 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	180 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców oraz zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym,
2. Ożywienie otoczenia społecznego i gospodarczego
3. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych

	Lokalizacja
	Urząd Gminy w Dolicach, Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach 

	Powiązanie z innymi projektami 
	A1, A2, B1, B2

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	Gmina Dolice, Mieszkańcy sołectwa Mogilica oraz Gminy Dolice



	Nazwa 
	B.1. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników wraz z remontem drogi w miejscowości Mogilica

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1, 2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	-wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- budowa chodnika przez miejscowość Mogilica,
- budowa drogi przebiegającej przez miejscowość,

	Szacowana wartość
	1 000 000  

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR). FUNDUSZE NA DROGI LOKALNE

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	400 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	100 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	500 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa i rozwój infrastruktury drogowej i pieszej  
2. Poprawa estetyki i wizerunku  przestrzeni na obszarach rewitalizowanych 
3. Aktywne wykorzystanie technologii energoefektywności i wprowadzenie odnawialnych źródeł energii

	Lokalizacja
	Droga przebiegająca przez miejscowość Mogilica

	Powiązanie z innymi projektami 
	A1, A2, A3, B2

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	 Mieszkańcy sołectwa Mogilica oraz Gminy Dolice



	Nazwa 
	B.2. Budowa boiska sportowego w miejscowości Mogilica

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1, 2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
- wykonanie nawierzchni boiska,
- zakup i montaż wyposażenia
- zakup i montaż ogrodzenia
- zakup i montaż oświetlenia solarnego 

	Szacowana wartość
	300 000  

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR)

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	30 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	200 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	70 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa i rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej
2. Poprawa estetyki i wizerunku  przestrzeni na obszarach rewitalizowanych 
3. Aktywne wykorzystanie technologii energoefektywności i wprowadzenie odnawialnych źródeł energii

	Lokalizacja
	Teren rekreacyjno-wypoczynkowy w centrum wsi, 

	Powiązanie z innymi projektami 
	A1, A2, A3, B1

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	 Mieszańcy sołectwa Mogilica oraz Gmina Dolice




Ziemomyśl A

	Nazwa 
	1. Rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego oraz terenu ruin kościoła wraz z cmentarzem przykościelnym poprzez utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowo- turystycznego

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1, 2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	-wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- zabezpieczenie/ odbudowa ruin kościoła,
- utworzenie lapidarium z pozostałości po byłym cmentarzu
- odtworzenie historycznego układu alejek,
- przeprowadzenie pielęgnacji drzewostanu,
- oznaczenie pomników przyrody

	Szacowana wartość
	3 000 000 

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR), Ministerstwo Kultury, Środki prywatne

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	200 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	200 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	2 600 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Zaangażowanie lokalnej społeczności do dbałości o estetykę miejscowości 
2. Edukacja ekologiczna
3. Poprawa estetyki i wizerunku  przestrzeni na obszarach rewitalizowanych 

	Lokalizacja
	Teren pozostałości po parku dworskim i kościele działka 3/7 i 75

	Powiązanie z innymi projektami 
	A2, A3, A4, B1, B2

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	 Mieszańcy sołectwa Ziemomyśl A oraz Gmina Dolice




	Nazwa 
	2. Utworzenie bazy sportowo- rekreacyjnej w centrum wsi Ziemomyśl A

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1, 2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	-wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- budowa boiska wielofunkcyjnego,
- budowa siłowni zewnętrznej,
- zagospodarowanie terenu małą architekturą

	Szacowana wartość
	300 000 

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR), Ministerstwo Kultury

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	50 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	50 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	200 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Zaangażowanie lokalnej społeczności do dbałości o estetykę miejscowości 
2. Poprawa estetyki i wizerunku  przestrzeni na obszarach rewitalizowanych

	Lokalizacja
	Teren przy kaplicy

	Powiązanie z innymi projektami 
	A1, A3, A4, B1, B2

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	 Mieszańcy sołectwa Ziemomyśl A oraz Gmina Dolice



	Nazwa 
	3. Objazdowa Akademia Kultury - Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklicznych wydarzeń kulturalno- sportowych

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	Organizowanie szeregu imprez kulturalno- sportowych na terenie Świetlicy wiejskiej w miejscowości Ziemomyśl A
- zajęcia służące integracji i aktywizacji mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych,
- organizacja warsztatów kulinarnych i rękodzieła,
- organizacja zajęć muzyczno- tanecznych,
- organizacja zajęć sportowych i turniejów

	Szacowana wartość
	300 000,00zł 

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR), Ministerstwo Kultury

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	50 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	30 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	220 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców oraz zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym,
2. Ożywienie otoczenia społecznego i gospodarczego
3. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych

	Lokalizacja
	Świetlica wiejska w miejscowości Ziemomyśl A

	Powiązanie z innymi projektami 
	A1, A2, A4, B1, B2

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	Gmina Dolice, Mieszkańcy sołectwa Ziemomyśl A oraz Gminy Dolice



	Nazwa 
	4. Remont wraz z  zagospodarowaniem terenu kaplicy pw. Św. Józefa w Ziemomyślu A

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1, 2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
termomodernizacja kaplicy
wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej
modernizacja kaplicy ( tynkowanie, malowanie, wystrój dekoratorski )
kostka brukowa wokół kaplicy wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem parkingu

	Szacowana wartość
	200 000

	Źródła finansowania
	RPO (EFS, EFRR ŚRODKI PRYWATNE

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	50 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	20 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	120 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	10 000

	Cele i uzasadnienie
	1. Zaangażowanie lokalnej społeczności do dbałości o estetykę miejsca kultu religijnego
2. Poprawa estetyki i wizerunku  przestrzeni na obszarach rewitalizowanych 

	Lokalizacja
	Teren kaplicy

	Powiązanie z innymi projektami uzupełniającymi
	A1, A2, A3, B1

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Dolicach, Mieszańcy sołectwa Ziemomyśl A oraz Gmina Dolice



	Nazwa 
	B.1. Aktywizacja społeczno -zawodowa oraz integracja mieszkańców obszaru rewitalizowanej miejscowości Ziemomyśl A

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	- Aktywizacja zawodowa poprzez organizowanie szkoleń zawodowych i kursów,
- Poradnictwo rodzinne,
- Pomoc psychologiczna, 
- Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych,
- Wspieranie rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi,
- Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć wyrównawczych,
- Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- Kampania profilaktyki  przeciwko uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie

	Szacowana wartość
	300 000,00zł 

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR)

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	100 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	20 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	180 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców oraz zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym,
2. Ożywienie otoczenia społecznego i gospodarczego
3. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych

	Lokalizacja
	Urząd Gminy w Dolicach, Świetlica wiejska w miejscowości Ziemomyśl A

	Powiązanie z innymi projektami uzupełniającymi
	A1, A2, A3, A4

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	Gmina Dolice, Mieszkańcy sołectwa Ziemomyśl A oraz Gminy Dolice



	Nazwa 
	B.2 Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników wraz z remontem drogi w miejscowości Ziemomyśl A

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1, 2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	-wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- budowa chodnika przez miejscowość Ziemomyśla A
- budowa drogi przebiegającej przez miejscowość,

	Szacowana wartość
	1 000 000  

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR). INNE FUNDUSZE NA DROGI LOKALNE

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	500 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	100 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	400 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa i rozwój infrastruktury drogowej i pieszej  
2. Poprawa estetyki i wizerunku  przestrzeni na obszarach rewitalizowanych 
3. Aktywne wykorzystanie technologii energoefektywności i wprowadzenie odnawialnych źródeł energii

	Lokalizacja
	Droga przebiegająca przez miejscowość Ziemomyśl A

	Powiązanie z innymi projektami 
	A1, A2, A3, A4, B1

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	 Mieszańcy sołectwa Ziemomyśl A oraz Gmina Dolice




Ziemomyśl B
	Nazwa 
	1. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Gardzko w miejscowości Ziemomyśl B

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1, 2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	-wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- wykonanie przyłącza energetycznego oraz wodociągowego do terenu rekreacyjnego,
- budowa przydomowej oczyszczali ęscieków,
- budowa budynku gospodarczo sanitarnego (WC),
- budowa przebieralni,
- budowa wiat rekreacyjnych,
- budowa pola namiotowego,
- rozbudowa placu zabaw,
- budowa siłowni zewnętrznej,
- budowa utwardzonego parkingu
- budowa mola nad jeziorem
- poszerzenie istniejącej plaży

	Szacowana wartość
	4 000 000  

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR ŚRODKI PRYWATNE

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	300 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	300 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	3 400 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa i rozwój infrastruktury turystyczno rekreacyjnej rekreacyjnej
2. Poprawa estetyki i wizerunku  przestrzeni na obszarach rewitalizowanych 
3. Aktywne wykorzystanie technologii energoefektywności i wprowadzenie odnawialnych źródeł energii

	Lokalizacja
	Teren rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Gardzko 

	Powiązanie z innymi projektami 
	Wszystkie pozostałe na obszarze

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	 Mieszańcy sołectwa Ziemomyśl B oraz Gmina Dolice



	Nazwa 
	2. Objazdowa Akademia Kultury - Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklicznych wydarzeń kulturalno- sportowych

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	Organizowanie szeregu imprez kulturalno- sportowych na terenie Świetlicy wiejskiej znajdującej się w miejscowości Ziemomyśl A
- zajęcia służące integracji i aktywizacji mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych,
- organizacja warsztatów kulinarnych i rękodzieła,
- organizacja zajęć muzyczno- tanecznych,
- organizacja zajęć sportowych i turniejów

	Szacowana wartość
	300 000,00zł 

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR), Ministerstwo Kultury

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	50 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	30 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	220 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców oraz zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym,
2. Ożywienie otoczenia społecznego i gospodarczego
3. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych

	Lokalizacja
	Świetlica wiejska w miejscowości Ziemomyśl A

	Powiązanie z innymi projektami 
	Wszystkie pozostałe

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	Gmina Dolice, Mieszkańcy sołectwa Ziemomyśl B oraz Gminy Dolice



	Nazwa 
	3. Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz integracja mieszkańców obszaru rewitalizowanej miejscowości Ziemomyśl B

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	- Aktywizacja zawodowa poprzez organizowanie szkoleń zawodowych i kursów,
- Poradnictwo rodzinne,
- Pomoc psychologiczna, 
- Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych,
- Wspieranie rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi,
- Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć wyrównawczych,
- Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- Kampania profilaktyki  przeciwko uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie

	Szacowana wartość
	300 000,00zł 

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR)

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	100 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	20 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	180 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców oraz zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym,
2. Ożywienie otoczenia społecznego i gospodarczego
3. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych

	Lokalizacja
	Urząd Gminy w Dolicach, Świetlica wiejska w miejscowości Ziemomyśl A

	Powiązanie z innymi projektami 
	Wszystkie pozostałe dla obszaru

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	Gmina Dolice, Mieszkańcy sołectwa Ziemomyśl B oraz Gminy Dolice



	Nazwa 
	B.1. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowych dróg i chodników w miejscowości Ziemomyśl B

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1, 2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	-wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- budowa chodnika przez miejscowość Ziemomyśla B
- budowa drogi przebiegającej przez miejscowość,
- budowa drogi łączącej miejscowość Ziemomyśl B i Ziemomyśl A
- budowa drogi od miejscowości Ziemomyśl B do drogi wojewódzkiej

	Szacowana wartość
	10 000 000  

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR). FUNDUSZE NA DROGI LOKALNE

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	4 000 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	1 000 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	5 000 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa i rozwój infrastruktury drogowej i pieszej  
2. Poprawa estetyki i wizerunku  przestrzeni na obszarach rewitalizowanych 
3. Aktywne wykorzystanie technologii energoefektywności i wprowadzenie odnawialnych źródeł energii

	Lokalizacja
	Droga przebiegająca przez miejscowość Ziemomyśl B, 

	Powiązanie z innymi projektami 
	Wszystkie pozostałe projekty

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	 Mieszańcy sołectwa Ziemomyśl B oraz Gmina Dolice



	Nazwa 
	B.2 Baza sportowo rekreacyjna w miejscowości Ziemomyśl B

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1, 2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	- doposażenie placu zabaw,
- budowa siłowni zewnętrznej,
- zagospodarowanie terenu boiska,
- wykonania oświetlenia solarnego terenu sportowo rekreacyjnego

	Szacowana wartość
	200 000  

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR)

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	30 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	100 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	70 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa i rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej
2. Poprawa estetyki i wizerunku  przestrzeni na obszarach rewitalizowanych 
3. Aktywne wykorzystanie technologii energoefektywności i wprowadzenie odnawialnych źródeł energii

	Lokalizacja
	Teren sportowo rekreacyjny w centrum wsi, 

	Powiązanie z innymi projektami 
	Powiązanie z wszystkim pozostałymi projektami z tego obszaru

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2022

	Beneficjent
	 Mieszańcy sołectwa Ziemomyśl B oraz Gmina Dolice




Dolice
	Nazwa 
	1. Zagospodarowanie Centrum Dolic

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1 i 2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
- rozbiórka budynków po byłych sklepikach,
- wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej terenu przed budynkiem GCISiP,
- wykonanie oświetlenia terenu, 
- wykonanie fontanny,
- lokalizacja elementów małej architektury,
- nasadzenia zieleni.

	Szacowana wartość
	500 000,00zł 

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR ŚRODKI PRYWATNE)

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	100 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	-

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	400 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Utworzenie placu o charakterze skweru miejskiego- Centrum Dolic- o funkcji rekreacyjno- wypoczynkowej oraz handlowo - targowiskowej.
2. Ożywienie otoczenia społecznego i  gospodarczego.
3. Poprawa estetyki przestrzeni na obszarach rewitalizowanych.

	Lokalizacja
	Teren przy Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki 

	Powiązanie z innymi projektami uzupełniającymi
	A2, A4, A5, A6, A7, B1

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	Gmina Dolice, Mieszkańcy sołectwa Dolice oraz Gminy Dolice





	[bookmark: _Hlk530142195]Nazwa 
	2. Zagospodarowanie terenu przemysłowego po byłej gorzelni w Dolicach

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1 i 2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
- rozbiórka części i odbudowa budynków gospodarczych,
- wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej terenu,
- nasadzenia zieleni, zagospodarowanie terenu 

	Szacowana wartość
	2 500 000,00zł 

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR ŚRODKI PRYWATNE)

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	500 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	50 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	1 950 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Utworzenie atrakcyjnego terenu przemysłowego.
2. Ożywienie otoczenia społecznego i  gospodarczego.
3. Poprawa estetyki przestrzeni na obszarach rewitalizowanych.

	Lokalizacja
	Teren byłej gorzelni

	Powiązanie z innymi projektami 
	A1, A4, A5, A6, A7, B1

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	Gmina Dolice, Mieszkańcy sołectwa Dolice oraz Gminy Dolice




	Nazwa 
	3. Przebudowa stadionu wraz ze zmianą zagospodarowania terenu

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1 i 2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	- wykonanie oświetlenia boiska bocznego,
- wykonanie remontu drogi dojazdowej oraz parkingu,
- wykonanie oczyszczalni ścieków drenażowej do budynku szatni
- wykonanie systemu nawadniającego boiska,
- przebudowa trybun sportowych.

	Szacowana wartość
	1600 000,00zł 

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	300 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	100 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	1 200 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa funkcjonowania bazy rekreacyjno- sportowej.
2. Promocja zdrowego trybu życia
3. Poprawa estetyki przestrzeni na obszarach rewitalizowanych.

	Lokalizacja
	Teren przy Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki 

	Powiązanie z innymi projektami 
	A1, A4, A6, A7, B1

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	Gmina Dolice, Klub Sportowy Unia Dolice, Mieszkańcy sołectwa Dolice oraz Gminy Dolice




	Nazwa 
	Stworzenie szlaku Produktów Tradycyjnych oraz szlaku turystycznego

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	Cel 1

	Podmiot realizujący
	„Bank Tradycji” – Justyna Jaszczowska, GE Sedina, LGD

	Zakres realizowanych zadań
	Stworzenie szlaku Produktów Regionalnych i atrakcji turystycznych (Dolice – megality, kurhany i grodziska) poprzez przygotowanie i montaż tablic opisujących atrakcje.
Przeprowadzenie warsztatów i pokazów tematycznych.
Stworzenie ścieżki ekologicznej.

	Szacowana wartość
	150 000 zł

	Źródła finansowania
	RPO (EFS, EFRR), MIN. KULTURY, ŚRODKI PRYWATNE

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	30 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	10 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	110 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	Rozwój turystyki w gminie, a przy tym sposób na zarobek dla lokalnych producentów np. dla stowarzyszeń, za sprzedaż pamiątek zrobionych podczas warsztatów, sprzedaż produktów od lokalnych gospodarzy itp.
W gminie Dolice wytwarzane są dwa produkty tradycyjne, które są wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Gmina Dolice posiada cenne atrakcje, m.in. megality, kurhany i grodziska. Jest to doskonała baza aby stworzyć ciekawe miejsce do poznawania tradycji i historii związanych z terenem gminy Dolice.Aktywizacja mieszkańców.
Kultywowanie tradycji.
Zacieśnienie relacji między mieszkańcami.
Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich.

	Lokalizacja
	Dolice i okolice

	Powiązanie z innymi projektami 
	Powiązanie z projektami poprawiającymi infrastrukturę oraz z projektami miękkimi.

	Czas realizacji projektu
	2019-2023

	Beneficjent
	Mieszkańcy obszarów rewitalizowanych i sąsiednich oraz turyści.




	Nazwa 
	5. Remont  wraz zagospodarowaniem terenu  Kościoła pw. Chrystusa Króla

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1, 2

	Podmiot realizujący
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Dolicach 

	Zakres realizowanych zadań
	- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej,
- rozbiórka istniejącego ogrodzenia,
- renowacja istniejącego muru wokół kościoła,
- zakup i montaż ogrodzenia posesyjnego dekoracyjnego,
- wymiana instalacji wewnętrznej elektrycznej,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego kościoła,
- termomodernizacja kościoła wraz z wykonaniem instalacji grzewczej, 

	Szacowana wartość
	500 000,00zł 

	Źródła finansowania
	RPO (EFS, EFRR), MIN. KULTURY, ŚRODKI PRYWATNE

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	100 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	100 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	300 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Promowanie atrakcyjności turystycznej miejscowości Dolice
2. Utrzymanie dziedzictwa historycznego w odpowiednich standardach
3. Zaangażowania lokalnej społeczności do dbałości o estetykę zabytkowego Kościoła wraz z otaczającym go terenem
4. Poprawa estetyki przestrzeni na obszarach rewitalizowanych.

	Lokalizacja
	Teren kościoła

	Powiązanie z innymi projektami 
	A1, A4, A6, A7

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Dolicach, Mieszkańcy sołectwa Dolice oraz Gminy Dolice



	Nazwa 
	6. DWOREK SPA

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1, 2

	Podmiot realizujący
	PLUTA SP.J

	Zakres realizowanych zadań
	BUDOWA MINI SPA Z APARTAMENTAMI 

	Szacowana wartość
	1 000 000,00

	Źródła finansowania
	RPO (EFS, EFRR ŚRODKI PRYWATNE

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	100 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	100 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	750 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	50 000

	Cele i uzasadnienie
	POPRAWA JAKOŚCI ŹYCIA MIESZKAŃCÓW WZROST POZIOMU ZATRUDNIENIA 

	Lokalizacja
	KOLEJOWA 73-115 DOLICE

	Powiązanie z innymi projektami 
	A1, A3, A4, A7, B1

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	Mieszkańcy sołectwa Dolice oraz Gminy Dolice




	Nazwa 
	7.  Akademia Kultury - Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację cyklicznych wydarzeń kulturalno- sportowych

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	Organizowanie szeregu imprez kulturalno- sportowych na terenie Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach
- zajęcia służące integracji i aktywizacji mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych,
- organizacja warsztatów kulinarnych i rękodzieła,
- organizacja zajęć muzyczno- tanecznych,
- organizacja zajęć sportowych i turniejów

	Szacowana wartość
	300 000,00zł 

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR), MIN. KULTURY)

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	60 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	40 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	200 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców oraz zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym,
2. Ożywienie otoczenia społecznego i gospodarczego
3. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych

	Lokalizacja
	Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach

	Powiązanie z innymi projektami 
	A1, A3, A4, A5, A6, B1

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	Gmina Dolice, Mieszkańcy sołectwa Dolice oraz Gminy Dolice






	Nazwa 
	B1.  Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz integracja mieszkańców obszaru rewitalizowanych Dolic

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	- Aktywizacja zawodowa poprzez organizowanie szkoleń zawodowych i kursów,
- Poradnictwo rodzinne,
- Pomoc psychologiczna, 
- Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych,
- Wspieranie rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi,
- Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć wyrównawczych,
- Organizacja czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- Kampania profilaktyki  przeciwko uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie

	Szacowana wartość
	300 000,00zł 

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR)

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	60 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	40 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	200 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	-

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców oraz zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym,
2. Ożywienie otoczenia społecznego i gospodarczego
3. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych

	Lokalizacja
	Urząd Gminy w Dolicach 

	Powiązanie z innymi projektami 
	A1, A3, A4, A5, A6, A7

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	Gmina Dolice, Mieszkańcy sołectwa Dolice oraz Gminy Dolice



	Nazwa 
	B2. Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont  dróg i chodników w miejscowości Dolice

	Powiązanie z celami rewitalizacji
	1, 2

	Podmiot realizujący
	Gmina Dolice

	Zakres realizowanych zadań
	-wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- remont chodników znajdujących się w  miejscowości Dolice
- remont dróg przebiegającej przez miejscowość,
- modernizacja oświetlenia uliczneg

	Szacowana wartość
	10 000 000  

	Źródła finansowania
	BUDŻET GMINY, RPO (EFS, EFRR). Fundusze na drogi lokalne

	Wartość/udział krajowych środków publicznych
	5 000 000

	Wartość/udział środków prywatnych
	2 000 000

	Wartość/udział środków UE (EFRR/EFS/FS)
	3 000 000

	Wartość/udział środków z innych źródeł
	

	Cele i uzasadnienie
	1. Poprawa i rozwój infrastruktury drogowej i pieszej  
2. Poprawa estetyki i wizerunku  przestrzeni na obszarach rewitalizowanych 
3. Aktywne wykorzystanie technologii energoefektywności i wprowadzenie odnawialnych źródeł energii

	Lokalizacja
	Drogi przebiegające przez miejscowość Dolice

	Powiązanie z innymi projektami 
	A1, A2, A3, A4, A6, A7

	Czas realizacji projektu
	2019 - 2023

	Beneficjent
	 Mieszańcy sołectwa Dolice oraz Gmina Dolice
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ANALIZA WSKAŹNIKOWA


przedprodukcyjny	2013	2014	2015	2016	1377	1333	1315	1300	produkcyjny	2013	2014	2015	2016	5543	5466	5436	5362	poprodukcyjny	2013	2014	2015	2016	1161	1226	1267	1325	




przedprodukcyjny	2013	2014	2015	2016	717	697	681	676	produkcyjny	2013	2014	2015	2016	2998	2966	2954	2943	poprodukcyjny	2013	2014	2015	2016	339	374	403	431	




przedprodukcyjny	2013	2014	2015	2016	660	636	634	624	produkcyjny	2013	2014	2015	2016	2545	2500	2482	2419	poprodukcyjny	2013	2014	2015	2016	822	852	864	894	
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UCHWAŁA Nr II/7/18

RADY GMINY DOLICE

z dnia 18 grudnia  2018 r.





w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Dolice na lata 2018-2023





Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. Dz. U z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Gminy w Dolicach uchwala, co następuje:



§ 1. Uchwala się Program Rewitalizacji Gminy Dolice na lata 2018-2023 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały i przyjmuje się go do realizacji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



§  3. Uchwała  podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie                                w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.HYPERLINK "http://www.hyperlink "http://www.dolice.pl/"dolice.pl"dolice.pl































Uzasadnienie



1. Konieczność podjęcia uchwały.

W Gminie Dolice, podjęta została decyzja o opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dolice obejmujący wyznaczony obszar rewitalizacyjny, którego wsparcie jest niezbędne dla harmonijnego rozwoju Gminy.

Program Rewitalizacji ma być praktycznym narzędziem przeciwdziałania w pięciu płaszczyznach problemowych: społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzennej. Ma wpływać na zmiany w tych obszarach poprzez działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, zgodne z celami Strategii Rozwoju Gminy Dolice na lata 2015-2025.

[bookmark: _Hlk528244473]Podstawą formalno-prawną opracowania i uchwalenia lokalnego programu rewitalizacji jest art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. Dz. U z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432). Niniejszy Program został przygotowany w oparciu o wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 02.08.2016r. i zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

Wykonawca wykonał i przekazał gminie "Program Rewitalizacji dla Gminy Dolice na lata 2018-2023".Przeprowadzono również procedury związane z oceną oddziaływania na środowisko ww. dokumentu, podczas których Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyrazili opinię o odstąpieniu od konieczności wykonania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Uchwała jest niezbędna do wpisania Programu na wykaz Programów Rewitalizacji w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim, co pozwoli na ubieganie się o środki z funduszy europejskich w ramach procedury konkursowej RPO WZ działanie 9.3.

3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne, które powstaną po wejściu w życie uchwały.

Podjęcie uchwały nie powoduje zmian w obecnym budżecie Gminy. 

4. Źródła finansowania, jeżeli podjęcie uchwały pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.

Źródłem finansowania są środki pozyskane z budżetu UE oraz środki własne Gminy Dolice.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania.

[bookmark: _GoBack]Przygotowanie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Dolice” opierało się na zbieraniu danych oraz prowadzeniu na bieżąco konsultacji z zainteresowanymi stronami, przeprowadzone zostały spotkania i warsztaty. Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2018 Wójta Gminy Dolice z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dolice na lata 2018–2023”                                       zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Dolice.
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