
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   STRONA TYTUŁOWA 
 

 
 
1. Dane obiektu 
     1.1     Nazwa obiektu budowlanego 
 
Przebudowa i rozbudowa budynku po hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską  

 
 
 

1.2 Adres obiektu budowlanego 
     dz.nr 3/3 obręb Ziemomyśl A gmina Dolice. 

 
 
        2. Dane inwestora: 
 
             2.1  Imię i nazwisko lub nazwa Inwestora: 
                   
                 Gmina Dolice 
                
              

2.2 Adres Inwestora: 
 
              ul.Ogrodowa 16 
            73-115 Dolice 

 
 
       3. Dane projektanta sporządzającego informację: 
            3.1  Imię i nazwisko: 
                      mgr inż. arch. Małgorzata Wojtaś-Frankowska            
 
            3.2  Adres: 
                   STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 
                  73-110 Stargard Szczeciński ul. Czarnieckiego 25A        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 



CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Zakres dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

 

 Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku po hydroforni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 
świetlicę wiejskąoraz wykonanie zagospodarowania terenu wraz z podłączeniem obiektu do instalacji sieci.  

 

Kolejność realizacji:               
1.Zagospodarowanie placu budowy:                 
a. uporządkowanie i wyrównanie terenu  
b. wykonanie ogrodzenia tymczasowego lub docelowego 
c. budowa lub ustawienie toalety 
d. ustawienie barakowozu lub przyczepy kempingowej dla ekipy budowlanej  
e. wyznaczenie i przygotowanie miejsc składowania materiałów  
f. odwodnienie terenu budowy (jeżeli jest to konieczne)  
g. wykonanie ujęcia wody lub połączenia z siecią miejską 
h. wykonanie przyłącza energetycznego docelowego lub na potrzeby budowy 
i. wyznaczenie miejsca na węzeł betoniarski 
j. przygotowanie miejsc pracy dla zbrojarzy, ślusarzy oraz cieśli  
2. Geodezyjne wytyczenie osi budynku, założenie reperu  
3. Roboty ziemne -wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe  
4. Wykonanie fundamentów 
5. Wymurowanie ścian fundamentowych  
6. Wykonanie podłogi na gruncie 
        a. doprowadzenie przyłącza wodociągowego z wyprowadzeniem ponad poziom posadzki  
        b. rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej  
        c. wykonanie warstw konstrukcyjnych podłogi 
7. Wymurowanie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych  
8. Wykonanie nadproży  
9. Wykonanie stropodachu nad parterem 
10. Wykonanie konstrukcji dachu  
11. Wykonanie pokrycia dachu 
12. Wymurowanie ścian działowych 
13. Wykonanie przyłączy- przed ukończeniem stanu surowego otwartego  
          a. przyłącze wodociągowe z wodomierzem  
          b. przyłącze energetyczne z układem pomiarowym 
14. Montaż okien, parapetów wewnętrznych, drzwi zewnętrznych  
15. Wykonanie warstw wykończeniowych podłóg  
16. Montaż drzwi wewnętrznych 
17. Roboty wewnętrzne wykończeniowe  
18. Ocieplenie i wykończenie elewacji  
19. Prace zewnętrzne -zagospodarowanie terenu  
 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  
 
Na terenie inwestycji znajdują się obiekty tj. boisko sportowe. 
 

       3.    Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

               i zdrowia ludzi:  

 

1. Przyłącze energetyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       4.    Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające    
skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:  
 
1. wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby budowy -zagrożenie porażenia prądem  
2. roboty ziemne -wykopy powyżej 1 m głębokości- zagrożenie upadkiem, zagrożenie osunięciem się wykopu  
3. roboty murowe, wykonanie nadproży i kominów -prace na wysokości -powyżej 5.0 m -zagrożenie upadkiem  
4. wykonanie konstrukcji dachu -prace na wysokości -powyżej 5.0 m -zagrożenie upadkiem  
5. wykonanie pokrycia dachu -prace na wysokości -powyżej 5.0 m -zagrożenie upadkiem  
6. wykonanie przyłączy energetycznych - zagrożenie porażeniem prądem  
7. wykonanie instalacji wewnętrznych energetycznych– zagrożenie porażeniem prądem  
 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie  
niebezpiecznych:  

 
Instruktaż musi być przeprowadzony przez kierownika budowy w obecności kompletnej ekipy budowlanej przed przystąpieniem do 
realizacji i  przed każdym niebezpiecznym etapem budowy. 

        6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
 
- opracowanie planu BI0Z dla inwestycji  
- wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i przepisami BHP  
-wykonywanie prac zgodnie ze sztuką  budowlaną 
 -właściwe ogrodzenie terenu budowy 
- właściwe prowadzenie prac na wysokości  
 
 
 
 
 
 
                           Opracowała: 
                          mgr inż. arch. Małgorzata Wojtaś-Frankowska 
                                               upr.bud.nr. 42/Sz/98 
 


